MUNICIPALIDAD DE PILAR

"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

MEMORANDUM

A: Sr. Andersson Iván Rojas, **Director de Unidad Operacional de Contrataciones**

De: Ing. Desiderio López, **Fiscalización de Obras.**

Fecha: 23/09/2022

Objeto: Remitir Planos de Colinas de Pilar con diferencia de Cordones.

Me dirijo a Ud. con el fin de saludarle y al mismo tiempo remitir los planos correspondientes al adoquinado camino de boquerón hasta la entrada de Villa Aurora del Barrio Colinas de Pilar, en sus tres tramos con las modificaciones, así también como la diferencia de cantidad de cordón con pintura a la cal a ejecutar con la modificación realizada.

Cumplimos en informar que el adoquinado, trayecto camino de boquerón hasta la entrada de Villa Aurora tubo una modificación con respecto al ancho del adoquinado que anteriormente era de 6 metros y con la modificación pasa a ser de 7 metros. Por lo que se modifica lo longitud total de los tramos 1 y 2, alterando la cantidad de cordones a ser ejecutados que en la planilla original, que figura una cantidad de 1048,7 metros lineales de ambos tramos.

Luego de realizar los cálculos correspondientes tuvimos un resultado de 936,58 metros lineales de cordón que se realizaran en cada uno de los tramos 1 y 2. Existiendo así una diferencia que se detalla en las siguientes planillas:

DESCRIPCION DE LA OBRA, LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO – CAMINO A BOQUERÓN HASTA LA ENTRADA DE AURORA PRIMERA ETAPA

ÍTEM	CANTIDAD	UMG	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.3	112,12	ML	Construcción de Cordón Hº Sº	35.000	3.924.200
2.4	112,12	ML	Pintura de Cordón a la cal	7.000	784.840
TOTAL					**4.709.040**

Dando como resultado así una diferencia de 4.709.040 Gs. En cuanto al monto total del contrato original por la diferencia de cordón a ejecutar y pintura a la cal (112,12 ml).

DESCRIPCION DE LA OBRA, LOTE 2 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO – CAMINO A BOQUERÓN HASTA LA ENTRADA DE AURORA SEGUNDA ETAPA

MUNICIPALIDAD DE PILAR

"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

ÍTEM	CANTIDAD	UMG	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.3	112,12	ML	Construcción de Cordón Hº Sº	35.000	3.924.200
2.4	112,12	ML	Pintura de Cordón a la cal	7.000	784.840
TOTAL					**4.709.040**

Dando como resultado así una diferencia de 4.709.040 Gs. En cuanto al monto total del contrato original por la diferencia de cordón a ejecutar y pintura a la cal (112,12 ml).

Observación: Remitimos los planos correspondiente al tramo en general como los tres tramos separados, con sus detalles técnicos.

Sin otro particular, me despido.

MUNICIPALIDAD DE PILAR · FISCALIZACIÓN DE OBRAS

……

Ing. Desiderio López

Fiscalizador de Obras de la Municipalidad de Pilar

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Unidad Operativa de Contrataciones
Recibido en fecha: 24/09/22
Hora: 02:37
Aclaración:
Firma

Abg. Sergio Mercado
Miembro U.O.C
Municipalidad de Pilar