NIPPON KOEI LAC

Asunción, 2 de diciembre de 2020

Carta J5C028 N° 123/2020

Señor
***Arnoldo Wiens* Durksen, Ministro**
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nos dirigimos a Usted a fin de solicitar el pago del Certificado de Reajuste correspondiente a los certificados N°1 Diciembre/2013 hasta N°79 Junio /2020.

El monto a ser pagado con fondos Extranjeros de Gs 517.755.822 (Guaraníes quinientos diescisiete millones setencientos cincuenta y cinco mil ochocientos veintidos).

Los datos del Presente pedido de pago son los siguientes:
OBJETO DEL INFORME: Pedido de pago de Certificado de Reajuste en Moneda Local-Guaraníes.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Servicios de Consultoría para la Implementación de Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones.
FISCALIZADORA: Consorcio NK Co.Ltd-NKLAC
MONTO: Gs. 15.547.081.250
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Préstamo JICA PG-P16
FECHA DE CONTRATO: 08 noviembre del 2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN: S.G. MINISTRO N°115/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN: 79 meses
ORDEN DE INICIO: 03 de febrero del 2013

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Órdenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado en el Ministerio y la Empresa Fiscalizadora, y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forman parte de la presente nota debidamente foliadas.

Sin otro particular le saludo atentamente.

OVIDIO OVANDO
REPRESENTANTE LEGAL

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

00016