ciento diez **110**

Consorcio Vial (CV2E)
SERVICIO DE CONSULTORIA

Lugano esq. Coneí. Moreno Nº 1398
Tel.: 480 206
contacv2e@hotmail.com
Asunción - Paraguay

RUC: 80077931 - 2
Timbrado Nº 11571187
Fecha Inicio Vigencia 29/04/2016
Fecha Fin Vigencia 30/04/2017

FACTURA
001-001
Nº 0000156

Fecha de emisión:	22/07/2016	Cond. de Venta:	Crédito
R.U.C.:	80004239-5	Nota de Remisión:	
Nombre / Razón Social:	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones		
Domicilio:	Oliva esq. Alberdi	Teléfono:	4149000

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de venta Exentas	5%	10%
1	Servicio de Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación Tipo Empedrado e Infraestructuras en la Red Vial Nacional. Paquete 2				
	Licitación Pública Nacional Nº 146/2012				
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 155/2013				
	MONTO DE LA PRESENTE FACTURA GS.				
	Monto CERT. Nº 28 Mayo 2016 (IVA incluido) 209.870.900				
	DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido) -20.987.090				
	* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido) -2.394.000				
	REAJUSTE (IVA incluido) 9.998.619				
	TOTAL Fondo Local (IVA incluido) 196.488.429				196.488.429

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-
ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

Subtotal:	0	0	196.488.429
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Ciento noventa y seis millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintinueve.----------			196.488.429

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 17.862.584 Total I.V.A.: 17.862.584

Gráfica SAN ANDRÉS | de Ovidio Troche - José Asunción Flores Nº 2119 entre Mayor Bullo y 22 de Setiembre
RUC.: 3690581-9 C.H.I. Nº 1942 - 1 Block. 25x2 de 0000151 al 0000175 / Abril/2016

ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA : CONTABILIDAD

A PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-
ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Tel.: 492 330 445 787
Yojui 720 c/ O'Leary
Asunción - Paraguay

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 11/14 SALARIOS DEL PERSONAL CERT. Nº 28 Mes: Mayo Año: 2016

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 03 de Diciembre de 2013
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: Gs. 7.000.000.000.-
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº: 155/2013

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	TOTAL MESES HOMBRE	MESES HOMBRE				TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	FACTURADO CERT. Nº 28	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
				ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO CERT. Nº 28	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR					
Personal Profesional												
José María Vidal	Director de Fiscalización	31.920.000	5,76	4,86	0,18	5,04	0,72	183.859.200	155.131.200	5.745.600	160.876.800	22.982.400
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	23.940.000	30,00	26,78	1,00	27,78	2,22	718.200.000	641.113.200	23.940.000	665.053.200	53.146.800
Stiven Sanabria	Ingeniero Asistente 1	15.960.000	30,00	25,35	1,00	26,35	3,65	478.800.000	404.586.000	15.960.000	420.546.000	58.254.000
Gervasio Neri Cañete	Ingeniero Asistente 2	15.960.000	30,00	24,70	1,00	25,70	4,30	478.800.000	394.212.000	15.960.000	410.172.000	68.628.000
Nello D'Ascenso	Especialista en Estructuras	23.940.000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	71.820.000	71.820.000	0	71.820.000	0
José Pavón	Especialista en Geología y Geotécnia	19.152.000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	57.456.000	57.456.000	0	57.456.000	0
Cristian Escobar	Especialista en Hidrología e Hidráulica	19.152.000	3,00	0,60	0,00	0,60	2,40	57.456.000	11.491.200	0	11.491.200	45.964.800
Gladys Silguero	Especialista Ambiental	19.152.000	3,00	2,70	0,10	2,80	0,20	57.456.000	51.710.400	1.915.200	53.625.600	3.830.400
Lilyan Noldin	Especialista en Administración de Contratos	12.768.000	16,00	13,50	0,50	14,00	2,00	204.288.000	172.368.000	6.384.000	178.752.000	25.536.000
Personal Técnico												
Porfirio Ayala	Técnico - Topógrafo 1	7.777.440	30,00	26,00	1,00	27,00	3,00	233.323.200	202.213.440	7.777.440	209.990.880	23.332.320
Julio Delvalle	Técnico - Topógrafo 2	7.777.440	30,00	26,00	1,00	27,00	3,00	233.323.200	202.213.440	7.777.440	209.990.880	23.332.320
Luis Gauto	Técnico - Inspector de Pista 1	7.777.440	30,00	24,63	1,00	25,63	4,37	233.323.200	191.558.347	7.777.440	199.335.787	33.987.413
Pedro Leguizamón	Técnico - Inspector de Pista 2	7.777.440	30,00	26,00	1,00	27,00	3,00	233.323.200	202.213.440	7.777.440	209.990.880	23.332.320
Rafael Cabral	Técnico - Inspector de Pista 3	7.777.440	30,00	26,00	1,00	27,00	3,00	233.323.200	202.213.440	7.777.440	209.990.880	23.332.320
Emigdio Riso	Técnico - Inspector de Pista 4	7.777.440	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	186.658.560	186.658.560	0	186.658.560	0
Fidel Casco	Técnico - Inspector de Pista 5	7.777.440	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	186.658.560	186.658.560	0	186.658.560	0
Bonifacio Cabañas	Técnico - Laboratorista	7.777.440	30,00	26,00	1,00	27,00	3,00	233.323.200	202.213.440	7.777.440	209.990.880	23.332.320
Luis Antonio Román	Técnico - Inspector Ambiental	7.777.440	30,00	27,00	1,00	28,00	2,00	233.323.200	209.990.880	7.777.440	217.768.320	15.554.880
Álvaro Delgado	Técnico en medición	5.656.320	32,00	27,00	1,00	28,00	4,00	181.002.240	152.720.640	5.656.320	158.376.960	22.625.280
Cristian David Aponte	Ayudante Topografía 1	3.358.440	30,00	27,00	1,00	28,00	2,00	100.753.200	90.677.880	3.358.440	94.036.320	6.716.880
Francisco Traverssi	Ayudante Topografía 2	3.358.440	30,00	27,00	1,00	28,00	2,00	100.753.200	90.677.880	3.358.440	94.036.320	6.716.880
Jorge Santander	Ayudante Inspector de Pista 1	3.358.440	30,00	27,00	1,00	28,00	2,00	100.753.200	90.677.880	3.358.440	94.036.320	6.716.880
Pedro Acuña	Ayudante Inspector de Pista 2	3.358.440	30,00	27,00	1,00	28,00	2,00	100.753.200	90.677.880	3.358.440	94.036.320	6.716.880
Rodrigo Garcete	Ayudante Inspector de Pista 3	3.358.440	30,00	24,00	1,00	25,00	5,00	100.753.200	80.602.560	3.358.440	83.961.000	16.792.200
Nestor Villalba	Ayudante Laboratorio	3.358.440	30,00	27,00	1,00	28,00	2,00	100.753.200	90.677.880	3.358.440	94.036.320	6.716.880
Juan Duarte	Auxiliar Administrativo	3.535.200	16,00	13,50	0,50	14,00	2,00	56.563.200	47.725.200	1.767.600	49.492.800	7.070.400
Lucía Sanabria	Secretaria	3.004.920	16,00	13,50	0,50	14,00	2,00	48.078.720	40.566.420	1.502.460	42.068.880	6.009.840
TOTAL DEL MES			625,76	547,12	18,78	565,90	59,86	5.204.878.080	4.520.825.767	153.423.900	4.674.249.667	530.628.413

Ing. Enrique de Beitia C.
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 13/14 Reajuste CERT. Nº 28 Mes: Mayo Año: 2016

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 03 de Diciembre de 2013 MONTO TOTAL DEL CONTRATO: Gs 7.000.000.000.- CONTRATO S.G. MINISTRO Nº: 155/2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2

	Monto	Incremento	Fecha	2 x Salario
Presentación de la propuesta			20 de diciembre de 2012	
14 días antes de la presentación			6 de diciembre de 2012	
Salario mínimo vigente al 06/12/2012	Gs1.658.232		desde el 1 de abril de 2011	
Salario mínimo actual	Gs1.824.055	10%	desde el 1 de marzo de 2014	3.648.110

Conforme a la subcláusula 6.2.a) de las C.E.C. del Pliego de Bases y Condiciones:
* Para el personal cuyo salario sea igual o inferior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 100% del incremento.
* Para el personal cuyo salario sea superior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 60% del incremento.

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	Salario básico de trabajo por mes de trabajo	TASA/MES	PORCENTAJE DEL INCREMENTO	MONTO CERT. Nº 28	REAJUSTE
Personal Profesional						
José Maria Vidal	Director de Fiscalización	20.000.000	31.920.000	60%	5.745.600	344.736
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	15.000.000	23.940.000	60%	23.940.000	1.436.400
Stiven Sanabria	Ingeniero Asistente 1	10.000.000	15.960.000	60%	15.960.000	957.600
Gervasio Neri Cañete	Ingeniero Asistente 2	10.000.000	15.960.000	60%	15.960.000	957.600
Nello D'Ascenso	Especialista en Estructuras	15.000.000	23.940.000	60%	0	0
José Pavón	Especialista en Geología y Geotécnia	12.000.000	19.152.000	60%	0	0
Cristian Escobar	Especialista en Hidrología e Hidráulica	12.000.000	19.152.000	60%	0	0
Gladys Silguero	Especialista Ambiental	12.000.000	19.152.000	60%	1.915.200	114.912
Lilyan Noldin	Especialista en Administración de Contratos	8.000.000	12.768.000	60%	6.384.000	383.040
Personal Técnico						
Porfirio Ayala	Técnico - Topógrafo 1	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Julio Delvalle	Técnico - Topógrafo 2	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Luis Gauto	Técnico - Inspector de Pista 1	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Pedro Leguizamón	Técnico - Inspector de Pista 2	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Rafael Cabral	Técnico - Inspector de Pista 3	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Emigdio Riso	Técnico - Inspector de Pista 4	4.400.000	7.777.440	60%	0	0
Fidel Casco	Técnico - Inspector de Pista 5	4.400.000	7.777.440	60%	0	0
Bonifacio Cabañas	Técnico - Laboratorista	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Luis Antonio Román	Técnico - Inspector Ambiental	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Álvaro Delgado	Técnico en medición	3.200.000	5.656.320	60%	5.656.320	339.379
Cristian David Aponte	Ayudante Topografía 1	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Francisco Traverssi	Ayudante Topografía 2	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Jorge Santander	Ayudante Inspector de Pista 1	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Pedro Acuña	Ayudante Inspector de Pista 2	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Rodrigo Garcete	Ayudante Inspector de Pista 3	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Nestor Villalba	Ayudante Laboratorio	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Juan Duarte	Auxiliar Administrativo	2.000.000	3.535.200	100%	1.767.600	176.760
Lucía Sanabria	Secretaria	1.700.000	3.004.920	100%	1.502.460	150.246
TOTAL DEL MES					153.423.900	10.142.259

*** DESCUENTO por Sustitución de Personal**

NOMBRE	FUNCION DEL PERSONAL	REAJUSTE	DESCUENTO
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	1.436.400	-143.640

RESUMEN DEL MES

TOTAL DEL MES	10.142.259
* DESCUENTO por Sustitución de Personal	-143.640
REAJUSTE (IVA incluido)	9.998.619

* El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).

Ing. Enrique de Beitia C.
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 14/14 RESUMEN CERT. Nº 28 Mes: Mayo Año: 2016

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-	
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	155/2013	

CONCEPTO	Contractual Gs	Presente CERT. Nº 28 Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo (Gs)
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	5.204.878.080	153.423.900	4.520.825.767	4.674.249.667	530.628.413
2. Gastos Reembolsables (IVA incluido)	1.795.121.920	56.447.000	1.566.719.420	1.623.166.420	171.955.500
Monto Certificado (IVA incluido)	**7.000.000.000**	**209.870.900**	**6.087.545.187**	**6.297.416.087**	**702.583.913**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	-700.000.000	-20.987.090	-608.754.519	-629.741.609	-70.258.391
* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)		-2.394.000	-64.111.320	-66.505.320	
REAJUSTE (IVA incluido)		9.998.619	286.668.433	296.667.052	
TOTAL Fondo Local (IVA incluido)		**196.488.429**	**5.701.347.781**	**5.897.836.210**	
I.V.A.		**17.862.584**	**518.304.343**	**536.166.927**	

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	209.870.900 Gs.
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	-20.987.090 Gs.
* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)	-2.394.000 Gs.
REAJUSTE (IVA incluido)	9.998.619 Gs.
TOTAL Fondo Local (IVA incluido)	196.488.429 Gs.

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

Ing. Enrique de Beitia C.
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

* El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19.714/2014).