COPACO
Comunicación en todo Sentido!

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 6265/2016
INFOCENTER S.A.

Asunción, 30 de noviembre de 2016

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 30 de noviembre del año en curso, según consta en el **Acta Nº 47,** ha resuelto:

1) **AUTORIZAR** la prórroga por **79 (setenta y nueve) días calendario** en el plazo Contractual desde la suscripción del Contrato N° 32/2016 **"PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS RECTIFICADORES y ACCESORIOS, BANCO DE BATERÍA Y ACONDICIONADORES DE AIRE EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS DE LA COMPAÑÍA (AD REFERÉNDUM)"**, conforme a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 en su Art. 36 y en consecuencia ampliar el plazo de entrega a 9 (nueve) meses y 79 (setenta y nueve) días calendario, y la vigencia del mencionado Contrato a 16 (diez y seis) meses y 79 (setenta y nueve) días contados a partir de los 10 (diez) días siguientes a la firma del mismo Contrato, así también de la Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato por el mismo término, según documentos e informes obrantes en autos.

2) **APROBAR** la **Adenda N° 1** al **CONTRATO N° 32/2016 "PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS RECTIFICADORES y ACCESORIOS, BANCO DE BATERÍA Y ACONDICIONADORES DE AIRE EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS DE LA COMPAÑÍA (AD REFERÉNDUM)"**, suscrito con la firma **INFOCENTER S.A.**, según propuesta obrante en autos.

3) **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la referida Adenda.

4) **ENCARGAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones haga efectiva las comunicaciones conforme correspondan.

EDUARDO N. GONZÁLEZ M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

COPACO S.A.
RECIBIDO EN
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por: ANDREAS
Fecha: 02 DIC 2016
Hora: 12:20

Foliado del 01 al 18, incluido esta providencia.
Adjunto:
- Proforma de Adenda Nº 1 al Contrato Nº 32/2016, 1 (una) hoja.