ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº – 5652

POR LA QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 7 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1284/2017, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA, PARAGUARÍ, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ, GUAIRÁ, ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ, SAN PEDRO, CONCEPCIÓN Y AMAMBAY, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

Asunción, 20 de agosto de 2019

VISTO: El pedido formulado por Interno DR/CO/26/2019 de fecha 10 de julio de 2019, de la Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales, por medio del cual solicita la aprobación del Reajuste de Precios N° 7 de los Contratos suscritos con varias firmas, por variación de precio por litro del gasoil, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1284/2017, con ID N° 323744, para Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central, Cordillera, Paraguarí, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay, bajo la modalidad de Contrato Abierto; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta;

Que en la Sección IV – Condiciones Especiales del Contrato (CEC) del Pliego de Bases y Condiciones, Cláusula CGC 13.3, Ajuste de Precios, expresa: "Si durante la ejecución de los trabajos contratados se verificaren variaciones del salario mínimo oficial y del precio del gasoil, dispuestos por el Gobierno Nacional, la Contratante reconocerá un ajuste de precios a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, sobre el sesenta por ciento (60%) del valor estipulado en los ítems de las Planillas de Mano de Obra del Contrato, como sigue:"

40 % (cuarenta por ciento), incidencia del Salario Mínimo;
20 % (veinte por ciento), incidencia del Gasoil;

$$Ap = Po\,(0{,}40 + 0{,}40\ S/So + 0{,}20\ D/Do) - Po$$

Donde:

Ap = Ajuste de precios.

Po = Monto mensual de Mano de Obra certificado en guaraníes según Planilla de Precios del Contrato.

POR LA QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS Nº 7 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1284/2017, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA, PARAGUARÍ, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ, GUAIRÁ, ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ, SAN PEDRO, CONCEPCIÓN Y AMAMBAY, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

S = Salario mínimo diario oficial del sector industrial, establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir de la fecha de vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a los que se refiere el ajuste solicitado.

So = Salario mínimo diario oficial del sector industrial, establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

D = Precio oficial de venta de un litro de combustible gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

Do = Precio oficial de venta de un litro de combustible gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

Que de conformidad al pedido corresponde el reajuste de los precios unitarios, considerando la variación de precio por litro del gasoil de ₲ 5.180 (guaraníes cinco mil ciento ochenta) por litro de Petropar (Gasoil común o Tipo III), a partir del 16 de mayo de 2019, en relación con el vigente a la fecha de presentación de ofertas de ₲ 4.190 (guaraníes cuatro mil ciento noventa), según Decreto N° 6128 de la Presidencia de la República del Paraguay (Ministerio de Industria y Comercio) de fecha 21 de octubre de 2016;

Aplicada la fórmula por la Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales, resultan los siguientes valores constantes que se reflejan en la planilla para los diferentes ítems, y es como sigue:

POR LA QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 7 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1284/2017, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA, PARAGUARÍ, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ, GUAIRÁ, ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ, SAN PEDRO, CONCEPCIÓN Y AMAMBAY, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

$$Ap = Po*(0,40+0,40*2.112.562/2.041.123+0,20*5.180/4.190) - Po$$
$$Ap = Po\ (1,0613) - Po$$

Que se cuenta con el Dictamen UOC/ANDE/Nº 366/2019 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 2 de agosto de 2019;

Que se dispone con los Documentos de Conformidad para el Reajuste de Precios, suscritos por los representantes de las partes;

Que el reajuste de precios unitarios no implica aumento de los Montos Máximos de los Contratos;

Que por lo expuesto, la Dirección de Gestión Regional ha dado su parecer favorable para el Reajuste de Precios de los Contratos;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Aprobar el Reajuste de Precios N° 7 de los Contratos suscritos con varias firmas a partir del 16 de mayo de 2019, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1284/2017, para Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central, Cordillera, Paraguarí, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay, bajo la modalidad de Contrato Abierto, según establecido en la Cláusula CGC 13.3, Ajuste de Precios del Contrato de las CEC, de acuerdo a los Documentos de Conformidad en las siguientes condiciones:

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 7 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1284/2017, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA, PARAGUARÍ, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ, GUAIRÁ, ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ, SAN PEDRO, CONCEPCIÓN Y AMAMBAY, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

Item	Descripción	Contratista	Contrato N°	Precio Unitario del Contrato G (IVA Incluido)	Monto del Reajuste G (IVA Incluido)	Precio Unitario Reajustado G (IVA Incluido) desde el 16/05/2019
1	Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en el Departamento Central	Electromach de Ramón Macchi	7116/2017	448.000	27.462	475.462
		Antonio Roa e Hijos S.R.L.	7117/2017			
2	Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en el Departamento de Cordillera	Rotel Ingeniería S.R.L.	7118/2017	448.140	27.471	475.611
		Ingeniería Electromecánica General S.A. (I.E.G. S.A.)	7119/2017			
3	Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en el Departamento de Paraguarí	Rotel Ingeniería S.R.L.	7118/2017	468.750	28.734	497.484
		Stelci S.R.L.	7120/2017			
4	Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en el Departamento de Caaguazú	Rotel Ingeniería S.R.L.	7118/2017	443.365	27.178	470.543
		Santa Isabel de Norma Isabel Girett Ovelar	7121/2017			
5	Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en el Departamento de Caazapá	RG Ingeniería de Ramón García Segovia	7122/2017	530.000	32.489	562.489
6	Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en el Departamento de Guairá	RG Ingeniería de Ramón García Segovia	7122/2017	530.000	32.489	562.489
		Empresa de Servicios Técnicos S.A. (ESTESA)	7124/2017			
7	Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en el Departamento de Alto Paraná	RG Ingeniería de Ramón García Segovia	7122/2017	570.000	34.941	604.941
		Santa Isabel de Norma Isabel Girett Ovelar	7121/2017			
8	Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en el Departamento de Canindeyú	Stelci S.R.L.	7120/2017	509.000	31.202	540.202
		Ingeniería Electromecánica General S.A. (I.E.G. S.A.)	7119/2017			
9	Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en el Departamento de Amambay	Servicios Eléctricos y Metalúrgicos S.A. (SEMESA S.A.)	7123/2017	552.585	33.873	586.458
		Empresa de Servicios Técnicos S.A. (ESTESA)	7124/2017			
10	Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en el Departamento de San Pedro	RG Ingeniería de Ramón García Segovia	7122/2017	540.000	33.102	573.102
		Ingelco S.R.L.	7125/2017			

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 7 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1284/2017, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA, PARAGUARÍ, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ, GUAIRÁ, ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ, SAN PEDRO, CONCEPCIÓN Y AMAMBAY, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

11	Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en el Departamento de Concepción	RG Ingeniería de Ramón García Segovia	7122/2017	550.000	33.715	583.715
		Ingelco S.R.L.	7125/2017			

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Gestión Regional y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente