**ANDE**
PRESIDENCIA

**RESOLUCIÓN P/CP/Nº 3727/2015**

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO Nº 5851/2014 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1008/2014, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE NORMALIZACIÓN DE LÍNEAS DE AUTOAYUDA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ, SUSCRITO CON LA FIRMA SANTA MARÍA INGENIERÍA DEL ING. ASUNCIÓN ARGÜELLO – SUBPROYECTO 1.

Asunción, 14 de diciembre de 2015

VISTO: El pedido formulado por Interno DD/OD/93/2015 de fecha 28 de octubre de 2015 de la División de Administración y Supervisión de Obras de Distribución, con la aprobación de la Dirección de Distribución, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 5851/2014, de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1008/2014, con ID N° 267633, para Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en el Departamento de Canindeyú, suscrito con la firma Santa María Ingeniería del Ing. Asunción Argüello – Subproyecto 1; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Pública, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que el objeto de la emisión del Convenio Modificatorio, consiste en introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en planillas adjuntas, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras. Asimismo, ampliar el plazo de ejecución de los trabajos en 27 (veintisiete) días, contados a partir de la finalización del plazo contractual;

Que de acuerdo al Informe Previo de Auditoría N° 37/2015 de fecha 26 de octubre de 2015, sobre Convenios Modificatorios de Obras, la Oficina de Auditoría Técnica dependiente de la misma, señala que el mismo cumple con los requisitos establecidos en el Art. 62° "Convenios Modificatorios en Obras Públicas" de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas;

Que el costo adicional será cubierto con fondos de los Bonos Soberanos del Tesoro, previstos en el rubro 20031.521 - 01 - 20 - 004 - 2015/31814, del Presupuesto de Programas de Inversiones Energéticas, del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 498.1/2015 de fecha 9 de diciembre de 2015;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato Nº 5851/2014, de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1008/2014, para Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en el Departamento de Canindeyú, suscrito con la firma Santa María Ingeniería del Ing. Asunción Argüello – Subproyecto 1, el cual consiste en introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en planillas adjuntas, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras. Asimismo, ampliar el plazo de ejecución de los trabajos en 27 (veintisiete) días, contados a partir de la finalización del plazo contractual. El monto total del Convenio Modificatorio, es de ₲ 404.080.770 (guaraníes cuatrocientos cuatro millones ochenta mil setecientos setenta), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

**Ing. Víctor Romero Solís**
**Presidente**

Ing. WALTER CAUSARANO
p/Presidente

## Anexo N° 1.1

## DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN

## CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

Referencia **Licitación Pública ANDE N°** **1008/2014** **Fecha:** de junio de 2015

**Sub-Proyecto N°:** 1 **Contrato N°** 5851/2014

**Dpto.** Canindeyú **Distrito:** Ybypyta

**Localidad** Ybypytá 1 y 2, Carupera, Arroyo Guazu. **Contratista:** Santa Maria Ingenieria

| Nro | RESUMEN GENERAL | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diferencia de costo en las cantidades de mano de obra en MT (IVA incluido) | Anexo 1.2 | Gs. | 124.766.050 |
| 2 | Diferencia de costo en las cantidades de mano de obra en MT - LV (IVA incluido) | Anexo 1.3 | Gs. | - |
| 3 | Diferencia de costo en las cantidades de mano de obra en BT (IVA incluido) | Anexo 1.4 | Gs. | 19.251.300 |
| 4 | Diferencia de costo en las cantidades de materiales (IVA incluido) | Anexo 1.5 | Gs. | 148.295.780 |
| 5 | Diferencia de costo por materiales a proveer no previstos en el contrato (IVA incluido) | Anexo 1.6 | Gs. | 96.652.640 |
| 6 | Diferencia de costo por Mano de obra en MT no previsto en el contrato (IVA incluido) | Anexo 1.7 | Gs. | 4.315.000 |
| 7 | Diferencia de costo por Mano de obra en MT - LV no previsto en el contrato (IVA incluido) | Anexo 1.8 | Gs. | - |
| 8 | Diferencia de costo por Mano de obra en BT no previsto en el contrato (IVA incluido) | Anexo 1.9 | Gs. | 10.800.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Monto total de la Diferencia , IVA incluido** | Gs. | **404.080.770** |
| IVA | Gs. | 36.734.615 |

| | | |
|---|---|---|
| **Monto Total del Contrato IVA incluido** | Gs. | **2.628.566.230** |
| Variación porcentual sobre el monto del Contrato | % | 15,37 |

Contratista
**SANTA MARIA ING.**
*ING. ASUNCION ARGUELLO*
REG. ANDE CAT. "A" Nº 4443
Tel.: 0673-20665 - Cel.: 0983-68894

ANDE
Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

VERIFICACION TECNICA

VERIFICADO
AUDITORIA INTERNA