MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

La Paz - Itapúa - Paraguay

RESOLUCIÓN I.M Nº 522/2021

POR LA CUAL SE AMPLIA EL MONTO DEL CONTRATO Nº 06/2021 DE ADJUDICACIÓN CON LA FIRMA "PABLO DUARTE LÓPEZ" CON RUC Nº 5883794-9 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CONTINUACIÓN A LA AVENIDA INMIGRANTES DEL DISTRITO DE LA PAZ".----------

VISTA: La solicitud emanada de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la institución.----------

CONSIDERANDO: Que la misma, recomienda la ampliación del contrato de adjudicación con la firma **PABLO DUARTE LÓPEZ** por surgir necesidades no previstas en el rubro de Construcción de Obras de uso Público de este municipio, y que por lo tanto en base a lo expresado en el Art. 62 De la Ley 2051/03 con las modificaciones de la ley 3439/07 se recomienda la ampliación por la suma de **Gs. 11.016.280** que no excede el porcentaje indicado en la norma legal citada----------

Que, evaluada la Disponibilidad Presupuestaria en el mencionado rubro resulta solvente la ampliación del contrato según ID del llamado Nº 400.984 con Código de Contratación Nº CD-30119-21-205736. Se recomienda, consecuentemente, ampliar el contrato con la firma **"PABLO DUARTE LÓPEZ".**----------

QUE, LA INTENDENCIA MUNICIPAL SE ADHIERE A LA RECOMENDACIÓN Y POR TANTO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

R E S U E L V E:

Art. 1º- **AMPLIAR** el monto del contrato Nº 01/2021 con la firma **"PABLO DUARTE LÓPEZ" con RUC N° 5883794-9,** por valor de **Gs. 11.016.280**.- (Guaraníes Once millones dieciséis mil doscientos ochenta)----------

Art. 2º.- **COMUNICAR** a la Empresa en el plazo indicado----------

Art. 3º.- **COMUNICAR** a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a quienes corresponda y, cumplido, archivar----------

La Paz, 01 de Diciembre de 2021.-

Lic. Yessica M. Muller A.
Secretaria General

Mgtra. Blanca M. Chávez V.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

La Paz - Itapúa - Paraguay

ACTA DE INICIO DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CONTINUACIÓN A LA AVENIDA INMIGRANTES DEL DISTRITO DE LA PAZ"

En el Distrito de La Paz, departamento de Itapúa, a los 18 días del mes de Octubre del año 2021, se reúnen; en representación de la Municipalidad de La Paz, el Intendente Municipal; Sr. Miguel Kitagawa con C.I. N°: 917.127, la Secretaria General; Lic. Yessica Muller con C.I. N°: 4.154.685; el Ing. Arturo Kranich C.I. N° 2.447.620 en carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad de La Paz, y la empresa contratista SR. PABLO DUARTE LÓPEZ, representada por el Sr. Pablo Duarte con C.I. N° 5.883.794, para dar inicio a los trabajos a ser realizados de acuerdo a los planos, planillas y a las especificaciones técnicas establecidas según contrato previamente firmado.

En conformidad con lo descripto, habiéndose acordado el precio total y firmado el contrato correspondiente de la obra citada a realizarse con un plazo de ejecución de 60 (Sesenta) días Corridos.

Firman los presentes en tres ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, para lo que hubiere lugar.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

.....

Lic. Yessica M. Muller A.
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA

.....

Miguel Kitagawa K.
Intendente Municipal

PABLO CONSTRUCCIONES
de Pablo Duarte López
RUC: [illegible] - 9
Cel.: [illegible] 289
Pirapó - Itapúa - Paraguay

.....

Sr. Pablo Duarte López
Contratista

.....

Ing. Civil Arturo Kranich
Fiscal de Obras

La Paz, 01 diciembre del 2021

Lic. Blanca Chávez

Intendente Municipal de La Paz

E.S.D

Me dirijo a usted y por su digno intermedio a quien corresponda, para contesta el pedido de adenda, presentada por el Sr. Pablo Duarte correspondiente a la obra denominada, **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CONTINUACIÓN A LA AVENIDA INMIGRANTES DEL DISTRITO DE LA PAZ contrato N° 06/2020.** La planilla de adenda se adjunta a esta nota en dos copias.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle

Atte.:

.....

Ing. Arturo Kranich
Fiscal de obras

Planilla de adenda solicitada

ADENDA N°1

Planilla de Medición por Precio Unitario					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**COMPUTO INDICATIVO**	**PRECIO UNITARIO (Gs.)**	**Costo Total**
2	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				
2.1	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales y retiro del material sobrante)	m3	62,50	24.640	1.540.000
3	**AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLA**				
3.3	Cabezal de PBC	m3	8,50	338.800	2.879.800
3.4	Loseta de H°A°	m3	0,60	1.408.000	844.800
4	**PAVIMENTO**				
4.1	Pavimento Tipo Empedrado (incluye compactación, ripiada con piedra 6ta, tierra para colchón DTM=3 Km)	m2	126,00	31.680	3.991.680
4.2	Cordón Cuneta de Hormigón	m3	2,50	704.000	1.760.000
TOTAL GS:					**11.016.280**

Son en total Gs.: 11.016.280 (Once millones dieciséis mil doscientos ochenta)

Descripción de los rubros

2.1 Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales y retiro del material sobrante)
Fue necesario agregar mas excavación para centrar la calle y llegar a los 8mtrs. Aparte fue realizada una canalización que no se contemplaba en el proyecto. El terreno rocoso dificultó estos trabajos.

3.3 Cabezal de PBC
Se realizó este ítem en mayor altura y profundidad de lo previsto por esta razón para le solicite al constructor que realice mayor cantidad de metro cúbicos.

3.4 Loseta de H°A°
Fue necesario aumentar este ítem al variar las dimensiones del muro PBC.

4.1 Pavimento Tipo Empedrado (incluye compactación, ripiada con piedra 6ta, tierra para colchón DTM=3 Km)
Para realizar la boca calle de acceso y que sea mas maniobrable ingresar a la calle desde los distintos puntos, fue necesario agregar estos metros cuadrados de empedrado.

4.2 Cordón Cuneta de Hormigón
Al requerirse mas metros cuadrados de empedrado fue necesario ampliar este ítem en metros lineales lo que nos dio una diferencia con lo computado inicialmente.

.....
Ing. Arturo Kranich
Fiscal de obras

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

La Paz - Itapúa - Paraguay

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

(Instituciones no conectadas al SIAF)

ANEXO B-02-04

Declaración Jurada

CDP N° 14/2021

Fecha Emisión	: 01/12/2021	N° PAC 400.984
Descripción	: Construcciones	AÑO: 2021
Modalidad	: LCD	
Entidad	: Municipalidad La Paz	
Tipo de Presup.	: 2	
Programa	: 3	
SubPrograma	: 2	
Proyecto	: 0	
Unid. Resp.	: Intendencia Municipal	

Código				DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.		Presupuesto Vigente 2021	Plan Financiero Vigente 2021	Compromisos	Modif. Presup.	Certificación Actual	Certific. anteriores	Certificación (Actual + Anteriores)	Saldo Plan Financiero Disponible
520	30	003	07	Construcciones de obras de Uso publico	96.141.624	96.141.624	70.502.450		25.639.174			25.639.174
TOTAL					96.141.624	96.141.624	70.502.450		25.639.174		0	25.639.174

Firma, sello
Lic. Natalia Franco
Responsable UAF'S

Firma, sello
Lic. Nestor Venialgo
Responsable Control Interno

Firma, sello
Mgtr. Blanca M. Chávez V.
Responsable Presupuesto

2 ORIGINALES:
1 ORIGINAL ENTIDAD
1 ORIGINAL PARA DNCP

Obs.: (*) Incluir además del monto: Código de Contrataciones no Obligadas; Código de Contrataciones Anteriores(aplicadas parcialmente); Código de Contrataciones Plurianuales de Ejercicios Anteriores que afecten al Año 2012; Otros