Entre, el **MINISTERIO PÚBLICO** domiciliada en Chile y Jejuí, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el **Fiscal General del Estado, el Abg. Francisco Javier Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° **1.364.380** nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 7715 de fecha 18 de noviembre de 2011, el **Director General de Administración y Finanzas, Lic. Pablo Vargas** con Cédula de Identidad N° **1.361.841** y el **Director de Obras y Proyectos, Ing. Adalberto Benítez** con Cédula de Identidad N° **595.637**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, el **CONSORCIO M y G,** integrado por las empresas M&T S.A. y la unipersonal del Ing. Carlos Gueyraud, con **RUC Nº 80091743-0**, domiciliada en la calle México N° 821 casi Fulgencio R. Moreno de la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **Adolfo Mendoza Ortega** con **Cédula de Identidad N° 1.430.186** y el Señor **Carlos Gueyraud Caballero** con **Cédula de Identidad N° 399.075**, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda N° 1 al Contrato N° 111/2015 para la **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE CAAZAPÁ - CONTRATO PLURIANUAL"**, la cual estará sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULAS ESPECIALES:

CLÁUSULA PRIMERA: AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 111/2015

LA CONTRATANTE, autoriza la suscripción de la presente Adenda N° 1 del Contrato N° 111/2015, a fin de conceder a favor de **LA CONTRATISTA** la ampliación del contrato para la realización de trabajos adicionales de rubros contractuales, conforme a la Resolución FGE N° 2767 de fecha 07 de junio de 2016; por el monto total de **Gs. 1.300.442.008 (guaraníes un mil trescientos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ocho).**

La ampliación contractual se realiza conforme a rubros contractuales que deberán ser realizados en mayores cantidades, de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad a ampliar	Precio unitario en Gs.	Precio total en Gs.
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**				
2.1.	**FUNDACIÓN**				
2.1.1.	Cabezales	m3	296	2.191.643	648.726.328
2.1.2.	Pilotes diámetro 40 cm, longitud 10 m, tipo STRAUSS	ml	2352	277.090	651.715.680
Total ampliación, en guaraníes					**1.300.442.008**

Por tanto, las cantidades finales a ejecutar serán las siguientes:

2	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**	**Cantidad Contractual**	**Cantidad ampliada**	**Cantidad total a ejecutar**
2.1.	**FUNDACIÓN**			
2.1.1.	Cabezales	68 m3	296 m3	364 m3
2.1.2.	Pilotes diámetro 40 cm, longitud 10 m, tipo STRAUSS	574 ml	2352 ml	2926 ml

Lic. Pablo Vargas
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Ing. Carlos V. Gueyraud C.
Representante Legal

Adolfo Mendoza Ortega
Representante Legal

CLÁUSULA SEGUNDA: AMPLIACIÓN DE PLAZOS CONTRACTUALES

EL CONTRATANTE amplía a favor del **CONTRATISTA,** el plazo para la recepción provisoria y la recepción definitiva por **25 (veinticinco) días** más a lo estipulado inicialmente en el Contrato N° 111/2015 y conforme al acta de inicio de trabajos de fecha 25 de enero de 2016.

Así mismo, se amplía la vigencia del contrato N° 111/2015 por **25 (veinticinco) días** más a lo inicialmente pactado.

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍAS CONTRACTUALES

LA CONTRATISTA, deberá presentar en un **plazo no mayor a 10 (diez) días**, de firmada la presente adenda de ampliación, las garantías contractuales actualizadas y ampliadas, conforme a las exigencias de plazos y montos, establecidos en la presente Adenda N° 1.

Queda convenido, que la presente modificación al Contrato Nº 111/2015 **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE CAAZAPÁ - CONTRATO PLURIANUAL"**, se realiza conforme a lo establecido a la Resolución F.G.E. Nº 2767 de fecha 7 de junio de 2016.

EN FE DE LO CUAL, EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus Representantes debidamente autorizados, firman la presente **Adenda N° 1** de modificación contractual, constituido por 2 (dos) páginas numeradas en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 13 días del mes de junio de 2016.

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez
Director de Obras y Proyectos
MINISTERIO PÚBLICO

Adolfo Mendoza Ortega
CONSORCIO MyG

Adolfo Mendoza Ortega
Representante Legal

Lic. Pablo Vargas
Director General de Administración y Finanzas
MINISTERIO PÚBLICO

Carlos Gueyraud Caballero
CONSORCIO MyG

Ing. Carlos V. Gueyraud C.
Representante Legal

CONSORCIO M Y G

Abg. Francisco Javier Díaz Verón
Fiscal General del Estado
MINISTERIO PÚBLICO