Petropar
Ñanemba'e

Misión: Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado.

NOTA INTERNA

GSSMA/144/23

Exp. N° 9338.

Para	:	**DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION**
De	:	**GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.**
Ref.	:	**SOLICITUD DE PRORROGA /GUAINDUPAR N° PR/PR/004/2022**
Lugar y Fecha	:	Villa Elisa, 19 de julio de 2023.

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda en mi carácter de administrador de contrato; a fin de solicitar la prórroga del plazo de entrega de los calzados de seguridad, considerando que la empresa **GUAINDUPAR** presenta documentaciones que respaldan este pedido, las cuales adjunto a esta nota.

Sin otro particular le saludo muy atentamente.

Ic. Esteban M. Pereyra
Gerente - GSSMA
PETROPAR

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION	
FECHA:	
Exp. M.E. N°	
A:	
DOC	
Dirección Adjunta	
UPP	
UVE	
UGCP	
Departamento de Convocatorias	
Departamento de Contratos	
Departamento de Programación	
Para	
Revisión y Análisis	
Elaborar Informe	
Preparar Respuesta	
Para su conocimiento	
A sus efectos	
Observación:	

Abg. Rafael Ruiz Díaz Saggia
Director Adjunto DOC
PETROPAR

21 JUL 2023
D.O.C.
PETROPAR

María E. Godoy M.
Sección Registro de Proceso
DOC-PETROPAR

DPTO. DE CONTRATOS Y GARANTÍAS
D.O.C.
21/07/23

Visión: Ser una empresa del Estado, rentable y estratégica, líder en toda la cadena de hidrocarburos y biocombustibles; referente nacional, reconocida por su eficiencia, calidad transparencia y responsabilidad social y ambiental.

Petropar
Ñanemba'e

Paraguay de la gente

COMPROB. DE RECEPCION DE EXPEDIENTE

Exped. Nº	**9338/2023**	**Tipo de expediente**	EXTERNO
Titulo	REF: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS "ADEQUISICIÓN DE CALZADOS DE SEGURIDAD ID: 415.314".-		
Recurrente	GUAINDUPAR S.A..-		
Fojas	(2)	Dos.-	

Usuario que recibe	Florencia Borja Ruiz (fborja@petropar.gov.py)
Fecha y hora de recepción	Jue., 06/07/2023 11:21 Hrs.-
Dependencia receptora	Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento .-

Florencia Borja Ruiz
CI 4796159

PIN.EXP.:20520

Este comprobante sirve como instrumento de recepción por parte del firmante. La recepción se hace efectiva únicamente con la registración del expediente en el sistema "TRA-EXP". El código de movimiento asignado al presente mov. es el "70034", con el mismo se podrá corroborar la veracidad de los datos del presente documento.

sistemaTRA®

Guaindupar S.A.
Av. Mcal. Lopez esq. 26 de Febrero, San Lorenzo
Teléfono: (595)21 584 190 R.A.
Fabrica: Ruta Ybycui – Km. 128
E mail: guaindupar.licitaciones@guaindupar.com
www.guaindupar.com.py

Asunción, 06 de julio de 2023

Señores
Dirección Operativa de Contrataciones
Presente,

Ref.:
Concurso de Ofertas N° 11/2022
Adquisición de Calzados de Seguridad – ID 415314
Contrato PR/PR N° 004/22
Orden de Suministro N° 4500007916

Me dirijo a Ustedes en relación a la Orden de Suministro y Contrato de Referencia, con el objeto de ponerles a conocimiento de un inconveniente que se nos comunicó el día jueves 06 del corriente.

Nos referimos a los Calzados de Seguridad que estamos esperando para cumplir con dicha entrega, al respecto la Firma MARSEG, sobre el mismo nos comunicó que estarían parando la producción para realizar reparación y mantenimiento de sus principales maquinarias por unos problemas que sufrieron de imprevisto. Este paro de producción perjudica el proceso del pedido para vuestra Institución PETROPAR que a consecuencia se postergaría unos días más.

Esta lamentable situación evidentemente ha afectado el tiempo de entrega que teníamos muy bien planificado para cumplir según el plazo estipulado en la Orden de Suministro. Ellos estiman que estaría listo dicho pedido para ser retirado de Fábrica en fecha 16 de agosto.

No es nuestra intención incumplir con PETROPAR en ninguna entrega, por lo que apelamos a la buena predisposición y a la comprensión de este y otros Departamentos Competentes. Estos acontecimientos no favorables para nosotros son de Fuerza Mayor, ya que escapa de nuestras posibilidades darle una resolución favorable. Por lo tanto solicitamos una prórroga de 22 días en el plazo de entrega a raíz de lo acontecido.

En la espera de una respuesta favorable a nuestra petición me despido muy atentamente.

GUAINDUPAR S.A.
RUC: 80010186 - 3
Héctor Rubén Recalde
Presidente

Escaneado con CamScanner

MARSEG
SEGURIDAD INDUSTRIAL

bsbsafety.com

FECHA: 04 / JULIO/ 2023

SEÑORES

GUAINDUPAR S.A.

PRESENTE,

ME DIRIJO A USTEDES CON RELACION A LA ENTREGA DE CALZADOS DE SEGURIDAD SOLICITADAS PARA PETROPAR.

A CONSECUENCIA DE UN DESPERFECTO INESPERADO EN LAS INSTALACIONES QUE GENERO PROBLEMAS DE FUNCIONAMIIENTO DE ALGUNAS MAQUINAS PRINCIPALES, LA PRODUCCION ESTARIA SUFRIENDO UNOS 15 DIAS DE RETRASO, ESO AFECTARIA A VUESTRO PEDIDO Y GENERARIA UNOS 22 DIAS DE RETRASO PARA SU ENTREGA.

CREEMOS QUE EN FECHA 16 DE AGOSTO ESTARIA SALIENDO LA CARGA PARA SU CORRESPONDIENTE ENTREGA.

APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA SALUDARLES CON EL APRECIO DE SIEMPRE.

DPTO. COMERCIAL

Escaneado con CamScanner