ANEXO 1 - PLANILLA COMPARATIVA - CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3 - SEÑALIZACIÓN VERTICAL LOTE 2

ITEM	RUBROS	UN	OFERTA			CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1			CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2			CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	LOTE 2													
2.1	Señalizacion Vertical	m²	945.00	2,265,771	2,141,153,595	945.00	2,265,771	2,141,153,595	945.00	2,265,771	2,141,153,595	800.00	2,265,771	1,812,616,800
2.2	Pórtico de Señalización	un	26.00	77,275,809	2,009,171,034	26.00	77,275,809	2,009,171,034	26.00	77,275,809	2,009,171,034	24.00	77,275,809	1,854,619,416
2.3	Barandas de Contención Vehicular tipo N2,A,W4	m	13,000.00	363,221	4,721,873,000		363,221			363,221			363,221	
2.4	Barandas de Contención Vehicular tipo H1,A,W4	m	8,450.00	363,222	3,069,225,900	15,183.00	363,222	5,514,799,626	10,980.00	363,222	3,988,177,560	11,934.00	363,222	4,334,691,348
2.5	Barandas de Contención Vehicular tipo H2,A,W5	m	3,900.00	491,502	1,916,857,800	11,206.00	491,502	5,507,771,412	9,780.00	491,502	4,806,889,560	9,014.00	491,502	4,430,399,028
2.6	Barandas Metálica de Contención Vehicular para puente	m	1,950.00	1,160,011	2,262,021,450	938.00	1,160,011	1,088,090,318	938.00	1,160,011	1,088,090,318	261.60	1,160,011	303,458,878
2.7	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	12.00	52,469,735	629,636,820	12.00	52,469,735	629,636,820	14.00	52,469,735	734,576,290	15.00	52,469,735	787,046,025
	NUEVOS ITEMS													
2.6.1	Suministro de Pretiles Metálicos para puentes											676.40	1,039,662	703,227,377
2.8	**Terminales**													
2,8,1	Terminal Extrusor	un				104.00	21,370,884	2,222,571,936		21,370,884			21,370,884	
2,8,2	Abatimiento de baranda metálica tipo H1	m							3,960.00	596,195	2,360,932,200	2,784.00	596,195	1,659,806,257
2,8,3	Abatimiento de baranda metálica tipo H2	m							1,056.00	659,897	696,851,232	1,068.00	659,897	704,769,996
2,8,4	Abatimiento H2 de baranda metálica con reutilizacion de material existente	m							720.00	351,551	253,116,720	48.00	351,551	16,874,449
2,8,5	Abatimiento de baranda metálica con reutilizacion de material existente	m										700.00	220,707	154,494,900
2,8,6	Baranda metálica con reutilizacion de material existente	m										1,128.00	119,277	134,544,456
2.9	**Transiciones**													
2,9,1	Transición de Baranda Metálica a Pretil de H°A° en puentes	un							20.00	6,563,241	131,264,820	38.00	6,563,241	249,403,158
2,9,2	Transición de Baranda Metálica a Pretil Metálico en puentes	un							64.00	5,775,493	369,631,552	24.00	5,775,493	138,611,832
2,10	Desmontaje de Barandas Existentes	m				6,000.00	95,141	570,846,000	11,418.00	95,141	1,086,319,938	17,181.00	95,141	1,634,617,521
2,11	Proyecto de Señalizacion Vial	km				727.00	169,937	123,544,199	945.00	169,937	160,590,465	647.00	169,937	109,949,239
2,12	Cambio de Postes para Señalizacion Vertical	un							150.00	553,484	83,022,600	75.00	553,484	41,511,300
2,13	Adecuacion de Zonas de Barandas existentes	m										5,052.00	13,309	67,237,068
					16,749,939,599			**19,807,584,940**			**19,909,787,884**			**19,137,879,048**
													Aumento con respecto al contrato en monto:	**2,387,939,449**
													Aumento con respecto al contrato en porcentaje:	**14.26%**

Lic. Rubén D. Bogarín C.
Representante Legal
CONCRET MIX S.A.

Ing. José Ramón Gómez
Fiscal de Obra
MOPC