ADENDA N° 7 /2022

AL CONTRATO N° 02/2021 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS Y LA FIRMA SENDERO S.A.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 7 días del mes de Diciembre del año 2022, por una parte, la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**, con RUC N° 80005190-4, domiciliada en la calle General Díaz esq. Hernandarias, Edificio Natura, 1er piso, de la ciudad de Asunción, representada por la **Sra. DALILA NOEMÍ ZARZA PAREDES**, con C.I. N° 2.313.481, en calidad de Coordinadora General, designada por Decreto N° 5304 de fecha 18 de mayo de 2021, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, y por la otra, la firma **SENDERO S.A.** con RUC Nº 80032478-1, domiciliada en la calle Chamacoco N° 1920 c/ Cerro Corá, de la ciudad de Fernando de la Mora, representada por el **Sr. CARMELO DESVARS VILLALBA,** con C.I N° 523.572, denominada en adelante la **CONTRATISTA,** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente **Adenda** al **Contrato N° 02/2021**, suscrito el 03 de marzo de 2021, como resultado de la adjudicación del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE N° 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL - ID N° 387474,** sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DE LA ADENDA

Por el presente instrumento, se formaliza la inclusión de ítem, la ampliación de monto y plazo del Contrato N° 02/2021, aprobada por Resolución UEPP N° 924/2022 de fecha 07de diciembre de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Se incluye el ítem, conforme al siguiente cuadro y a las instituciones educativas que se detallan:

Ítem	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
9	Provisión y montaje de techo				
9.20	Techo de chapa galvanizado trapezoidal termo acústica	Metros cuadrados	1	385.000	385.000

LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS

N°	Institución beneficiaria	Orden de servicio N° 1 (Monto ejecutado)	Orden de servicio N° 2	Monto equivalente del ítem solicitado	Monto Total de la Orden de Servicio 1 y 2
2	Escuela Básica N° 6721 San Blas	29.370.520	453.684.161	106.433.250	483.054.681
3	Escuela Básica N° 2925 "17 de Diciembre"	40.737.180	378.967.416	88.311.300	419.704.596
4	Escuela Básica N° 5362 San José	21.597.920	211.958.841	33.810.700	233.556.761
5	Escuela Básica N° 676 María Vda. de Cáceres	22.404.270	252.160.107	33.810.700	274.564.377
7	Colegio Nacional Aguaity	39.371.980	209.027.840	60.317.950	248.399.820
8	Escuela Básica N° 747 y Colegio Nacional Prof. Juan de la Cruz Antúnez	45.470.380	483.479.718	88.311.300	528.950.098

CLÁUSULA TERCERA:

Se amplía el monto máximo del Contrato N° 02/2021, por la suma de Gs. 968.201.760 (guaraníes novecientos sesenta y ocho millones doscientos un mil setecientos sesenta), para la ejecución de obras adicionales en las siguientes instituciones educativas:

Ítem	Distrito	Institución	Unidad	Cantidad	Adenda de Monto
2	Juan de Mena	**Escuela Básica N° 6721 San Blas**			
A		A- Bloque de 2 aulas de 5.80 x 6.80	global	1	
B		TIPOLOGIA SSHH de 4.40m x 6.15m	global	1	171.940.318
		Subtotal			**171.940.318**
3	Juan de Mena	**Escuela Básica N° 2925 "17 de Diciembre"**			
B		A - TIPOLOGÍA - Aula Primera Infancia 7,20 - Expansión fase II	Unidad	1	276.466.856
		Subtotal			**276.466.856**
7	Aguaity	Colegio nacional Aguaity			
C		Bloque administrativo integrado	Unidad	1	378.086.497
		Subtotal			**378.086.497**
8	Juan de Mena	**Escuela Básica N° 747 y Colegio Nacional Prof. Juan de la Cruz Antúnez**			
C		SS HH Tipo 4.40 x 6.15	Unidad	1	15.246.000
		Subtotal			**15.246.000**
11	Mariano Roque Alonso	**Escuela Básica N° 2490 y Colegio Nacional Maka**			
D		SS HH REPOSICIÓN	Unidad	1	126.462.089
		TOTAL			**968.201.760**

CLÁUSULA CUARTA:

Se amplía el plazo de ejecución de las obras por 30 (treinta) días.

CLÁUSULA QUINTA:

Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de la modificación realizada al Contrato N° 02/2021, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fechas señalados en su encabezamiento.

CARMELO DESVARS VILLALBA
Representante Legal
SENDERO S.A.
CONTRATISTA

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Asunción - Paraguay

DALILA NOEMÍ ZARZA PAREDES
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
CONTRATANTE