MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7927/2020		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1523/2019		
Descripción	"Adquisición de Herrajes para Distribución"		
Identificador (ID)	366.613		
Lotes	5, 7 y 11		
Proveedor o Contratista	SERVICIOS ELÉCTRICOS Y METALÚRGICOS S.A. - SEMESA		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución		
Tipo de Contrato	Bienes	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	17 de diciembre de 2019		
Vigencia del Contrato	El contrato tendrá vigencia a partir de la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones (Acta de Recepción Definitiva).		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	G. 12.452.837.520 (Doce Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Veinte Guaraníes).		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	60- 90 – 120 – 150 – 180 (días), contados desde la suscripción del contrato hasta la entrega del bien en el lugar de entrega establecido.		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	1		
Objeto de la modificación	Ampliar las cantidades del contrato		
Monto a ser aumentado/disminuido	El contrato aumenta en G. 835.484.000 (Ochocientos Treinta y Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Guaraníes).		
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	Ninguno.-		

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	La modificación representa un aumento de: Lote 5: 18,6% del Item 1 Lote 7: 6,4% del Item 1 10% del Item 2 4% del Item 3 5,6% de los Items 4, 5 y 6, respectivamente 10,5% del Item 7 10% del Item 8 13% del Item 9 3,3% del Item 10 Lote 11: 10% de los Items 1 y 2, respectivamente
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	60 días contados desde la suscripción del Convenio Modificatorio N° 1
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	Ninguno.-

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

Estos herrajes serán utilizados para fijación, protección mecánica, separación y/o amortiguamiento de vibraciones, etc. de conductores y aisladores, en condiciones de servicio eléctrico, en las Obras de reparación y/o mantenimiento de Líneas de Distribución.

Se adjunta, documento de conformidad del Proveedor o Contratista.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Ing. Robert Ayalos S.
Jefatura DO/SMD

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 14 SEP. 2020