ESPACIO PARA MESA DE ENTRADA

**CONSORCIO EDIFICACIONES**

A.C.I. PROYECTOS S.A.S

CIALPA LSQA

C.ED.1641/2021

Asunción, 8 de Abril de 2021

Señores:
**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES – MOPC**
Atn. Arq. Ricardo Alfonso Riego Volpe
Coordinador Interino del Programa
RU/BTR-GVMOPC
Asunción - Paraguay

Referencia:
CONTRATO N°. 337 / 2017
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO

| | |
|---|---|
| *Asunto:* | Solicitud de adición y prorroga contrato de Fiscalización |

Respetado Arq. Riego:

De acuerdo con la solicitud del Consorcio TBI,para la proroga del Contrato de Obra hasta el 09 de Diciembre de 2021, esta Fiscalización presenta para su aprobación la solicitud de adición y prorroga, hasta el 9 de Febrero de 2022.

**Plazo de la prorroga : seis (6) meses.**

**Valor de la prorroga :**

| | | |
|---|---|---|
| Cuota fija mensual Eje Civico : | Gs. | 87.274.567 |
| Cuota fija mensual ODG. : | Gs | .182.295.095 |
| Vr Mensual total : | **Gs.** | **269.569.662** |
| **Valor total por 6 meses :** | **GS.** | **1.617.417.972** |

Los valores fijos mensuales corresponden a lo definido contractualmente.

Quedamos en espera de su aprobación.

Atentamente,

**CONSORCIO EDIFICACIONES**

**ING. ALCIDES BUSTOS NUÑEZ**
**DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN**

*ASUNCIÓN PARAGUAY., MEXICO No. 707 c/Luis A. de Herrera, 1°. Piso - Teléfono 595 21 447 357 - 498 478*
*consorcioedificaciones@aciproyectos.com*