RESOLUCIÓN N° 370/16

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO CD N° 09/2016 *"CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN EN EL B° COLINAS DE PILAR Y PUENTE EN EL B° SAN JOSÉ"*, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PILAR Y LA EMPRESA FORNERÓN HERMANOS.-

Pilar, 19 de Julio de 2016.-

VISTO:

El **Dictamen UOC/AJ N° 04/16**, en el cual se concluye que es viable la **Adenda** para la **Ampliación** del **Contrato CD N° 09/2016 "CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN EN EL B° COLINAS DE PILAR Y PUENTE EN EL B° SAN JOSÉ"**, suscrito con la **Empresa FORNERÓN HERMANOS**, con **RUC N° 277515-8**, del **Señor RUBÉN DARÍO FORNERÓN FRETES**, para la realización de un convenio modificatorio a fin de encarar trabajos complementarios y necesarios en la obra encarada por la Municipalidad, a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad beneficiada con la obra, y;

CONSIDERANDO:

Que, la **Unidad Operativa de Contrataciones** y la **Asesoría Jurídica** en los términos del **Dictamen UOC/AJ N° 04/16** expresa que la **Ampliación** del **Contrato CD N° 09/2016 "CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN EN EL B° COLINAS DE PILAR Y PUENTE EN EL B° SAN JOSÉ"**, se ajusta perfectamente a lo estipulado en el Artículo 62° de la **Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**.-

Que, el monto a ser adjudicado no excede el 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, originalmente pactado, como lo establece el Artículo 62° de la **Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**.-

Que, el pago se efectuará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, para cubrir la realización de los trabajos complementarios estipulados en la ampliación del Contrato.-

Que, la Adenda para la ampliación solicitada se adecua en su totalidad al Artículo 62° de **la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, concordante con el **Decreto Reglamentario N° 21909/03**, modificado por el **Decreto N° 5174/05.-**

Que, en base a todo lo expuesto se estipula la **Adenda** para la **Ampliación** del **Contrato CD N° 06/2016** suscrito con la **Empresa FORNERÓN HERMANOS**, con **RUC N° 277515-8**, del **Señor RUBÉN DARÍO FORNERÓN FRETES**, por cumplir con los requerimientos estipulados en las normativas vigentes que rigen a las Contrataciones Públicas.-

Que la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, la **Ley N° 3439/07 "QUE MODIFICA LA LEY N° 2051/03"**, los **Decretos Reglamentarios N° 21909/03** y **5174/05 "POR EL CUAL REGLAMENTAN LA LEY N° 2051/03 -DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, establecen los procedimientos, criterios y formas a que deben ceñirse los Organismos y Entidades del Estado (OEE) para la adquisición de bienes y contratación de servicios en general, y;

Teléfonos: Central (0786) 231131/232218 – Intendencia (0786) 231130
www.pilar.gov.py
e-mail: munidepilar@gmail.com

RESOLUCIÓN N° 370 /16

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO CD N° 09/2016 *"CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN EN EL B° COLINAS DE PILAR Y PUENTE EN EL B° SAN JOSÉ"*, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PILAR Y LA EMPRESA FORNERÓN HERMANOS.-

Pilar, 19 de Julio de 2016.-

Que las **Resoluciones** dictadas por el **Intendente Municipal** son el **Acto Administrativo**, de carácter general o particular, cuya aplicación se limita a la **Administración Municipal** y a los asuntos expresamente establecidos en la **Ley N° 3966/10 "ORGÁNICA MUNICIPAL"**; y que esta Ley faculta a la Autoridad Municipal a dictar Resoluciones pertinentes para el ejercicio de su función administradora, en cumplimiento de las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos.-

POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PILAR
RESUELVE:

Artículo 1°: **AMPLIAR** el **Contrato CD N° 09/2016 "CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN EN EL B° COLINAS DE PILAR Y PUENTE EN EL B° SAN JOSÉ"**, suscrito con la **Empresa FORNERÓN HERMANOS**, con **RUC N° 277515-8**, del **Señor RUBÉN DARÍO FORNERÓN FRETES**, por ajustarse a las normativas vigentes que rigen para las Contrataciones Públicas. ----------

Artículo 2°: **AUTORIZAR** la suscripción de la **Adenda** para la **Ampliación** del **Contrato CD N° 09/2016 "CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN EN EL B° COLINAS DE PILAR Y PUENTE EN EL B° SAN JOSÉ"**, suscrito con la **Empresa FORNERÓN HERMANOS**, con **RUC N° 277515-8**, del **Señor RUBÉN DARÍO FORNERÓN FRETES**, por un monto total de **Gs. 28.000.000 (guaraníes veintiocho millones)**. ----------

Artículo 3°: **AUTORIZAR** a la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones a realizar todos los trámites y comunicaciones correspondientes de manera a dar cumplimiento a lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, la **Ley N° 3439/07 "QUE MODIFICA LA LEY N° 2051/03"**, a los **Decretos Reglamentarios N° 21909/03** y **5174/05 "POR EL CUAL REGLAMENTAN LA LEY N° 2051/03 -DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**; y a la **Resolución N° 948/2010** de la DNCP. ----------

Artículo 4°: **AUTORIZAR** y encargar a la Dirección de Administración, Contabilidad y Finanzas a proseguir con los procedimientos establecidos para con el contrato de referencia, de conformidad a las disposiciones legales vigentes. ----------

Artículo 5°: **REFRENDA** la presente, la Secretaria General. ----------

MUNICIPALIDAD DE PILAR SECRETARIA

Teléfonos: Central (0786) 231131/232218 – Intendencia (0786) 231130
www.pilar.gov.py
e-mail: munidepilar@gmail.com

RESOLUCIÓN Nº 370/16

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO CD Nº 09/2016 *"CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN EN EL Bº COLINAS DE PILAR Y PUENTE EN EL Bº SAN JOSÉ"*, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PILAR Y LA EMPRESA FORNERÓN HERMANOS.-

Pilar, 19 de Julio de 2016.-

Artículo 6°: COMUNÍQUESE a quienes corresponda, **REGÍSTRESE** y cumplido ARCHÍVESE. ----------

Prof. ELINA MABEL SOSA VILLALBA
Secretaria General

Sr. CRISTÓBAL ALFREDO STETE G.
Intendente Municipal

SECRETARIA

Teléfonos: Central (0786) 231131/232218 – Intendencia (0786) 231130
www.pilar.gov.py
e-mail: munidepilar@gmail.com