ADDENDUM AL CONTRATO N° MIC/AIEP/PNRC/003/AT ESTUDIOS INNOVACION Y CALIDAD

Proyecto "Apoyo a la Integración Económica del Paraguay"

Lugar: Latinoamérica, Mercosur – Paraguay

Se ha de realizar la siguiente modificación:

El texto anterior:

(5) PLAZO DE IMPLEMENTACION

El plazo de implementación de las tareas identificadas en los Anexos II y III será de cinco meses a partir de la fecha de comienzo.

Debe decir

(5) Plazo de implementación

El plazo de implementación de las tareas identificadas en los Anexos II y III será de siete meses a partir de la fecha de comienzo.

El texto anterior:

(7) Pagos y cuenta bancaria

7.2 Los pagos serán los siguientes, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 26 a 33 de las Condiciones Generales:

Mes		Guaraníes
1	Pago de prefinanciación	330.000.000.-
5	Saldo	220.000.000.-
	Total	550.000.000.-

Debe decir

7.2 Los pagos serán los siguientes, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 26 a 33 de las Condiciones Generales:

Mes		Guaraníes
1	Pago de prefinanciación	330.000.000.-
7	Saldo	220.000.000.-
	Total	550.000.000.-

Por el Titular:

Nombre y apellidos:
ENRIQUE VARELA TORRES
Cargo: Senior Partner
AVANTGARDE
Firma:

Fecha: 28 - Febrero 2013

Por el Órgano de Contratación:

Nombre y apellidos:
MEDES JUSTO MENDOZA
Cargo: Director del Proyecto

Firma:

Fecha: 28- Febrero -2013