UOC

RESOLUCIÓN PR N° 025 /2024

Asunción, 30 de enero de 2024

POR LA QUE SE RECTIFICA PARCIALMENTE EL CONSIDERANDO DE LA RESOLUCIÓN PR Nº 236/2023 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, *"POR LA QUE SE AUTORIZA LA PRÓRROGA DE VIGENCIA DEL CONTRATO INC Nº 063/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA CPO S.A., ADJUDICATARIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2021 RECARGA DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO EN LAS FÁBRICAS DE VALLEMÍ Y VILLETA". ID Nº 395.357.-*

VISTA: La Carta Interna DACG/ACM Nº 084/2024 de fecha 24 de enero de 2024, del Departamento de Administración de Contratos y Garantías dependiente de la Unidad Operativa de Contrataciones, por la que solicita la rectificación de la Resolución PR Nº 236/2023 de fecha 05 de diciembre de 2023; y,

CONSIDERANDO: Que, el Departamento de Administración de Contratos y Garantías, manifiesta, que por Nota DNC Nº 101/2024 de fecha 12/01/2024, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas realiza un reparo a la comunicación del expediente relativo a la Adenda Nº 1 del Contrato INC Nº 063/2021 celebrado entre la Industria Nacional del Cemento (INC) y la empresa CPO S.A., como resultado del procedimiento de contratación para la "Recarga de compuestos químicos para uso en las Fábricas de Vallemí y Villeta". ID Nº 395.357, manifestando que por un error involuntario en la aplicación de la normativa fue consignado en el fundamento del considerando de la Resolución PR Nº 236/2023, la Resolución DNCP 4576/2020, debiendo ser la Resolución DNCP Nº 4400/2022 *"Por el cual se reglamenta el contrato abierto en los procedimientos de contratación regidos por la ley Nº 2051/2003 y se abroga la Resolución DNCP Nº 4576/2020"*.-

Que, la Resolución DNCP Nº 4400/22 establece en su Artículo 9° lo siguiente: *"Modificaciones Contractuales: Las modificaciones a ser introducidas a los Contratos Abiertos con posterioridad a su suscripción se regirán por las disposiciones contenidas en los Artículos 62 y 63 de la Ley Nº 2051/03, atendiendo a las siguientes reglas: ... inc. c) La contratante deberá ampliar el plazo de vigencia cuando no se hubiera alcanzado la ejecución de las cantidades o montos mínimos adjudicados. Se deberá contar con la autorización del proveedor o contratista. En caso de que el proveedor o contratista no acepte la prórroga, el mismo no tendrá derecho a reclamar la ejecución de las cantidades o montos mínimos previstos"*.-

Que, la Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones eleva a consideración de la Máxima Autoridad los antecedentes, por lo que atento a los argumentos mencionados, corresponde rectificar parcialmente el considerando de la Resolución PR Nº 236/2023 de fecha 05 de diciembre de 2023.-

POR TANTO, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 17° de la Ley Nº 2199/2003, modificatoria del Art. 23° de la Ley Nº 126/69 "Carta Orgánica de la Industria Nacional del Cemento";

EL PRESIDENTE DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
RESUELVE:

Art. 1° **Rectificar** parcialmente el considerando de la Resolución PR Nº 236/2023 de fecha 05 de diciembre de 2023, quedando redactado en lo pertinente como sigue:----------
Que, la Resolución DNCP Nº 4400/2022 "Por el cual se reglamenta el contrato abierto en los procedimientos de contratación regidos por la ley Nº 2051/2003 y se abroga la Resolución DNCP Nº 4576/2020" establece en su Artículo 9° inc. c) La contratante deberá ampliar el plazo de vigencia cuando no se hubiera alcanzado la ejecución de las cantidades o montos mínimos adjudicados. Se deberá contar con la autorización del proveedor o contratista. En caso de que el proveedor o contratista no acepte la prórroga, el mismo no tendrá derecho a reclamar la ejecución de las cantidades o montos mínimos previstos".----------

Art. 2° **Encargar** a la Unidad Operativa de contrataciones los tramites que correspondan para la comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.----------

Art. 3° **Comunicar** a quienes corresponda y luego archivar.----------

ABG. BERENICE SAVORGNAN
Secretaria General

LIC. GERARDO GUERRERO AGUSTI
Presidente