ADENDA N° 3

AL CONTRATO Nº 57/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 10/16 "AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AVANZADA PARAGUAY-KOREAPLURIANUAL"- ID N° 313.461SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8.--

Entre el SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, domiciliada en Avda. Molas López 480 e/ Tte. Cirilo Gill, de la ciudad de Asunción; Capital de la República del Paraguay, representado en este acto por su Director General **LIC. RAMÓN MACIEL ROJAS**, con Cédula de Identidad Nº 799.438, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República Nº 1438/14, de fecha 02 de abril de 2014, llamado en adelante "el CONTRATANTE" por una parte y por la otra el Señor **DANIEL ENRIQUE LÓPEZ ARANDA**, con Cédula de Identidad Nº 759.928, en carácter de representante legal de la **PEGASUS S.A.**, con RUC Nº 80067864-8; llamado en adelante "el PROVEEDOR", domiciliado la calle 29 de setiembre Nº 2168 c/ Pirizal, de la ciudad deAsunción, República del Paraguay, convienen en celebrar la presente **ADENDA N° 03 al CONTRATO,** en el marco del llamado **LPN Nº 10/16 "AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AVANZADA PARAGUAY- KOREAPLURIANUAL"- ID N° 313.461,**ampliación de *monto y plazo*, amparados en el Artículo 62de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas".----------

1. OBJETO.

La presente **ADENDAN° 3** tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con relación al procedimiento de la ampliación de monto y plazo de los efectos del Contrato en el marco de la **LPN Nº 10/16 "AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AVANZADA PARAGUAY- KOREAPLURIANUAL"- ID N° 313.461**y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.-

2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 55 de la Ley N° 2051).
El plazo de ejecución del Contrato N° 57/16 Llamado a Licitación Pública Nacional LPN N° 10/16 **AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AVANZADA PARAGUAY-KOREAPLURIANUAL"- ID N° 313.461.** El Oferente se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor, a entregar la obra de acuerdo a los documentos contractuales a entera satisfacción de la CONVOCANTE:

El contratista tendrá un plazo de 96 (noventa y seis) días calendarios a partir de la suscripción de la presente Adenda, para para la recepción definitiva y culminación de la obra. Los servicios seguirán siendo realizados en la Sede CENTRO TECNOLÓGICO AVANZADA PARAGUAY, conforme al **ANEXO2 "CUADRO DE PLAZOS DE EJECUCION".------**

3. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (Art. 62 de la Ley N° 2051)

El monto total delapresente Adenda asciende a la suma **Gs. 65.670.000- (Guaraníes sesenta y cinco millones seiscientos setenta mil)** conforme al detalle expresado en el **ANEXO I "CUADRO DE AMPLIACION".----------**

Daniel E. López A.
Representante Legal
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Para los demás puntos que afectan a este acuerdo regirá el Contrato original suscripto entre las partes.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN LAS PARTES SUSCRIBEN LA PRESENTE ADENDA N° 3, EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 09 DÍAS DEL MES DE julio DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO.----------

DANIEL ENRIQUE LÓPEZ ARANDA
CÉDULA DE IDENTIDAD N° Nº 759.928
PEGASUS S.A
RUC. N° 80067864-8

Daniel E. López A.
Representante Legal
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

RAMÓN MACIEL ROJAS
DIRECTOR GENERAL DEL SNPP

ANEXO 1

CUADRO DE AMPLIACION

PEGASUS S.A.								
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD ADICIONAL	PRECIO TOTAL A EJECUTAR(IVA INCLUIDO)
LOTE N° 1 TALLER/AULAS Y DORMITORIOS								
	Estructuras de Hormigón Armado					-		
7	72131601-004	Vigas de fundación de hormigón armada	m3	91,0	2.000.000	182.000.000	8	16.000.000
8	72102201-011	Columna de Hormigón Armado	m3	15,0	2.000.000	30.000.000	3	6.000.000
9	72131601-004	Vigas de Hormigón Armado intermedio y superior	m3	27,0	2.000.000	54.000.000	5,4	10.800.000
		Mamposteria de Elevación				-		
25	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes revocado ambas caras	m2	1.100,0	210.000	231.000.000	123	25.830.000
		Aberturas			-	-		
47	72102602-005	VENTANA FIJAS VARIAS MEDIDAS similar a exist.	un	19,0	800.000	15.200.000	8,8	7.040.000
								65.670.000

Daniel E. López A.
Representante Legal
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION GENERAL

Raúl Maciel Rojas
Director General
SNPP

ANEXO 2

CUADRO DE PLAZOS DE EJECUCION

Plazos	Días
Plazo de Ejecución	270
Plazo ejecutado	-234
Plazo de ejecución restante	=36
Plazo de ampliación	+60
Total	=96

- El **plazo de ejecución** contractual para le culminación y recepción final de la obra asciende a 96 días calendarios, contados a partir de la suscripción de la presente Adenda.----------

Daniel E. López A.
Representante Legal
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Juan Maciel Rojas
Director General
SNPP