Unidad Operativa de Contrataciones
Calle Itapúa Esq. Paraguay
E-mail: munifram@gmail.com Telefax: (0761) 265 235 / 265 243

RESOLUCIÓN IM Nº 414 A /2018.-

POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACION DEL MONTO CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 23/2017 ID 339 519 PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE TECHO Y PISO DE LA ESCUELA BASICA Nº 2314 PRIV. SUB. SANTA TERESITA.----------

Fram ,16 de Abril del 2018.-

VISTO El contrato suscripto con la **Empresa MD de Miguel Ángel Duarte Vigo** correspondiente a la Contratación Directa N° 23/2017 Ad Referéndum con ID N° 339 519 para los Trabajos de Reparación de Techo y Piso de la Escuela Básica Nº 2314 Priv. Sub. Santa Teresita del Área Urbana de Fram , adjudicado por la suma de Guaraníes: **42.352.000(Cuarenta y dos millones trescientos cincuenta y dos mil**).----------

CONSIDERANDO: Que el Encargado de UOC , formula el pedido de ampliación del monto del Contrato suscripto con el oferente mencionado más arriba , esto obedece a la necesidad de ampliar los Trabajos de Reparación de Techo y Piso de la Escuela Básica Nº 2314 Priv. Sub. Santa Teresita del Área Urbana de Fram por motivos de dificultades no previstos en el Contrato anterior , que totalizan la suma de guaraníes **: 8.300.000(Ocho millones trescientos mil)** y que la Institución Municipal cuenta con los Recursos necesarios para absorber dicha diferencia, además esas ampliaciones fueron solicitadas por la misma Institución.-

Que en tal sentido, la auditoría técnica de la Municipalidad de Fram , ha presentado el Dictamen N° 01 /2018 exponiendo los motivos justificativos de la mencionada solicitud de ampliación del monto, y por la cual recomienda proceder a lo invocado, en virtud a que el monto no sobre pase lo establecido por la Ley 2051/03 de Contrataciones.- ----------

Que igualmente se halla agregado al expediente el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, en donde se constata que se cuenta con el presupuesto en el Rubro 520 30 11 para el ejercicio fiscal 2018.-

Que el Art. 62 de la Lery 2051/2003 de Contrataciones Públicas reza cuanto sigue : En caso de que fuere necesario ampliar, modificar, o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la convocante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación pero con el informe previo favorable de la auditoría general correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos , siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original , reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio, y para las cosas en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactado y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en el pliego y el contrato.-

Que es atribución del Intendente Municipal disponer por si solo los pagos previstos en el presupuesto de la Municipalidad, conforme a las disposiciones legales administrativas vigentes, conforme lo establecido.-

POR TANTO

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES.-
RESUELVE:

Art. 1º) AMPLIAR : El Contrato suscripto con la **Empresa MD de Miguel Ángel Duarte Vigo** correspondiente a la Contratación Directa N° 23/2017 Ad Referéndum con ID N° 339 519 para Trabajos de Reparación de Techo y Piso de la Escuela Básica Nº 2314 Priv. Sub. Santa Teresita del Área Urbana de Fram.-

Art 2º) AMPLIAR : El Contrato suscripto con la **Empresa MD de Miguel Ángel Duarte Vigo** correspondiente a la Contratación Directa N° 23/2017 Ad Referéndum con ID N° 339 519 para Trabajos de Reparación de Techo y Piso de la Escuela Básica Nº 2314 Priv. Sub. Santa Teresita del Área Urbana de Fram por la suma de Guaraníes : **8.300.000(Ocho millones trescientos mil)** de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución.----------

Art 3º) COMUNICAR a la Dirección General de Contrataciones Públicas y cumplido archivar.----------

Nora Ch. de Segovia
Secretaria Municipal

Alvaro Scappini
Intendente Municipal