Ana Luci Porro
Arquitectura
Construcciones y Consultoría
Tel.: 021 222 224
Río de Janeiro Nº 1320
Asunción - Paraguay

RUC: 408153-6
Timbrado Nº: 12261035
Válido desde 19/07/2017 hasta 31/07/2018

**FACTURA**

Nº. 001-001 0000266

FECHA DE EMISIÓN: 06 de diciembre de 2017 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

R.U.C.: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS EXENTAS | VENTAS 5 % | VENTAS 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pago de Certificado de Obra Nº 15 LPN Nº 161/2012 Construccion de Puentes Prefabricados de Hormigon Lote Nº 2 | | | | |
| | Presente Certificado ₲ 440.886.770 | | | | |
| | Devolucion Anticipo ₲ 15.965 | | | | |
| | Fondo de Reparo ₲ 22.044.330 | | | | |
| | Monto Total Factura ₲ 440.870.805 | | | | 440.870.805 |

SUB TOTAL 440.870.805

TOTAL A PAGAR Cuatrocientos cuarenta millones ochocientos setenta mil ochocientos cinco 440.870.805

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% — 10% 40.079.164 TOTAL IVA 40.079.164

ORIGINAL QUE LA PRESENTE FACTURA ES FIEL A LA ORIGINAL QUE HA VISTA. CONSTA EN 1 (UNO) FOLIO.

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Ju... Scopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0981) 193 592 1 Tal. 50x3 Q 256/305 Julio / 2017

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

ROBERTO MOLINAS GALEANO
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 488
Ana Luci Porro
Empresa Constructora
Río de Janeiro Nº 1320 - Tel.: (021) 222 224

38.049

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande taperá ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 10 de enero de 2018

Señor
Eco. Ramón Giménez Gaona, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
**Presente**

Ref.: LLAMADO 161/2012 -LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN" LOTE N°2: SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ - CONTRATO SG MINISTRO N° 320/2016 ADENDA N°2 AL CONTRATO S.G MINISTRO 140/2013

**Certificado Nro. 16 – Diciembre 2017**

Me dirijo a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Normal Nro. 16 del Contrato de referencia con la documentación anexa correspondiente, solicitando su aprobación y remisión para el pago del importe correspondiente.
Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| Objeto del informe: | **PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO NRO.16** |
| Descripción de la obra: | **LLAMADO 161/2012 -LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN" LOTE N°2: SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ** |
| Contratista: | **ARQ. ANA LUCI PORRO** |
| Monto: | **Gs: 432.963.606.-** |
| Fuente de financiamiento: | **FONDO LOCAL** |
| % de avance físico financiero del mes: | **7,08%** |
| % de avance físico financiero acumulado: | **113,52%** |
| Fecha de contrato: | **31 de agosto de 2016** |
| Decreto de adjudicación: | **RESOLUCION Nro. 1619/2013** |
| Plazo de ejecución: | **216 DIAS** |
| Orden de inicio: | **31 de agosto de 2016** |

Manifestamos en carácter de declaración jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales que el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

ING. FERNANDO BENITEZ
FISCAL DE OBRA
DEPOA-MOPC

3762

24 ENE. 2018

01 uno

*Ana Luci Porro*

*Arquitectura*
*Construcciones y Consultoría*

Tel.: 021 222 224
Rio de Janeiro Nº 1320
Asunción - Paraguay

RUC: 408153-6

Timbrado Nº: 12261035
Válido desde 19/07/2017 hasta 31/07/2018

**FACTURA**

Nº. 001-001 0000274

FECHA DE EMISIÓN: 01 de febrero de 2018

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ◯ CRÉDITO (2)

R.U.C.: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS EXENTAS | VENTAS 5 % | VENTAS 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pago de Certificado de Obra Nº 16 | | | | |
| | LPN Nº 161/2012 Construccion de | | | | |
| | Puentes Prefabricado de Hormigon | | | | |
| | Lote Nº 2 | | | | |
| | Presente Certificado ₲ 432.963.606 | | | | |
| | Fondo de Reparo ₲ 21.648.180 | | | | |
| | Monto Total ₲ 432.963.606 | | | | 432.963.606 |
| SUB TOTAL | | | | | |
| TOTAL A PAGAR | Cuatrocientos treinta y dos millones novecientos sesenta y tres mil seiscientos seis | | | | 432.963.606 |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | 5% — | 10% 39.360.328 | | TOTAL IVA 39.360.328 | |

ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0981) 193 592 1 Tal. 50x3 Q 256/305 Julio / 2017

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

ESCRIBANO PUBLICO
Rep. Prof. Nº 488
Asunción - Paraguay

Arq. Ana Luci Porro
Empresa Constructora
Rio de Janeiro Nº 1320 - Tel.: (021) 222.224

03 tres
a/ [illegible]

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 24 de mayo de 2018

Señor
Eco. Ramón Giménez Gaona, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
**Presente**

Ref.: LLAMADO 161/2012 -LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN" LOTE Nº2: SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ - CONTRATO SG MINISTRO Nº 320/2016 ADENDA N°2 AL CONTRATO S.G MINISTRO 140/2013

**Certificado Nro. 19 – Marzo 2018**

Me dirijo a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Normal Nro. 19 del Contrato de referencia con la documentación anexa correspondiente, solicitando su aprobación y remisión para el pago del importe correspondiente.
Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| Objeto del informe: | **PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO NRO.19** |
| Descripción de la obra: | **LLAMADO 161/2012 -LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN" LOTE Nº2: SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ** |
| Contratista: | **ARQ. ANA LUCI PORRO** |
| Monto: | **Gs: 132.914.720** |
| Fuente de financiamiento: | **FONDO LOCAL** |
| % de avance físico financiero del mes: | **2,17%** |
| % de avance físico financiero acumulado: | **115,69%** |
| Fecha de contrato: | **31 de agosto de 2016** |
| Decreto de adjudicación: | **RESOLUCION Nro. 1619/2013** |
| Plazo de ejecución: | **216 DIAS** |
| Orden de inicio: | **31 de agosto de 2016** |

Manifestamos en carácter de declaración jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales que el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

ING. FERNANDO BENITEZ
FISCAL DE OBRA
DEPOA-MOPC

MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp. Nº 21936
Fecha: 25 MAYO 2018
Firma:
Hora:

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 24 de mayo de 2018

Señor
Eco. Ramón Giménez Gaona, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
**Presente**

Ref.: LLAMADO 161/2012 -LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN" LOTE N°2: SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ - CONTRATO SG MINISTRO N° 320/2016 ADENDA N°2 AL CONTRATO S.G MINISTRO 140/2013

**Certificado Nro. 19 – Marzo 2018**

Me dirijo a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Normal Nro. 19 del Contrato de referencia con la documentación anexa correspondiente, solicitando su aprobación y remisión para el pago del importe correspondiente.
Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| Objeto del informe: | **PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO NRO.19** |
| Descripción de la obra: | **LLAMADO 161/2012 -LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN" LOTE Nº2: SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ** |
| Contratista: | **ARQ. ANA LUCI PORRO** |
| Monto: | **Gs: 132.914.720** |
| Fuente de financiamiento: | **FONDO LOCAL** |
| % de avance físico financiero del mes: | **2,17%** |
| % de avance físico financiero acumulado: | **115,69%** |
| Fecha de contrato: | **31 de agosto de 2016** |
| Decreto de adjudicación: | **RESOLUCION Nro. 1619/2013** |
| Plazo de ejecución: | **216 DIAS** |
| Orden de inicio: | **31 de agosto de 2016** |

Manifestamos en carácter de declaración jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales que el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

ING. FERNANDO BENITEZ
FISCAL DE OBRA
DEPOA-MOPC

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS
Exp. Nº 21936

12 Aug 7 julio

# Ana Luci Porro

Arquitectura
Construcciones y Consultoría

Tel.: 021 222 224
Rio de Janeiro Nº 1320
Asunción - Paraguay

RUC: 408153-6

Timbrado Nº: 12261035
Válido desde 19/07/2017 hasta 31/07/2018

**FACTURA**

Nº. 001-001 0000278

FECHA DE EMISIÓN: 01 de junio de 2018

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ◯ CRÉDITO ⊗

R.U.C.: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS EXENTAS | VENTAS 5 % | VENTAS 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pago Certificado de Obra Nº 9 | | | | |
| | LPN Nº 161/2012 Construccion de | | | | |
| | Puentes Prefabricados de Hormigon | | | | |
| | Lote Nº 2 | | | | |
| | Presente Certificado ₲ 132.914.720 | | | | |
| | Fondo de Reparo ₲ 6.645.736 | | | | |
| | Monto Total ₲ 132.914.720 | | | | 132.914.720 |
| SUB TOTAL | | | | | 132.914.720 |
| TOTAL A PAGAR | Ciento treinta y dos millones novecientos catorce mil | | | | 132.914.720 |
| | setecientos veinte | | | | |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% — 10% 12.083.156 — TOTAL IVA 12.083.156

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0981) 193 592 1 Tal. 50x3 O 256/305 Julio / 2017

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

ROBERTO MOLINARI CARANO
ESCRIBANO PUBLICO
Mat. Nº 488
Ruta Harrera Telefax: 202.976
Paraguay

7/siete/

*Arq. Ana Luci Porro*
*Empresa Constructora*

Asunción, 26 de noviembre de 2018

Señor
Ing. Fernando Benítez
Fiscal de Obra
Departamento de Puentes y Obras de Arte
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
**Presente**

M.O.P.C.
Exp. Nº 53671
04 DIC. 2018
Fecha:
Firma: luiso

Ref.: LLAMADO 161/2012 -LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN" LOTE Nº2: SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ - CONTRATO SG MINISTRO Nº 320/2016 ADENDA Nº2 AL CONTRATO S.G MINISTRO 140/2013

**Certificado Nro. 21 – Mayo 2018**

Me dirijo a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Normal Nro. 21 del Contrato de referencia con la documentación anexa correspondiente, solicitando su aprobación y remisión para el pago del importe correspondiente.
Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| Objeto del informe: | PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO NRO.21 |
| Descripción de la obra: | LLAMADO 161/2012 -LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN" LOTE Nº2: SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ |
| Contratista: | ARQ. ANA LUCI PORRO |
| Monto: | Gs: 80.684.000 |
| Fuente de financiamiento: | FONDO LOCAL |
| % de avance físico financiero del mes: | 1,32% |
| % de avance físico financiero acumulado: | 119,9% |
| Fecha de contrato: | 31 de agosto de 2016 |
| Decreto de adjudicación: | RESOLUCION Nro. 1619/2013 |
| Plazo de ejecución: | 216 DIAS |
| Orden de inicio: | 31 de agosto de 2016 |

DE LA PRESENTE FIEL REFLEJO ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
ROBERTO MOLINAS GALEANO ESCRIBANO PUBLICO Reg. Prof. Nº 486 Paraguay

Manifestamos en carácter de declaración jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales que el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

ARQ. ANA LUCI PORRO
REPRESENTANTE LEGAL
Arq. Ana Luci Porro
Empresa Constructora

*Río de Janeiro esq. Gral. Melgarejo. Telef.: (021) 222-224. E-mail: analuciporro@gmail.com*

003

6 (seis)

*Ana Luci Porro*

*Arquitectura*

*Construcciones y Consultoría*

Tel.: 021 222 224
Río de Janeiro Nº 1320
Asunción - Paraguay

RUC: 408153-6

Timbrado Nº: 12855607
Válido desde 11/07/2018 hasta 31/07/2019

**F A C T U R A**

Nº. 001-001 0000330

FECHA DE EMISIÓN: 03 de diciembre de 2018 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ◯ CRÉDITO ⊗

R.U.C.: NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS EXENTAS | VENTAS 5 % | VENTAS 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pago Certificado de Obra Nº 20 | | | | |
| | LPN Nº 161/2012 Construcción de | | | | |
| | Puentes Prefabricados de Hormigon | | | | |
| | Lote Nº 2 | | | | |
| | Presente Certificado ₲ 80.684.000 | | | | |
| | Fondo de Reparo ₲ 8.034.200 | | | | |
| | Monto Total Factura ₲ 80.684.000 | | | | 80.684.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

**Ana Luci Porro**
*Arquitectura*
*Construcciones y Consultoría*
Tel.: 021 222 224
Rio de Janeiro Nº 1320
Asunción - Paraguay

RUC: 408153-6
Timbrado Nº: 12855607
Válido desde 11/07/2018 hasta 31/07/2019

# FACTURA

Nº. 001-001 0000337

FECHA DE EMISIÓN: 18 de Febrero de 2019 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ◯ CRÉDITO (X)

R.U.C.: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS EXENTAS | VENTAS 5 % | VENTAS 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo del Certificado Nº 21 | | | | |
| | LPN Nº 161/2012 construcción | | | | |
| | de puentes prefabricados de | | | | |
| | hormigón Lote Nº 2 | | | | |
| | Saldo certificado ₲ 43.176.485 | | | | |
| | Fondo de reparo ₲ 2.158.824 | | | | |
| | Monto total factura ₲ 43.176.485 | | | | 43.176.485 |
| SUB TOTAL | | | | | 43.176.485 |
| TOTAL A PAGAR | Cuarenta y tres millones ciento setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco | | | | 43.176.485 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% — 10% 3.925.135 TOTAL IVA 3.925.135

Ing. Roberto Argaña García
Jefe de Dpto. Puentes y O.A.
M.O.P.C.

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 1 Tal. 50x3 O 306/355 Julio / 2018

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

ROBERTO MOLINAS GALEANO
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Prof. Nº 488
Mayor Fleitas 811 c/ L. A. de Herrera Telefax: 202.978
Asunción - Paraguay

O = 10084
fue anulado

S.T.R = 41.427

Fact = 3400 O = 12129

4 (cuatro)