Concepción, 30 de octubre del 2018

Resolución REC-Nº 355/2018

POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DE ADJUDICACIÓN A FAVOR DE LA FIRMA "GAL METAL – ASUNCIÓN GALEANO RIQUELME - RUC NRO. 713676-5", CORRESPONDIENTE AL CONCURSO DE OFERTAS Nº 002/2018 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO, AULAS Y DE OFICINAS ADMINISTRATIVA PARA LA FACULTAD DE MEDICINA, 2DA ETAPA- CAMPUS UNIVERSITARIO UNC". --

VISTA

La Resolución REC-Nro. 161/2018 *"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA "GAL METAL – ASUNCIÓN GALEANO RIQUELME - RUC NRO. 713676-5"; PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO, AULAS Y DE OFICINAS ADMINISTRATIVA PARA LA FACULTAD DE MEDICINA, 2DA ETAPA- CAMPUS UNIVERSITARIO UNC", CORRESPONDIENTE AL CONCURSO DE OFERTAS NRO. 002/2018".* ----------

La Nota con Exp. RSG 3355/2018, en la cual la Dirección de UOC solicita autorización para la ampliación del monto de adjudicación en *G. 73.025.732 (guaraníes setenta y tres millones, veinticinco mil, setecientos treinta y dos),* cantidad equivalente al 14,8% (catorce coma ocho por ciento) del monto total adjudicado originalmente a la empresa *GAL METAL – ASUNCIÓN GALEANO RIQUELME - RUC NRO. 713676-5,* correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nro. 002/2018 *"Construcción de Salón Auditorio, Aulas y de Oficinas Administrativas para la Facultad de Medicina, 2da Etapa – Campus Universitario UNC"*, ID Nº 339.461. ----------

CONSIDERANDO

QUE, la Fiscalización de la mencionada Obra ha recomendado dar curso favorable al pedido de ampliación presentado por la Dirección Administrativa de la Facultad de Medicina (Nota D.A. Nro. 464/2018), en virtud a Dictamen Técnico, anexándose al mismo el Cuadro de ítems a ser ampliados. ----------

QUE, la Dirección de Asesoría Jurídica de la UNC en Dictamen AJUNC Nro. 29/2018 expresa que *"...Establecido el marco legal que regula la materia, y atendiendo el dictamen técnico del responsable de la Dirección de Fiscalización de la institución, así como el pedido efectuado al respecto por la Unidad de Contrataciones Públicas (UOC) de la Universidad Nacional de Concepción, esta Asesoría Jurídica manifiesta que no opone reparos para que se proceda a la ampliación requerida; dejando aclarado para sus efectos, que dicha ampliación no sobrepasa el 20% (veinte por ciento) del monto original – ajustándose de ese modo a la normativa legal vigente –, siempre y cuando se mantengan los precios unitarios del Contrato original, conforme así lo establece taxativamente el precitado Art. 62 de la Ley Nro. 2051...".* ----------

QUE, el Artículo 62 – CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS, de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", taxativamente manifiesta que: *"...En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato...".* ----------

QUE, son atribuciones y deberes del Rector *"...a) Ejercer la representación legal de la Universidad Nacional de Concepción...", "...b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales...", "...k) Definir el Plan Estratégico de la Universidad Nacional de Concepción, como política de gestión académica y administrativa...", "...n) Disponer por sí sólo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad Nacional de Concepción..."* y *"...r) Dictar resoluciones..."*, de conformidad a lo estipulado por el Artículo 26 del Estatuto de la Universidad Nacional de Concepción. ----------

.../////...

Concepción, 30 de octubre del 2018
Resolución REC-Nº 355/2018

POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DE ADJUDICACIÓN A FAVOR DE LA FIRMA "GAL METAL – ASUNCIÓN GALEANO RIQUELME - RUC NRO. 713676-5", CORRESPONDIENTE AL CONCURSO DE OFERTAS Nº 002/2018 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO, AULAS Y DE OFICINAS ADMINISTRATIVA PARA LA FACULTAD DE MEDICINA, 2DA ETAPA- CAMPUS UNIVERSITARIO UNC". --

(2)

...///...

POR TANTO,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES. ----------

RESUELVE

1°) **APROBAR,** la ampliación del monto de adjudicación correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nro. 002/2018 *"Construcción de Salón Auditorio, Aulas y de Oficinas Administrativas para la Facultad de Medicina, 2da Etapa – Campus Universitario UNC"*, ID N° 339.461, adjudicada a la empresa *GAL METAL – ASUNCIÓN GALEANO RIQUELME - RUC NRO. 713676-5*, en ***G. 73.025.732 (guaraníes setenta y tres millones, veinticinco mil, setecientos treinta y dos)***. ----------

2°) **DISPONER,** que la ampliación mencionada en el Artículo 1ro.) de la presente Resolución sea financiada dentro del *Programa 01 "Competitividad e Innovación", Subprograma 04 "Formación de Profesionales en el Área de Medicina", Tipo 02 "Programas de Acción", Fuente 30 "Recursos Propios"*, del Presupuesto – Ejercicio Fiscal 2018 de la UNC. ----------

3°) **COMUNICAR,** a quienes corresponda y cumplido, Archivar. ----------

C.P.N. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General

Prof. Dr. Luis Gilberto Romero Rojas
Vicerrector en ejercicio del Rectorado