A: DCP/PCP

Nota de Respuesta a la DNCP:

Con relación a lo expuesto por la DNCP en el punto 1 de su Nota DNCP/DNC N° 27600/2019, encontramos que aparentemente hubo errores en cuanto a algunos montos indicados por la misma. Se resumen los montos correctos comparándose con los montos indicados en la referida Nota:

Convenios Modificatorios Contrato N° 6263/15 - LPN 1089/14 - Lote 1			Montos NOTA DNC N° 27600/19	OBS.:
CM 1:	0,41%	275.701.100	315.280.000	Los montos indicados en color rojo no corresponden a los CM's tramitados dentro del Contrato N° 6263/15
CM 2:	7,30%	4.909.735.052	410.009.200	
CM 3:	0,53%	355.365.496	4.909.735.052	
CM 4:	0,38%	253.500.000	253.500.000	
CM 5:	11,377%	7.647.234.109	7.647.234.109	
TOTAL.:	19,997%	13.441.535.757	13.535.758.361	
	Monto Contrato:	67.219.172.557		
	20,00%	13.443.834.511		
	Diferencia:	2.298.754		

Con relación al punto 2, reiteramos la respuesta de fecha 9/12/2019 por la Unidad Administradora de Contrato.

Ing. Pablo Guimaraes
GT/OC 23/12/19