## RESUMEN DE CERTIFICACION

**mar-19**

| RUBRO | ANTERIOR CERTIFICADO | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO |
|---|---|---|---|
| | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) |
| Remuneración | 8.062.097.047 | 132.642.840 | 8.194.739.887 |
| Gastos reembolsables | 4.214.722.513 | 83.680.605 | 4.298.403.118 |
| TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA) | 12.276.819.560 | 216.323.445 | 12.493.143.005 |
| IVA 10% | 1.227.681.953 | 21.632.345 | 1.249.314.298 |
| COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) | 13.504.501.513 | 237.955.790 | 13.742.457.303 |
| Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c) | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION | 13.504.501.513 | 237.955.790 | 13.742.457.303 |
| DEVOLUCION DEL ANTICIPO | 1.350.450.152 | 23.795.579 | 1.374.245.731 |
| TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO) | 12.154.051.361 | 214.160.211 | 12.368.211.572 |
| REAJUSTE | 463.657.665 | 19.879.046 | 483.536.711 |
| IVA 10% | 46.365.769 | 1.987.905 | 48.353.673 |
| TOTAL REAJUSTE (IVA INCLUIDO) | 510.023.434 | 21.866.951 | 531.890.384 |
| COSTO DEL SERVICIO + REAJUSTE (IVA INCL.) | 12.664.074.795 | 236.027.162 | 12.900.101.956 |

| RUBRO | OFERTA | CM N° 1 | CM N° 2 | SALDO A CERTIFICAR | OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | |
| Remuneración | 13.233.346.560 | 13.598.604.972 | 14.250.881.415 | 6.056.141.528 | Contrato S.G. Ministro No. 139/2015 |
| Gastos reembolsables | 7.221.198.894 | 7.315.823.853 | 7.664.434.783 | 3.366.031.665 | |
| TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA) | 20.454.545.454 | 20.914.428.825 | 21.915.316.198 | 9.422.173.193 | Monto Contrato (IVA INCL.) |
| IVA 10% | 2.045.454.545 | 2.091.442.883 | 2.191.531.620 | 942.217.322 | Gs. 22.500.000.000.- |
| COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) | 22.500.000.000 | 23.005.871.708 | 24.106.847.818 | 10.364.390.515 | Monto CM N° 1 |
| Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c) | 0 | 0 | 0 | 0 | Gs. 23.005.871.708.- |
| PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 | 875.754.269 | Monto CM N° 2 |
| TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO) | 20.250.000.000 | 20.755.871.708 | 21.856.847.818 | 9.488.636.246 | Gs. 24.106.847.818.- |

Ing. Consorcia Unzaín
**Representante Legal**
***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

Ing. Roger Paredes
**Supervisor**
**M.O.P.C**

## RESUMEN DE FACTURACION

## CERTIFICADO No. 45

## mar-19

CONSULTORA: ***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

| A | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | MONTO EN GUARANIES (Gs.) |
|---|---|---|
| 1 | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.) | 13.742.457.303 |
| 2 | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.) | 13.504.501.513 |
| 3 | MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.) | **237.955.790** |
| 4 | MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.) | 531.890.384 |
| 5 | MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.) | 510.023.434 |
| 6 | MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.) | **21.866.951** |

| B | DETALLE DE FACTURA | FONDO LOCAL GUARANIES |
|---|---|---|
| 1 | PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%) | 237.955.790 |
| | | |
| 2 | TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) | **237.955.790** |
| 3 | DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL. | 23.795.579 |
| 4 | TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO | **214.160.211** |
| 5 | REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.) | 21.866.951 |
| 6 | MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO) | **236.027.162** |
| | | |

Ing. Consorcia Unzaín
**Representante Legal**
***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

Ing. Roger Paredes
**Supervisor**
**M.O.P.C**

**FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS**

**CERTIFICADO No. 45**

**mar-19**

| RUBRO | PRECIO TOTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OFERTA | CM N° 1 | CM N° 2 | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO |
| | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) |
| Propuesta de Precio | 20.454.545.454 | 20.914.428.825 | 21.915.316.198 | 12.276.819.560 | 216.323.445 | 12.493.143.005 | 9.422.173.193 |
| IVA 10% | 2.045.454.546 | 2.091.442.883 | 2.191.531.620 | 1.227.681.953 | 21.632.345 | 1.249.314.298 | 942.217.322 |
| TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) | 22.500.000.000 | 23.005.871.708 | 24.106.847.818 | 13.504.501.513 | 237.955.790 | 13.742.457.303 | 10.364.390.515 |
| Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION | 22.500.000.000 | 23.005.871.708 | 24.106.847.818 | 13.504.501.513 | 237.955.790 | 13.742.457.303 | 10.364.390.515 |
| Total Reajuste (SIN IVA) | 0 | 0 | | 463.657.665 | 19.879.046 | 483.536.711 | |
| IVA 10% | 0 | 0 | | 46.365.769 | 1.987.905 | 48.353.673 | |
| REAJUSTE (IVA INCLUIDO) | 0 | 0 | | 510.023.434 | 21.866.951 | 531.890.384 | |

Ing. Consorcia Unzaín
**Representante Legal**
***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

Ing. Roger Paredes
**Supervisor**
**M.O.P.C**

## FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

**CERTIFICADO No. 45**

**mar-19**

| Grupo de Actividades: FISCALIZACION | Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE DEL PRECIO | PRECIO TOTAL | | | | | | |
| | OFERTA | CM N° 1 | CM N° 2 | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO |
| | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) |
| Remuneración | 13.233.346.560 | 13.598.604.972 | 14.250.881.415 | 8.062.097.047 | 132.642.840 | 8.194.739.887 | 6.056.141.528 |
| Gastos reembolsables | 7.221.198.894 | 7.315.823.853 | 7.664.434.783 | 4.214.722.513 | 83.680.605 | 4.298.403.118 | 3.366.031.665 |
| **Subtotales (SIN IVA)** | 20.454.545.454 | 20.914.428.825 | 21.915.316.198 | 12.276.819.560 | 216.323.445 | 12.493.143.005 | 9.422.173.193 |

Ing. Consorcia Unzaín
**Representante Legal**
***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

Ing. Roger Paredes
**Supervisor**
**M.O.P.C**

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 45

mar-19

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

| Nombre | Cargo | | Participación | | | | | | | Tarifa persona mes | PRECIO TOTAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oferta | CM 1 | CM 2 | Certificada | | | | Guaraníes (Gs.) | OFERTA | CONV. Nº 1 | CONV. Nº 2 | ANTERIOR | PEND. ANTERIOR (*) | PRESENTE | PEND. PRESENTE (*) | ACUMULADO | PEND. ACUM. (*) | SALDO | |
| | | | | | | Anterior | Presente | Acum. | Saldo | | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | |
| **Personal Extranjero** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FABIAN SCHVARTZER | ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 1,00 | 40.464.000 | 64.742.400 | 72.835.200 | 72.835.200 | 32.371.200 | 0 | 0 | 0 | 32.371.200 | 0 | 40.464.000 | |
| FABIAN SCHVARTZER | ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO | Sede | 8,00 | 8,177 | 8,520 | 7,09 | 0,03 | 7,12 | 1,40 | 50.580.000 | 404.640.000 | 413.592.660 | 430.941.600 | 358.668.400 | 0 | 1.686.000 | 0 | 360.354.400 | 0 | 70.587.200 | |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FABIAN SCHVARTZER | ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 13,20 | 13,377 | 13,720 | 5,31 | 0,18 | 5,49 | 8,23 | 50.580.000 | 667.656.000 | 676.608.660 | 693.957.600 | 268.613.520 | 0 | 9.104.400 | 0 | 277.717.920 | 0 | 416.239.680 | |
| **Personal Local** | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| CONSORCIA UNZAIN | DIRECTOR DEL SERVICIO | Sede | 32,70 | 33,408 | 34,780 | 16,69 | 0,40 | 17,09 | 17,69 | 50.580.000 | 1.653.966.000 | 1.689.776.640 | 1.759.172.400 | 844.180.200 | 0 | 20.232.000 | 0 | 864.412.200 | 0 | 894.760.200 | |
| | | Campo | 12,90 | 13,1655 | 13,680 | 6,60 | 0,15 | 6,75 | 6,93 | 50.580.000 | 652.482.000 | 665.910.990 | 691.934.400 | 333.828.000 | 0 | 7.587.000 | 0 | 341.415.000 | 0 | 350.519.400 | |
| FELIX SOERENSEN | DIRECTOR ADJUNTO | Sede | 8,40 | 8,577 | 8,920 | 4,40 | 0,10 | 4,50 | 4,42 | 44.510.400 | 373.887.360 | 381.765.701 | 397.032.768 | 195.845.760 | 0 | 4.451.040 | 0 | 200.296.800 | 0 | 196.735.968 | |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.510.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIGNO SILVERO | INGENIERO RESIDENTE | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 86,00 | 87,77 | 91,200 | 44,00 | 1,00 | 45,00 | 46,20 | 40.464.000 | 3.479.904.000 | 3.551.525.280 | 3.690.316.800 | 1.780.416.000 | 0 | 40.464.000 | 0 | 1.820.880.000 | 0 | 1.869.436.800 | |
| LUCIO SPINZI | ESPECIALISTA AMBIENTAL | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 8,40 | 8,5770 | 8,920 | 4,40 | 0,10 | 4,50 | 4,42 | 40.464.000 | 339.897.600 | 347.059.728 | 360.938.880 | 178.041.600 | 0 | 4.046.400 | 0 | 182.088.000 | 0 | 178.850.880 | |
| PEDRO GAETE | ESPECIALISTA HIDROLOGO | Sede | 0,00 | 2,50 | 2,500 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 40.464.000 | 0 | 101.160.000 | 101.160.000 | 101.160.000 | 0 | 0 | 0 | 101.160.000 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INGENIERO | INGENIERO ASISTENTE | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.336.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 24,00 | 25,77 | 29,200 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | -0,80 | 29.336.400 | 704.073.600 | 755.999.028 | 856.622.880 | 856.622.880 | 23.469.120 | 0 | 0 | 856.622.880 | 23.469.120 | 0 | (*) |
| PERLA SEGOVIA | ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO | Sede | 42,00 | 42,89 | 44,600 | 23,00 | 0,50 | 23,50 | 21,10 | 20.232.000 | 849.744.000 | 867.649.320 | 902.347.200 | 465.336.000 | 0 | 10.116.000 | 0 | 475.452.000 | 0 | 426.895.200 | |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.232.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INSPECTOR | INSPECTORES DE OBRA (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 48,00 | 49,54 | 56,400 | 58,37 | 0,00 | 58,37 | -1,97 | 9.104.400 | 437.011.200 | 451.031.976 | 513.488.160 | 513.488.160 | 17.905.320 | 0 | 0 | 513.488.160 | 17.905.320 | 0 | (*) |
| LABORATORISTA | LABORATORISTAS (3) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 72,00 | 76,31 | 82,900 | 84,37 | 0,00 | 84,37 | -1,47 | 9.104.400 | 655.516.800 | 694.756.764 | 754.754.760 | 754.754.760 | 13.353.120 | 0 | 0 | 754.754.760 | 13.353.120 | 0 | (*) |
| TOPOGRAFO | TOPOGRAFOS (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 48,00 | 50,54 | 57,400 | 59,37 | 0,00 | 59,37 | -1,97 | 9.104.400 | 437.011.200 | 460.136.376 | 522.592.560 | 522.592.560 | 17.905.320 | 0 | 0 | 522.592.560 | 17.905.320 | 0 | (*) |
| OSCAR CORVALAN | INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 60,00 | 60,00 | 60,000 | 13,63 | 1,00 | 14,63 | 45,37 | 9.104.400 | 546.264.000 | 546.264.000 | 546.264.000 | 124.123.320 | 0 | 9.104.400 | 0 | 133.227.720 | 0 | 413.036.280 | |
| RAMON LOPEZ | LABORATORISTA (1) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 60,00 | 60,00 | 60,000 | 13,63 | 1,00 | 14,63 | 45,37 | 9.104.400 | 546.264.000 | 546.264.000 | 546.264.000 | 124.123.320 | 0 | 9.104.400 | 0 | 133.227.720 | 0 | 413.036.280 | |
| GREGORIO SILVA | TOPOGRAFO (1) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 60,00 | 60,00 | 60,000 | 13,63 | 1,00 | 14,63 | 45,37 | 9.104.400 | 546.264.000 | 546.264.000 | 546.264.000 | 124.123.320 | 0 | 9.104.400 | 0 | 133.227.720 | 0 | 413.036.280 | |
| AYUDANTE | AYUDANTES DE LABORATORIO (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 48,00 | 51,54 | 55,567 | 56,73 | 0,00 | 56,73 | -1,17 | 4.046.400 | 194.227.200 | 208.551.456 | 224.845.095 | 224.845.095 | 4.720.800 | 0 | 0 | 224.845.095 | 4.720.800 | 0 | (*) |
| AYUDANTE | AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 48,00 | 51,54 | 58,400 | 60,37 | 0,00 | 60,37 | -1,97 | 4.046.400 | 194.227.200 | 208.551.456 | 236.309.760 | 236.309.760 | 7.957.920 | 0 | 0 | 236.309.760 | 7.957.920 | 0 | (*) |
| FELICIANO FORNERON LUIS LOPEZ | AYUDANTE DE OBRA (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 120,00 | 120,00 | 120,000 | 27,27 | 2,00 | 29,27 | 90,73 | 4.046.400 | 485.568.000 | 485.568.000 | 485.568.000 | 110.331.840 | 0 | 8.092.800 | 0 | 118.424.640 | 0 | 367.143.360 | |
| Precios Totales (SIN IVA) | | | | | | | | | | | 13.233.346.560 | 13.671.271.235 | 14.333.610.063 | 8.149.775.695 | 85.311.600 | 133.092.840 | 0 | 8.282.868.535 | 85.311.600 | 6.050.741.528 | |
| Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente y del Esp. En Mant. Por Resultados (Cláusula 4.5 d de las CEC) | | | | | | | | | | | - | 72.666.263 | 82.728.648 | 87.678.648 | 2.346.912 | 450.000 | 0 | 88.128.648 | 2.346.912 | -5.400.000 | |
| Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave | | | | | | | | | | | 13.233.346.560 | 13.598.604.972 | 14.250.881.415 | 8.062.097.047 | 82.964.688 | 132.642.840 | 0 | 8.194.739.887 | 82.964.688 | 6.056.141.528 | |

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. Nº 3

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

**FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES**

**CERTIFICADO No. 45**

**mar-19**

**Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR**

| Nº | Descripción | Unidad | Cantidades | | | | | | | Precio Unitario | PRECIO TOTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oferta | CM 1 | CM 2 | Certificadas | | | | Guaraníes (Gs.) | OFERTA | CONV. N° 1 | CONV. N° 2 | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO |
| | | | | | | Anterior | Presente | Acum. | Saldo | | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) |
| 1. | **Viáticos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gerencia y Especialistas | gl. | 1,00 | 1,020609 | 1,060548 | 0,512 | 0,012 | 0,524 | 0,537 | 220.000.000 | 220.000.000 | 224.534.084 | 233.320.473 | 112.711.720 | 2.561.630 | 115.273.350 | 118.047.123 |
| | Técnicos y otros | gl. | 1,00 | 1,029589 | 1,088845 | 0,707 | 0,009 | 0,716 | 0,373 | 508.000.000 | 508.000.000 | 523.031.000 | 553.133.360 | 359.293.360 | 4.500.000 | 363.793.360 | 189.340.000 |
| 2. | **Vuelos internacionales** | gl. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,133 | 0,000 | 0,133 | 0,867 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 21.334.934 | 0 | 21.334.934 | 138.665.066 |
| 3. | **Otros gastos de viaje** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo** | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 0,379 | 0,007 | 0,385 | 0,677 | 126.000.000 | 126.000.000 | 128.655.000 | 133.800.000 | 47.712.796 | 830.000 | 48.542.796 | 85.257.204 |
| 5. | **Preparación y reproducción de informes** | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 0,604 | 0,012 | 0,616 | 0,446 | 168.000.000 | 168.000.000 | 171.540.000 | 178.400.000 | 101.483.813 | 2.000.000 | 103.483.813 | 74.916.187 |
| 6. | **Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alquiler de Vehiculos | mes | 108,00 | 111,54 | 122,40 | 78,367 | 1,000 | 79,367 | 43,033 | 4.500.000 | 486.000.000 | 501.930.000 | 550.800.000 | 352.650.000 | 4.500.000 | 357.150.000 | 193.650.000 |
| | Alquiler de Equipo de Topografia | gl. | 1,00 | 1,023519 | 1,087037 | 0,796 | 0,009 | 0,806 | 0,281 | 270.000.000 | 270.000.000 | 276.350.000 | 293.500.000 | 215.000.000 | 2.500.000 | 217.500.000 | 76.000.000 |
| | Alquiler de Laboratorio | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 0,524 | 0,012 | 0,536 | 0,526 | 420.000.000 | 420.000.000 | 428.850.000 | 446.000.000 | 220.000.000 | 5.000.000 | 225.000.000 | 221.000.000 |
| | Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps | gl. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,407 | 0,000 | 0,407 | 0,593 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 4.880.000 | 0 | 4.880.000 | 7.120.000 |
| | Retroreflectómetro señalización horizontal | gl. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| | Retroreflectómetro señalización vertical | gl. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 7. | **Flete de efectos personales** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | **Uso de computadores, programa** | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 1,039 | 0,000 | 1,039 | 0,023 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.210.714 | 10.619.048 | 10.390.714 | 0 | 10.390.714 | 228.334 |
| 9. | **Exámenes de laboratorio (Externos)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | **Subcontratos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | **Costos de transporte local** | gl. | 1,00 | 1,032778 | 1,133333 | 1,035 | 0,005 | 1,040 | 0,093 | 300.000.000 | 300.000.000 | 309.833.333 | 339.999.999 | 310.434.025 | 1.638.861 | 312.072.886 | 27.927.113 |
| 12. | **Arriendo de oficina, personal de apoyo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 0,524 | 0,012 | 0,536 | 0,526 | 210.000.000 | 210.000.000 | 214.425.000 | 223.000.000 | 110.000.000 | 2.500.000 | 112.500.000 | 110.500.000 |
| | Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 0,982 | 0,017 | 0,999 | 0,063 | 126.000.000 | 126.000.000 | 128.655.000 | 133.800.000 | 123.700.000 | 2.200.000 | 125.900.000 | 7.900.000 |
| 13. | **Seguros** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Protocolización del contrato | gl. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 13.737.331 | 13.737.331 | 13.737.331 | 13.737.331 | 13.737.331 | 0 | 13.737.331 | 0 |
| | Garantía de Desempeño Profesional | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 1,062 | 0,000 | 1,062 | 0,000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.442.500 | 22.300.000 | 22.300.000 | 0 | 22.300.000 | 0 |
| | Garantía de Anticipo | gl. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 |
| | Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos | gl. | 1,00 | 1,032778 | 1,133333 | 0,793 | 0,139 | 0,931 | 0,202 | 54.000.000 | 54.000.000 | 55.770.000 | 61.200.000 | 42.799.000 | 7.500.000 | 50.299.000 | 10.901.000 |
| | Seguro de accidente de trabajo | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 0,913 | 0,019 | 0,932 | 0,130 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.442.500 | 22.300.000 | 19.171.000 | 397.000 | 19.568.000 | 2.732.000 |
| 14. | **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ingeniero Especialista en el Ambito Vial | mes | 84,00 | 85,77 | 89,20 | 44,000 | 1,000 | 45,000 | 44,200 | 24.077.526 | 2.022.512.184 | 2.065.129.405 | 2.147.715.319 | 1.059.411.144 | 24.077.526 | 1.083.488.670 | 1.064.226.649 |
| | Ingeniero Civil/Vial | mes | 84,00 | 80,27 | 83,70 | 38,500 | 1,000 | 39,500 | 44,200 | 12.038.763 | 1.011.256.092 | 966.351.506 | 1.007.644.463 | 463.492.376 | 12.038.763 | 475.531.139 | 532.113.324 |
| | Ingeniero Asistente | mes | 84,00 | 85,77 | 89,20 | 44,000 | 1,000 | 45,000 | 44,200 | 8.025.842 | 674.170.728 | 688.376.468 | 715.905.106 | 353.137.048 | 8.025.842 | 361.162.890 | 354.742.216 |
| | Chofer | mes | 84,00 | 85,77 | 89,20 | 44,000 | 1,000 | 45,000 | 44,200 | 3.410.983 | 286.522.559 | 292.560.012 | 304.259.684 | 150.083.252 | 3.410.983 | 153.494.235 | 150.765.449 |
| | **Precios Totales (SIN IVA)** | | | | | | | | | | 7.221.198.894 | 7.315.823.853 | 7.664.434.783 | 4.214.722.513 | 83.680.605 | 4.298.403.118 | 3.366.031.665 |

Ing. Consorcia Unzain
**Representante Legal**
***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

Ing. Roger Paredes
**Supervisor**
**M.O.P.C**

# REAJUSTE

## CERTIFICADO No. 45

## mar-19

### DATOS

| | | |
|---|---|---|
| Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) = | 2.041.123 | X = FACTOR DE INCIDENCIA DEL AUMENTO S/CLAUSULA N° 6.2 (a) DE LAS CEC DEL CONTRATO |
| Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) = | 1.964.507 | B = TASA DE SERVICIO EN GS. SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA |
| So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA = | 1.824.055 | PARA: |
| | | B ≤ 2 x Sn X = 100 % B > 2 x Sn X = 60 % |

Fórmula $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times A_n \times X$

$A_n$ : AUMENTOS DECRETADOS

a-) 7,7% (01/12/2016)

b) 3,9% (01/07/2017)

c) 3,5% (01*07/2018)

| PARA X = 100 % | | | PARA X = 60 % | | |
|---|---|---|---|---|---|
| V = 100+100 x 7,7% x 100% = | 107,7000 | 7,7000% | V = 100+100 x 7,7% x 60% = | 104,6200 | 4,6200% |
| V = 107,7+107,7 x 3,9% x 100% = | 111,9003 | 11,9003% | V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% = | 107,0681 | 7,068108% |
| V = 111,9003+111,9003 x 3,5% x 100% = | 115,8168 | 15,8168% | V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% = | 109,3165 | 9,31650% |

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

| Nombre | Cargo | | Participación | | | | | | | Tarifa persona mes | REAJUSTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oferta | CM 1 | CM 2 | Certificada | | | | Guaraníes (Gs.) | COEFICIENTE DE REAJUSTE | | ANTERIOR | PEND. ANTERIOR | PRESENTE | PEND. PRESENTE (*) | ACUMULADO | PEND. ACUM. (*) | |
| | | | | | | Anterior | Presente | Acum. | Saldo | | X | V | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | |
| **Personal Extranjero** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FABIAN SCHVARTZER | ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 1,00 | 40.464.000 | 60% | 9,316500% | 945.895 | 0 | 0 | 0 | 945.895 | 0 | |
| FABIAN SCHVARTZER | ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO | Sede | 8,00 | 8,18 | 8,52 | 7,09 | 0,03 | 7,12 | 1,40 | 50.580.000 | 60% | 9,316500% | 5.839.796 | 0 | 157.076 | 0 | 5.996.872 | 0 | |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.580.000 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FABIAN SCHVARTZER | ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.580.000 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 13,20 | 13,38 | 13,72 | 5,31 | 0,18 | 5,49 | 8,23 | 50.580.000 | 60% | 9,316500% | 13.679.155 | 0 | 848.211 | 0 | 14.527.366 | 0 | |
| **Personal Local** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSORCIA UNZAIN | DIRECTOR DEL SERVICIO | Sede | 32,70 | 33,41 | 34,78 | 16,69 | 0,40 | 17,09 | 17,69 | 50.580.000 | 60% | 9,316500% | 43.752.494 | 0 | 1.884.914 | 0 | 45.637.408 | 0 | |
| | | Campo | 12,90 | 13,17 | 13,68 | 6,60 | 0,15 | 6,75 | 6,93 | 50.580.000 | 60% | 9,316500% | 14.543.461 | 0 | 706.843 | 0 | 15.250.304 | 0 | |
| [illegible] ORENSEN | DIRECTOR ADJUNTO | Sede | 8,40 | 8,58 | 8,92 | 4,40 | 0,10 | 4,50 | 4,42 | 44.510.400 | 60% | 9,316500% | 8.532.162 | 0 | 414.681 | 0 | 8.946.843 | 0 | |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.510.400 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIGNO SILVERO | INGENIERO RESIDENTE | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 86,00 | 87,77 | 91,20 | 44,00 | 1,00 | 45,00 | 46,20 | 40.464.000 | 60% | 9,316500% | 77.565.159 | 0 | 3.769.829 | 0 | 81.334.988 | 0 | |
| LUCIO SPINZI | ESPECIALISTA AMBIENTAL | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 8,40 | 8,58 | 8,92 | 4,40 | 0,10 | 4,50 | 4,42 | 40.464.000 | 60% | 9,316500% | 7.756.520 | 0 | 376.983 | 0 | 8.133.503 | 0 | |
| PEDRO GAETE | ESPECIALISTA HIDROLOGO | Sede | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 40.464.000 | 60% | 9,316500% | 7.150.100 | 0 | 0 | 0 | 7.150.100 | 0 | |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INGENIERO | INGENIERO ASISTENTE | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.336.400 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 24,00 | 25,77 | 29,20 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | -0,80 | 29.336.400 | 60% | 9,316500% | 20.269.742 | 1.658.820 | 0 | 0 | 20.269.742 | 1.658.820 | (*) |
| PERLA SEGOVIA | ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO | Sede | 42,00 | 42,89 | 44,60 | 23,00 | 0,50 | 23,50 | 21,10 | 20.232.000 | 60% | 9,316500% | 19.858.648 | 0 | 942.457 | 0 | 20.801.105 | 0 | |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.232.000 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INSPECTOR | INSPECTORES DE OBRA (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 48,00 | 49,54 | 56,40 | 58,37 | 0,00 | 58,37 | -1,97 | 9.104.400 | 60% | 9,316500% | 12.581.223 | 1.265.567 | 0 | 0 | 12.581.223 | 1.265.567 | (*) |
| LABORATORISTA | LABORATORISTAS (3) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 72,00 | 76,31 | 82,90 | 84,37 | 0,00 | 84,37 | -1,47 | 9.104.400 | 60% | 9,316500% | 16.490.845 | 943.813 | 0 | 0 | 16.490.845 | 943.813 | (*) |
| TOPOGRAFO | TOPOGRAFOS (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 48,00 | 50,54 | 57,40 | 59,37 | 0,00 | 59,37 | -1,97 | 9.104.400 | 60% | 9,316500% | 12.581.222 | 1.265.568 | 0 | 0 | 12.581.222 | 1.265.568 | (*) |
| OSCAR CORVALAN | INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 13,63 | 1,00 | 14,63 | 45,37 | 9.104.400 | 60% | 9,316500% | 10.410.789 | 0 | 848.211 | 0 | 11.259.000 | 0 | |
| RAMON LOPEZ | LABORATORISTA (1) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 13,63 | 1,00 | 14,63 | 45,37 | 9.104.400 | 60% | 9,316500% | 10.410.789 | 0 | 848.211 | 0 | 11.259.000 | 0 | |
| GREGORIO SILVA | TOPOGRAFO (1) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 13,63 | 1,00 | 14,63 | 45,37 | 9.104.400 | 60% | 9,316500% | 10.410.789 | 0 | 848.211 | 0 | 11.259.000 | 0 | |
| AYUDANTE | AYUDANTES DE LABORATORIO (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046.400 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 48,00 | 51,54 | 55,57 | 56,73 | 0,00 | 56,73 | -1,17 | 4.046.400 | 60% | 9,316500% | 4.781.316 | 333.671 | 0 | 0 | 4.781.316 | 333.671 | (*) |
| [illegible] UDANTE | AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046.400 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 48,00 | 51,54 | 58,40 | 60,37 | 0,00 | 60,37 | -1,97 | 4.046.400 | 60% | 9,316500% | 5.591.651 | 562.474 | 0 | 0 | 5.591.651 | 562.474 | (*) |
| FELICIANO FORNERON LUIS LOPEZ | AYUDANTE DE OBRA (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046.400 | 60% | 9,316500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Campo | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 27,27 | 2,00 | 29,27 | 90,73 | 4.046.400 | 60% | 9,316500% | 9.254.040 | 0 | 753.966 | 0 | 10.008.006 | 0 | |
| REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) | | | | | | | | | | | | | 312.405.796 | 6.029.913 | 12.399.593 | 0 | 324.805.389 | 6.029.913 | |
| Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente y del Esp. En Mant. Por Resultados (Cláusula 4.5 d de las CEC) | | | | | | | | | | | | | 2.457.784 | 165.884 | 41.924 | 0 | 2.499.708 | 165.884 | |
| REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave | | | | | | | | | | | | | 309.948.012 | 5.864.029 | 12.357.669 | 0 | 322.305.681 | 5.864.029 | |

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 3

(**) PAGO PENDIENTE POR APROBACION DEL CONVENIO N° 2

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

**CONSORCIO INCONPAR INGSER**

*CONTRATO S.G. MINISTRO N° 139/2015 - FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR*

## REAJUSTE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

**CERTIFICADO No. 45**

**mar-19**

| DATOS | |
|---|---|
| Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2018) = | 2.112.562 |
| Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) = | 2.041.123 |
| Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) = | 1.964.507 |
| So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA = | 1.824.055 |

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

| N° | Descripción | Unidad | Cantidades | | | | | | | Reajuste | REAJUSTE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oferta | CM 1 | CM 2 | Certificadas | | | | Guaranies (Gs.) | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO |
| | | | | | | Anterior | Presente | Acum. | Saldo | | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) |
| 14. | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS | | | | | | | | | | | | |
| | Ingeniero Especialista en el Ambito Vial | mes | 84,00 | 85,77 | 89,20 | 44,000 | 1,000 | 45,000 | 40,770 | 3.808.292 | 77.827.674 | 3.808.292 | 81.635.966 |
| | Ingeniero Civil/Vial | mes | 84,00 | 80,27 | 83,70 | 38,500 | 1,000 | 39,500 | 40,770 | 1.904.146 | 38.913.837 | 1.904.146 | 40.817.983 |
| | Ingeniero Asistente | mes | 84,00 | 85,77 | 89,20 | 44,000 | 1,000 | 45,000 | 40,770 | 1.269.431 | 25.942.559 | 1.269.431 | 27.211.990 |
| | Chofer | mes | 84,00 | 85,77 | 89,20 | 44,000 | 1,000 | 45,000 | 40,770 | 539.508 | 11.025.583 | 539.508 | 11.565.091 |
| | REAJUSTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SIN IVA) | | | | | | | | | | 153.709.653 | 7.521.377 | 161.231.030 |
| | REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) | | | | | | | | | | 309.948.012 | 12.357.669 | 322.305.681 |
| | TOTAL REAJUSTE (SIN IVA) | | | | | | | | | | 463.657.665 | 19.879.046 | 483.536.711 |

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C