RESUMEN DE CERTIFICACION

jun-16

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	2.338.718.040	204.849.000	2.543.567.040
Gastos reembolsables	1.119.045.468	89.162.595	1.208.208.063
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	3.457.763.508	294.011.595	3.751.775.103
IVA 10%	345.776.347	29.401.160	375.177.507
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	3.803.539.855	323.412.755	4.126.952.610
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	380.353.986	32.341.276	412.695.262
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	3.423.185.869	291.071.479	3.714.257.348

RUBRO	OFERTA	SALDO A CERTIFICAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	10.689.779.520
Gastos reembolsables	7.221.198.894	6.012.990.831
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	16.702.770.351
IVA 10%	2.045.454.545	1.670.277.038
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	18.373.047.390
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	1.837.304.738
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	16.535.742.652

OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Contrato S.G. Ministro No. 139/2015

Monto Total del Contrato (IVA INCL.)

Gs. 22.500.000.000.-

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 12

jun-16

CONSULTORA: ***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (SIN IVA)	3.751.775.103
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (SIN IVA)	3.457.763.508
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (SIN IVA)	**294.011.595**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	294.011.595
2	IVA (10%)	29.401.160
3	TOTAL A CERTIFICAR	**323.412.755**
4		
5	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**323.412.755**
6	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	32.341.276
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**291.071.479**

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 12

jun-16

RUBRO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	3.457.763.508	294.011.595	3.751.775.103	16.702.770.351
IVA 10%	2.045.454.546	345.776.347	29.401.160	375.177.507	1.670.277.039
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	3.803.539.855	323.412.755	4.126.952.610	18.373.047.390

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 12

jun-16

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR				
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	2.338.718.040	204.849.000	2.543.567.040	10.689.779.520
Gastos reembolsables	7.221.198.894	1.119.045.468	89.162.595	1.208.208.063	6.012.990.831
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	3.457.763.508	294.011.595	3.751.775.103	16.702.770.351

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 12

jun-16

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación					Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificada				Guaranies (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)
Personal Extranjero													
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	0,20	0,00	0,20	1,40	40.464.000	64.742.400	8.092.800	0	8.092.800	56.649.600
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	4,70	0,10	4,80	3,20	50.580.000	404.640.000	237.726.000	5.058.000	242.784.000	161.856.000
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
ESTEBAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	1,10	0,10	1,20	12,00	50.580.000	667.656.000	55.638.000	5.058.000	60.696.000	606.960.000
Personal Local													
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	3,40	0,35	3,75	28,95	50.580.000	1.653.966.000	171.972.000	17.703.000	189.675.000	1.464.291.000
		Campo	12,90	1,65	0,15	1,80	11,10	50.580.000	652.482.000	83.457.000	7.587.000	91.044.000	561.438.000
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	1,10	0,10	1,20	7,20	44.510.400	373.887.360	48.961.440	4.451.040	53.412.480	320.474.880
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0
IGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	11,00	1,00	12,00	74,00	40.464.000	3.479.904.000	445.104.000	40.464.000	485.568.000	2.994.336.000
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	1,10	0,10	1,20	7,20	40.464.000	339.897.600	44.510.400	4.046.400	48.556.800	291.340.800
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	11,00	1,00	12,00	12,00	29.336.400	704.073.600	322.700.400	29.336.400	352.036.800	352.036.800
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	5,30	0,70	6,00	36,00	20.232.000	849.744.000	107.229.600	14.162.400	121.392.000	728.352.000
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0
CARLOS LLANO OSCAR CORVALAN	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	20,00	2,00	22,00	26,00	9.104.400	437.011.200	182.088.000	18.208.800	200.296.800	236.714.400
PEDRO BAEZ - RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	32,00	3,00	35,00	37,00	9.104.400	655.516.800	291.340.800	27.313.200	318.654.000	336.862.800
GREGORIO SILVA ELIGIO FLORENTIN	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	21,00	2,00	23,00	25,00	9.104.400	437.011.200	191.192.400	18.208.800	209.401.200	227.610.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
ICIANO FORNERON RAULIO OLMEDO	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	22,00	2,00	24,00	24,00	4.046.400	194.227.200	89.020.800	8.092.800	97.113.600	97.113.600
MARCELINO CARDOZO ELVIO ALVAREZ	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	22,00	2,00	24,00	24,00	4.046.400	194.227.200	89.020.800	8.092.800	97.113.600	97.113.600
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	485.568.000	0	0	0	485.568.000
Precios Totales (SIN IVA)									13.233.346.560	2.368.054.440	207.782.640	2.575.837.080	10.657.509.480
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente (Cláusula 4.5 d) de las CEC)									-	29.336.400	2.933.640	32.270.040	-32.270.040
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave									13.233.346.560	2.338.718.040	204.849.000	2.543.567.040	10.689.779.520

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 12

jun-16

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades					Precio Unitario	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificadas				Guaranies (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)
1.	**Viáticos**												
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	0,128	0,012	0,140	0,860	220.000.000	220.000.000	28.177.930	2.561.630	30.739.560	189.260.440
	Técnicos y otros	gl.	1,00	0,213	0,020	0,233	0,767	508.000.000	508.000.000	108.000.000	10.300.000	118.300.000	389.700.000
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	0,046	0,000	0,046	0,954	160.000.000	160.000.000	7.427.233	0	7.427.233	152.572.767
3.	**Otros gastos de viaje**												
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	0,077	0,009	0,086	0,914	126.000.000	126.000.000	9.650.310	1.148.652	10.798.962	115.201.038
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	0,171	0,017	0,188	0,812	168.000.000	168.000.000	28.729.653	2.797.000	31.526.653	136.473.347
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**												
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	22,000	2,000	24,000	84,000	4.500.000	486.000.000	99.000.000	9.000.000	108.000.000	378.000.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	0,194	0,019	0,213	0,787	270.000.000	270.000.000	52.500.000	5.000.000	57.500.000	212.500.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	0,131	0,012	0,143	0,857	420.000.000	420.000.000	55.000.000	5.000.000	60.000.000	360.000.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	0,407	0,000	0,407	0,593	12.000.000	12.000.000	4.880.000	0	4.880.000	7.120.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
7.	**Flete de efectos personales**												
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	0,999	0,001	1,000	0,000	10.000.000	10.000.000	9.994.620	5.380	10.000.000	0
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**												
10.	**Subcontratos**												
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	0,267	0,011	0,278	0,722	300.000.000	300.000.000	79.978.900	3.275.582	83.254.482	216.745.518
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**												
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,131	0,012	0,143	0,857	210.000.000	210.000.000	27.500.000	2.500.000	30.000.000	180.000.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,225	0,027	0,252	0,748	126.000.000	126.000.000	28.300.000	3.400.000	31.700.000	94.300.000
13.	**Seguros**								0	0	0	0	0
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	0,964	0,036	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	20.250.000	750.000	21.000.000	0
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	0,964	0,036	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	20.250.000	750.000	21.000.000	0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	0,144	0,133	0,276	0,724	54.000.000	54.000.000	7.760.000	7.160.000	14.920.000	39.080.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	0,327	0,000	0,327	0,673	21.000.000	21.000.000	6.864.000	0	6.864.000	14.136.000
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**												
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	11,000	1,000	12,000	72,000	24.077.526	2.022.512.184	264.852.786	24.077.526	288.930.312	1.733.581.872
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	10,000	0,000	10,000	74,000	12.038.763	1.011.256.092	120.387.630	0	120.387.630	890.868.462
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	11,000	1,000	12,000	72,000	8.025.842	674.170.728	88.284.262	8.025.842	96.310.104	577.860.624
	Chofer	mes	84,00	11,000	1,000	12,000	72,000	3.410.983	286.522.559	37.520.813	3.410.983	40.931.796	245.590.763
	Precios Totales (SIN IVA)								7.221.198.894	1.119.045.468	89.162.595	1.208.208.063	6.012.990.831

Ing. Consorcio Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C