000200

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Corresponde a la NOT-0192-2016-000401
LPN N° 73/2015 "Reparaciones Varias para el Hospital Central"

Asunción, 31 de mayo de 2016
Lic. Alma Alvarenga, Directora
Auditoría Interna

Se remite la Nota Interna del Departamento de Mantenimiento del Hospital Central, en el marco de la **LPN N° 73/2015 "Reparaciones Varias para el Hospital Central"** adjudicada a la Firma SENDERO, a fin de solicitar el informe de esa Auditoría Interna para la elaboración de una Adenda al Contrato N°112/2016, a fin de incluir un Rubro no contemplado en el Lote N° 3 del citado Contrato.

Atentamente

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Gustavo Masi Sienra
Director
DIRECCION INFRAESTRUCTURA

GM/mm

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
MESA DE ENTRADA
RECIBIDO

DIA	MES	AÑO
01	06	2016

RECEPTOR:
FIRMA:
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pedro Portillo Gauto
Auditoría Interna
09:30 hs.

A Dpto. Auditoría Gestión.
A sus trámites pertinentes

Lic. Alma María Alvarenga, M.A.I.
Jefe de Auditoría Interna
I.P.S.

SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 628 070
Fdo de la Mora - Paraguay

000196

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - HOSPITAL CENTRAL

PLANILLA DE PRESUPUESTO - PRECIOS UNITARIOS

23/05/2016

Nº	Rubro	unidad	cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Remoción de caños de bajada (desagüe pluvial) fachada principal	ml	1	8.800	8.800
2	Colocación de caños de bajada de PVC de 100 mm a ser proveídos por el IPS para desagüe pluvial en fachada principal	ml	1	29.040	29.040

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

PLANILLA DE ANÁLISIS DE COSTO UNITARIO POR RUBRO

Fecha: 23/05/2016

RUBRO	Remoción de caños de bajada: desagüe pluvial			UNIDAD : ml
A- EQUIPOS	MODELOS DE EQUIPOS	HORAS DE c/ EQUIPO	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO Gs
				-
			A) TOTAL Gs.	0

B- MANO DE OBRA	CANTIDAD DE PERSONAL	HORAS DE c/ Personal	COSTO HORARIO Gs.	COSTO TOTAL HORARIO Gs.
Oficial	1	1	10.437	10.437
Ayudante	1	1	7.676	7.676
			B) TOTAL Gs.	22.500

C- Equipo p/h	3,37	ml/h	Costo Unitario (A+B): 22,500

D- COSTO UNITARIO DE LA EJECUCION :.....	Gs.	6.667

E - MATERIALES	UNIDAD	CONSUMO	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL Gs
				-
				-
				-
			Total E Gs.	0

F- TRANSPORTE	DMT (KM)	CONSUMO	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO Gs
			Total F Gs.	0

(1) Costo Directo Total : CD = (D) + (E) + (F)	6.667
(2) Gastos Generales s/CD	333
(3) Beneficios	1.000
(4) Costo Unitario (1) + (2) + (3)	8.000
(5) Fiscalización	0
(6) IVA s/costo unitario	800
(7) PRECIO OFERTA (5) + (6) + (7)	8800

SON GUARANÍES: Ocho mil ochocientos.-

SEDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

PLANILLA DE ANÁLISIS DE COSTO UNITARIO POR RUBRO

Fecha: 23/05/2016

000194

RUBRO	Colocación de caños de bajada de PVC de 100 mm en fachada principal			UNIDAD : ml
A- EQUIPOS	MODELOS DE EQUIPOS	HORAS DE c/ EQUIPO	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO Gs
				-
			A) TOTAL Gs.	0

B- MANO DE OBRA	CANTIDAD DE PERSONAL	HORAS DE c/ Personal	COSTO HORARIO Gs.	COSTO TOTAL HORARIO Gs.
Oficial	1	1	10.437	10.437
Ayudante	1	1	7.676	7.676
			B) TOTAL Gs.	22.500

C- Equipo p/h	1,25	ml/h	Costo Unitario (A+B): 22,500

D- COSTO UNITARIO DE LA EJECUCION :.....	Gs.	**18.000**

E - MATERIALES	UNIDAD	CONSUMO	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL Gs
Abrazaderas metálicas	un	0,40	8.000	3.200
Tornillos con tarugos	un	0,40	2.000	800
				-
			Total E Gs.	**4.000**

F- TRANSPORTE	DMT (KM)	CONSUMO	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO Gs
			Total F Gs.	**0**

(1) Costo Directo Total : CD = (D) + (E) + (F)	22.000
(2) Gastos Generales s/CD	1.100
(3) Beneficios	3.300
(4) Costo Unitario (1) + (2) + (3)	26.400
(5) Fiscalización	0
(6) IVA s/costo unitario	2.640
(7) PRECIO OFERTA (5) + (6) + (7)	**29.040**

SON GUARANÍES: Veinte y nueve mil cuarenta.-

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

000123

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - HOSPITAL CENTRAL

PLANILLA DE PRESUPUESTO - PRECIOS UNITARIOS

23/05/2016

Nº	Rubro	unidad	cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Remoción de caños de bajada (desagüe pluvial) fachada principal	ml	2900	8.800	25.520.000
2	Colocación de caños de bajada de PVC de 100 mm a ser proveídos por el IPS para desagüe pluvial en fachada principal	ml	2900	29.040	84.216.000
TOTAL					**109.736.000**

SON GUARANIES: Ciento nueve millones setecientos treinta y seis mil, IVA incl.

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

Dirección de Infraestructura
MESA DE ENTRADA
09 JUN. 2016
Hora: 7:30
Recibido por:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Fabiola Vera M.
Mesa de Entrada
Dirección de Infraestructura