CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 CONTRATO N° 245/13

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en el 2° piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de setiembre de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por **LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ**, Presidente de la CONTRATANTE y la señora **SILVIA SOSA DE SEGOVIA**, con **Cédula de Identidad N° 1.403.512**, en representación de la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, con domicilio en Capitán Brizuela 577 e/ Pitiantuta y Republica Dominicana de la ciudad de Asunción, a quien en adelante se le llamará el **PROVEEDOR**, de conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato N° 245/13**, suscrito en fecha 18 de diciembre de 2.013, en el marco de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°: 39/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OFICINAS, EDIFICIOS Y BAÑOS"**, que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACIÓN

Por la Resolución N° 611/2014 de fecha 09 de abril de 2014, de la Presidencia de la DINAC, se autoriza la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 245/2013**. Fundado en el Dictamen de la Asesoría Jurídica N° 505/2014.

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la ampliación del Contrato N° 245/2013 hasta un monto máximo de **GS. 13.535.000 (GUARANÍES TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL) IVA incluido**, monto que se enmarca dentro del 20 % por ciento de aumento establecido en el Artículo 62 "Convenios modificatorios" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

LOTE 5 – INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

Item	Descripción del Bien	U. Med.	Cant.	P. Unit.	P. Total
	REFACCION DE DESAGUE FLUVIAL LADO SUR:				
1	EXCAVACION MANUAL PARA CAÑOS DE H° SUELDO DURO 0,10X0,70,00	M3	34	65.000	2.210.000
2	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE H° D:60CM	ML	15	415.000	6.225.000
3	DESMONTE DE MURALLA	UNIDAD	1	500.000	500.000
4	REPOSICION DE MURALLA	UNIDAD	1	750.000	750.000
5	PISO DE HORMIGON	M2	50	77.000	3.850.000
				TOTAL	13.535.000

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del Contrato N° 245/2013, quedaran fijas e invariables.

En fe de lo cual, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada una por intermedio de su representante debidamente autorizado, firman el presente Convenio de 2 (dos) páginas, progresivamente enumerada, en tres ejemplares de igual tenor, de un mismo efecto, en la

Silvia Sosa de Segovia
Gerente Administrativa
En Obras

ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los**.....22.....**días del mes de**.....Abril..... **del año dos mil catorce-**

PROVEEDOR

Silvia Sosa de Segovia
Gerente Administrativa
En Obras

CONTRATANTE