Lugano esq. Conel. Moreno Nº 1398
Tel.: 480 206
contacv2e@hotmail.com
Asunción - Paraguay

RUC: 80077931
Timbrado Nº 11044754
Fecha Inicio Vigencia 27/04/2015
Fecha Fin Vigencia 30/04/2016

0000103

Fecha de Emisión: 24/06/2015 Cond. de Venta: Crédito

R.U.C.: 80004239-5 Nota de Remisión:

Nombre: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Domicilio: Oliva esq. Alberdi Teléfono: 4149000

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%
1	Servicio de Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación Tipo Empedrado e Infraestructuras en la Red Vial Nacional. Paquete 2			

Licitación Pública Nacional Nº 146/2012

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 155/2013

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 300 445 787
Asunción - Paraguay

MONTO DE LA PRESENTE FACTURA GS. 209.692.645

Monto CERT. Nº 16 Mayo/2015 (IVA incluido)	223.217.980
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	-22.321.798
* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)	-2.394.000
REAJUSTE (IVA incluido)	11.190.463
TOTAL Fondo Local (IVA incluido)	209.692.645

SUBTOTAL: 0 0 209.692.645

TOTAL A PAGAR: Guaraníes Doscientos nueve millones Seiscientos noventa y dos mil Seiscientos cuarenta y cinco.---------- 209.692.645

Liquidación IVA: (5%) 0 (10%) 19.062.968 Total I.V.A.: 19.062.968

Imprenta de Rama ... - Tte. Rivarola 421 c/ Sargento Candia - Fdo. de la Mora
RUC ... - 1 Tal. 50 x 2 del 0000101 al 0000150 - Abril/2015

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro N° 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 09/12 SALARIOS DEL PERSONAL CERT. N° 16 Mes: Mayo Año: 2015

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-	
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	155/2013	

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	TOTAL MESES HOMBRE	MESES HOMBRE				TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	FACTURADO CERT. Nº 16	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
				ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO CERT. Nº 16	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR					
Personal Profesional												
José María Vidal	Director de Fiscalización	31.920.000	5,76	2,70	0,18	2,88	2,88	183.859.200	86.184.000	5.745.600	91.929.600	91.929.600
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	23.940.000	30,00	14,78	1,00	15,78	14,22	718.200.000	353.833.200	23.940.000	377.773.200	340.426.800
Stiven Sanabria	Ingeniero Asistente 1	15.960.000	30,00	13,35	1,00	14,35	15,65	478.800.000	213.066.000	15.960.000	229.026.000	249.774.000
Gervasio Neri Cañete	Ingeniero Asistente 2	15.960.000	30,00	12,70	1,00	13,70	16,30	478.800.000	202.692.000	15.960.000	218.652.000	260.148.000
Nello D'Ascenso	Especialista en Estructuras	23.940.000	3,00	2,25	0,10	2,35	0,65	71.820.000	53.865.000	2.394.000	56.259.000	15.561.000
José Pavón	Especialista en Geología y Geotécnia	19.152.000	3,00	2,20	0,10	2,30	0,70	57.456.000	42.134.400	1.915.200	44.049.600	13.406.400
Cristian Escobar	Especialista en Hidrología e Hidráulica	19.152.000	3,00	0,60	0,00	0,60	2,40	57.456.000	11.491.200	0	11.491.200	45.964.800
Gladys Silguero	Especialista Ambiental	19.152.000	3,00	1,50	0,10	1,60	1,40	57.456.000	28.728.000	1.915.200	30.643.200	26.812.800
Victor Pedrozo	Especialista en Administración de Contratos	12.768.000	16,00	7,50	0,50	8,00	8,00	204.288.000	95.760.000	6.384.000	102.144.000	102.144.000
Personal Técnico												
Porfirio Ayala	Técnico - Topógrafo 1	7.777.440	30,00	14,00	1,00	15,00	15,00	233.323.200	108.884.160	7.777.440	116.661.600	116.661.600
Pedro Mora	Técnico - Topógrafo 2	7.777.440	30,00	14,00	1,00	15,00	15,00	233.323.200	108.884.160	7.777.440	116.661.600	116.661.600
Luis Gauto	Técnico - Inspector de Pista 1	7.777.440	30,00	12,63	1,00	13,63	16,37	233.323.200	98.229.067	7.777.440	106.006.507	127.316.693
Pedro Leguizamón	Técnico - Inspector de Pista 2	7.777.440	30,00	14,00	1,00	15,00	15,00	233.323.200	108.884.160	7.777.440	116.661.600	116.661.600
Rafael Cabral	Técnico - Inspector de Pista 3	7.777.440	30,00	14,00	1,00	15,00	15,00	233.323.200	108.884.160	7.777.440	116.661.600	116.661.600
Emigdo Riso	Técnico - Inspector de Pista 4	7.777.440	24,00	13,35	1,00	14,35	9,65	186.658.560	103.828.824	7.777.440	111.606.264	75.052.296
Fidel Casco	Técnico - Inspector de Pista 5	7.777.440	24,00	13,35	1,00	14,35	9,65	186.658.560	103.828.824	7.777.440	111.606.264	75.052.296
Bonifacio Cabañas	Técnico - Laboratorista	7.777.440	30,00	14,00	1,00	15,00	15,00	233.323.200	108.884.160	7.777.440	116.661.600	116.661.600
Luis Antonio Román	Técnico - Inspector Ambiental	7.777.440	30,00	15,00	1,00	16,00	14,00	233.323.200	116.661.600	7.777.440	124.439.040	108.884.160
Álvaro Delgado	Técnico en medición	5.656.320	32,00	15,00	1,00	16,00	16,00	181.002.240	84.844.800	5.656.320	90.501.120	90.501.120
Cristian David Aponte	Ayudante Topografía 1	3.358.440	30,00	15,00	1,00	16,00	14,00	100.753.200	50.376.600	3.358.440	53.735.040	47.018.160
Francisco Traverssi	Ayudante Topografía 2	3.358.440	30,00	15,00	1,00	16,00	14,00	100.753.200	50.376.600	3.358.440	53.735.040	47.018.160
Jorge Santander	Ayudante Inspector de Pista 1	3.358.440	30,00	15,00	1,00	16,00	14,00	100.753.200	50.376.600	3.358.440	53.735.040	47.018.160
Juan Rodríguez	Ayudante Inspector de Pista 2	3.358.440	30,00	15,00	1,00	16,00	14,00	100.753.200	50.376.600	3.358.440	53.735.040	47.018.160
Rodrigo Garcete	Ayudante Inspector de Pista 3	3.358.440	30,00	12,00	1,00	13,00	17,00	100.753.200	40.301.280	3.358.440	43.659.720	57.093.480
Nestor Villalba	Ayudante Laboratorio	3.358.440	30,00	15,00	1,00	16,00	14,00	100.753.200	50.376.600	3.358.440	53.735.040	47.018.160
Jazmín Gómez	Auxiliar Administrativo	3.535.200	16,00	7,50	0,50	8,00	8,00	56.563.200	26.514.000	1.767.600	28.281.600	28.281.600
Lucía Sanabria	Secretaria	3.004.920	16,00	7,50	0,50	8,00	8,00	48.078.720	22.536.900	1.502.460	24.039.360	24.039.360
TOTAL DEL MES			625,76	298,91	20,98	319,89	305,87	5.204.878.080	2.480.802.895	173.287.980	2.654.090.875	2.550.787.205

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 11/12 Reajuste CERT. Nº 16 Mes: Mayo Año: 2015

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 03 de Diciembre de 2013 MONTO TOTAL DEL CONTRATO: Gs. 7.000.000.000.- CONTRATO S.G. MINISTRO Nº: 155/2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2

	Monto	Incremento	Fecha	2 x Salario
Presentación de la propuesta			20 de diciembre de 2012	
14 días antes de la presentación			6 de diciembre de 2012	
Salario mínimo vigente al 06/12/2012	Gs1.658.232		desde el 1 de abril de 2011	
Salario mínimo actual	Gs1.824.055	10%	desde el 1 de marzo de 2014	3.648.110

Conforme a la subcláusula 6.2.a) de las C.E.C. del Pliego de Bases y Condiciones:
* Para el personal cuyo salario sea igual o inferior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 100% del incremento.
* Para el personal cuyo salario sea superior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 60% del incremento.

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	Salario básico de trabajo por mes de trabajo	TASA/MES	PORCENTAJE DEL INCREMENTO	MONTO CERT. Nº 16	REAJUSTE
Personal Profesional						
José María Vidal	Director de Fiscalización	20.000.000	31.920.000	60%	5.745.600	344.736
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	15.000.000	23.940.000	60%	23.940.000	1.436.400
Stiven Sanabria	Ingeniero Asistente 1	10.000.000	15.960.000	60%	15.960.000	957.600
Gervasio Neri Cañete	Ingeniero Asistente 2	10.000.000	15.960.000	60%	15.960.000	957.600
Nello D'Ascenso	Especialista en Estructuras	15.000.000	23.940.000	60%	2.394.000	143.640
José Pavón	Especialista en Geología y Geotécnia	12.000.000	19.152.000	60%	1.915.200	114.912
Cristian Escobar	Especialista en Hidrología e Hidráulica	12.000.000	19.152.000	60%	0	0
Gladys Silguero	Especialista Ambiental	12.000.000	19.152.000	60%	1.915.200	114.912
Victor Pedrozo	Especialista en Administración de Contratos	8.000.000	12.768.000	60%	6.384.000	383.040
Personal Técnico						
Porfirio Ayala	Técnico - Topógrafo 1	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Pedro Mora	Técnico - Topógrafo 2	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Luis Gauto	Técnico - Inspector de Pista 1	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Pedro Leguizamón	Técnico - Inspector de Pista 2	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Rafael Cabral	Técnico - Inspector de Pista 3	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Emigdo Riso	Técnico - Inspector de Pista 4	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Fidel Casco	Técnico - Inspector de Pista 5	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Bonifacio Cabañas	Técnico - Laboratorista	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Luis Antonio Román	Técnico - Inspector Ambiental	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Álvaro Delgado	Técnico en medición	3.200.000	5.656.320	60%	5.656.320	339.379
Cristian David Aponte	Ayudante Topografía 1	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Francisco Traverssi	Ayudante Topografía 2	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Jorge Santander	Ayudante Inspector de Pista 1	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Juan Rodríguez	Ayudante Inspector de Pista 2	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Rodrigo Garcete	Ayudante Inspector de Pista 3 *	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Nestor Villalba	Ayudante Laboratorio	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Jazmín Gómez	Auxiliar Administrativo	2.000.000	3.535.200	100%	1.767.600	176.760
Lucía Sanabria	Secretaria	1.700.000	3.004.920	100%	1.502.460	150.246
TOTAL DEL MES					173.287.980	11.334.103

* DESCUENTO por Sustitución de Personal

NOMBRE	FUNCION DEL PERSONAL	REAJUSTE	DESCUENTO
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	1.436.400	-143.640

RESUMEN DEL MES

TOTAL DEL MES	11.334.103
* DESCUENTO por Sustitución de Personal	-143.640
REAJUSTE (IVA incluido)	11.190.463

* El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL
QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejuí 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 12/12 RESUMEN CERT. Nº 16 Mes: Mayo Año: 2015

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-	
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	155/2013	

CONCEPTO	Contractual Gs	Presente CERT. Nº 16 Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo (Gs)
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	5.204.878.080	173.287.980	2.480.802.895	2.654.090.875	2.550.787.205
2. Gastos Reembolsables (IVA incluido)	1.795.121.920	49.930.000	874.231.667	924.161.667	870.960.253
Monto Certificado (IVA incluido)	**7.000.000.000**	**223.217.980**	**3.355.034.562**	**3.578.252.542**	**3.421.747.458**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	-700.000.000	-22.321.798	-335.503.456	-357.825.254	-342.174.746
* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)		-2.394.000	-35.383.320	-37.777.320	
REAJUSTE (IVA incluido)		11.190.463	154.748.849	165.939.312	
TOTAL Fondo Local (IVA incluido)		**209.692.645**	**3.138.896.635**	**3.348.589.280**	
I.V.A.		19.062.968	285.354.239	304.417.207	

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	**223.217.980 Gs.**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	**-22.321.798 Gs.**
*** DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)**	**-2.394.000 Gs.**
REAJUSTE (IVA incluido)	**11.190.463 Gs.**
TOTAL Fondo Local (IVA incluido)	**209.692.645 Gs.**

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 16
Jejui 720 c/ O'leary Tel. 492 330 445 707
Asunción - Paraguay

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

*** El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).**