MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Intendencia Municipal

"Capiatá, en 1er. Lugar"

ADDENDA Nº 02 AL CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA, CONSTRUCCION DE PUENTE, DRENAJE Y REPOSICION VIAL , CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL - LPN Nº 3/2017 CON ID Nº 335.030.-

(Adenda al Contrato de Obra Pública suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Capiatá y la empresa TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA en el marco del Contrato de Obra de la LPN Nº 03/2017 PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA, CONSTRUCCION DE PUENTE, DRENAJE Y REPOSICION VIAL - ID Nº 335.030")

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los cuatro día del mes de junio del año 2018, por una parte, la Municipalidad de la ciudad de Capiatá, en adelante LA CONTRATANTE, con domicilio legal en la calle Ruta II Mcal. Estigaribia Km. 20, representada en este acto por el Intendente Municipal, Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, acompañado para el efecto del Secretario General de la institución, el PROF. RAFAEL ZARATE y por la otra, la empresa **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA** con RUC : 80005531-4, con domicilio en Tte. 1° Demetrio Araujo Miño N° 107 e/ Sacramento de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY, con Cédula de Identidad N° 808.264, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato de Obra LPN N° 03/2017 para las **"OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA, CONSTRUCCION DE PUENTE, DRENAJE Y REPOSICION VIAL – ID N° 335.030"** suscripto entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 19 de diciembre de 2017 sujeta a las siguientes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMERA. DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan incorporar al Contrato originalmente pactado la realización de obras adicionales no contempladas en el contrato original.

CLAÚSULA SEGUNDA. DE LA REALIZACIÓN DE OBRAS ADICIONALES.

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA la realización de obras adicionales, consistente en la pavimentación asfáltica de nuevos tramos, no contempladas en el contrato original, y son las siguientes detalladas a continuación:

Nº	TRAMOS - CALLES	DESDE	HASTA
39	SAN ANTONIO	Sin nombre (zona cementerio)	Sin nombre (zona cementerio)
40	PROF. CARLOS A. RACHIT	1° de Noviembre	Curupayty
41	2 DE FEBRERO	Ruta Nº 2	Curupayty
42	CANDELARIA	Ruta Nº 2	Teniente Riquelme
43	MARISCAL LOPEZ	Teniente Riquelme	Curupayty
44	SARGENTO LOPEZ GODOY	Ruta Nº 2	Curupayty
45	MANZANA 2509	Coronel Toledo	Ycua Cora
46	3 DE FEBRERO	Manzana 2509	Pedro Lopez Godoy
47	SIN NOMBRE (ZONA DE CEMENTERIO)	1° de Noviembre -49,20 metros	San Antonio
48	JOSE ADORNO	O. Maidana	Manzana 1282
49	TTE. 2DO. JUAN CARLOS JARA	Pettirossi	Emiliano R. Fernandez

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Intendencia Municipal

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal
Tecnoedil S.A. Constructora

Seguidamente se expone a continuación los detalles descriptivos del cuadro que antecede:

39- CALLE: SAN ANTONIO (530 M2)

	OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
				UNITARIO	TOTAL
1.1	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	Metros Cuadrados	95,40	88.340	8.427.636
1.2	REPOSICION DE CORDONES	Metros	13,00	96.317	1.252.121
1.3	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	530,00	4.245	2.249.850
1.4	REGULARIZACION -40 kg./m2	Tonelada	21,20	646.391	13.703.489
1.5	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	530,00	4.245	2.249.850
1.6	CARPETA -e=4 cm.	Metros Cúbicos	21,20	1.555.631	32.979.377
1.7	SEÑALIZACION HORIZONTAL - EJE	Metros Cuadrados	-	-	-
1.8	SEÑALIZACION VERTICAL - CARTELES	Unidad	-	-	-
TOTAL					**60.862.323**

40- CALLE: PROF. CARLOS A. RACHIT (1.816 M2)

	OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
				UNITARIO	TOTAL
1.1	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	Metros Cuadrados	-	-	-
1.2	REPOSICION DE CORDONES	Metros	42,00	96.317	4.045.314
1.3	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	1.816,00	4.245	7.708.920
1.4	REGULARIZACION -40 kg./m2	Tonelada	72,64	646.391	46.953.842
1.5	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	1.816,00	4.245	7.708.920
1.6	CARPETA -e=4 cm.	Metros Cúbicos	72,64	1.555.631	113.001.036
1.7	SEÑALIZACION HORIZONTAL - EJE	Metros Cuadrados	-	-	-
1.8	SEÑALIZACION VERTICAL - CARTELES	Unidad	-	-	-
1.9	BACHEO SUPERFICIAL	Metros Cuadrados	326,88	88.340	28.876.579
TOTAL					**208.294.611**

41- CALLE: 2 DE FEBRERO (494,64 M2)

	OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
				UNITARIO	TOTAL
1.1	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	Metros Cuadrados	-	-	-
1.2	REPOSICION DE CORDONES	Metros	51,00	96.317	4.912.167
1.3	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	2.748,00	4.245	11.665.260
1.4	REGULARIZACION -40 kg./m2	Tonelada	109,92	646.391	71.051.299
1.5	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	2.748,00	4.245	11.665.260
1.6	CARPETA -e=4 cm.	Metros Cúbicos	109,92	1.555.631	170.994.960
1.7	SEÑALIZACION HORIZONTAL - EJE	Metros Cuadrados	-	-	-
1.8	SEÑALIZACION VERTICAL - CARTELES	Unidad	-	-	-
1.9	BACHEO SUPERFICIAL	Metros Cuadrados	494,64	88.340	43.696.498
TOTAL					**313.985.443**

42- CALLE: CANDELARIA (1.056 M2)

	OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
				UNITARIO	TOTAL
1.1	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	Metros Cuadrados	-	-	-
1.2	REPOSICION DE CORDONES	Metros	27,00	96.317	2.600.559
1.3	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	1.056,00	4.245	4.482.720
1.4	REGULARIZACION -40 kg./m2	Tonelada	42,24	646.391	27.303.556
1.5	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	1.056,00	4.245	4.482.720
1.6	CARPETA -e=4 cm.	Metros Cúbicos	42,24	1.555.631	65.709.853
1.7	SEÑALIZACION HORIZONTAL - EJE	Metros Cuadrados	-	-	-
1.8	SEÑALIZACION VERTICAL - CARTELES	Unidad	-	-	-
1.9	BACHEO SUPERFICIAL	Metros Cuadrados	190,08	88.340	16.791.667
TOTAL					**121.371.075**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA · Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA · Intendencia Municipal

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal
Tecnoedil S.A. Constructora

43- CALLE: MARISCAL LOPEZ (1.103 M2)

	OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
				UNITARIO	TOTAL
1.1	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	Metros Cuadrados	-	-	-
1.2	REPOSICION DE CORDONES	Metros	22,00	96.317	2.118.974
1.3	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	1.103,00	4.245	4.682.235
1.4	REGULARIZACION -40 kg./m2	Tonelada	44,12	646.391	28.518.771
1.5	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	1.103,00	4.245	4.682.235
1.6	CARPETA -e=4 cm.	Metros Cúbicos	44,12	1.555.631	68.634.440
1.7	SEÑALIZACION HORIZONTAL - EJE	Metros Cuadrados	-	-	-
1.8	SEÑALIZACION VERTICAL - CARTELES	Unidad	-	-	-
1.9	BACHEO SUPERFICIAL	Metros Cuadrados	198,54	88.340	17.539.024
TOTAL					**126.175.678**

44- CALLE: SARGENTO LOPEZ GODOY (2.790 M2)

	OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
				UNITARIO	TOTAL
1.1	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	Metros Cuadrados	-	-	-
1.2	REPOSICION DE CORDONES	Metros	52,00	96.317	5.008.484
1.3	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	2.790,00	4.245	11.843.550
1.4	REGULARIZACION -40 kg./m2	Tonelada	111,60	646.391	72.137.236
1.5	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	2.790,00	4.245	11.843.550
1.6	CARPETA -e=4 cm.	Metros Cúbicos	111,60	1.555.631	173.608.420
1.7	SEÑALIZACION HORIZONTAL - EJE	Metros Cuadrados	-	-	-
1.8	SEÑALIZACION VERTICAL - CARTELES	Unidad	-	-	-
1.9	BACHEO SUPERFICIAL	Metros Cuadrados	502,20	88.340	44.364.348
TOTAL					**318.805.587**

45- CALLE: MANZANA 2509 (1.653 M2)

	OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
				UNITARIO	TOTAL
1.1	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	Metros Cuadrados	-	-	-
1.2	REPOSICION DE CORDONES	Metros	36,00	96.317	3.467.412
1.3	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	1.653,00	4.245	7.016.985
1.4	REGULARIZACION -40 kg./m2	Tonelada	66,12	646.391	42.739.373
1.5	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	1.653,00	4.245	7.016.985
1.6	CARPETA -e=4 cm.	Metros Cúbicos	66,12	1.555.631	102.858.322
1.7	SEÑALIZACION HORIZONTAL - EJE	Metros Cuadrados	-	-	-
1.8	SEÑALIZACION VERTICAL - CARTELES	Unidad	-	-	-
1.9	BACHEO SUPERFICIAL	Metros Cuadrados	297,54	88.340	26.284.684
TOTAL					**189.383.760**

46- CALLE: 3 DE FEBRERO (670 M2)

	OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
				UNITARIO	TOTAL
1.1	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	Metros Cuadrados	-	-	-
1.2	REPOSICION DE CORDONES	Metros	14,00	96.317	1.348.438
1.3	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	670,00	4.245	2.844.150
1.4	REGULARIZACION -40 kg./m2	Tonelada	26,80	646.391	17.323.279
1.5	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	670,00	4.245	2.844.150
1.6	CARPETA -e=4 cm.	Metros Cúbicos	26,80	1.555.631	41.690.911
1.7	SEÑALIZACION HORIZONTAL - EJE	Metros Cuadrados	-	-	-
1.8	SEÑALIZACION VERTICAL - CARTELES	Unidad	-	-	-
1.9	BACHEO SUPERFICIAL	Metros Cuadrados	120,60	88.340	10.653.804
TOTAL					**76.704.732**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Intendencia Municipal

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal
Tecnoedil S.A. Constructora

47- CALLE: SIN NOMBRE ZONA CEMENTERIO (399 M2)

	OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
				UNITARIO	TOTAL
1.1	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	Metros Cuadrados	71,82	88.340	6.344.579
1.2	REPOSICION DE CORDONES	Metros	10,00	96.317	963.170
1.3	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	399,00	4.245	1.693.755
1.4	REGULARIZACION -40 kg./m2	Tonelada	15,96	646.391	10.316.400
1.5	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	399,00	4.245	1.693.755
1.6	CARPETA -e=4 cm.	Metros Cúbicos	15,96	1.555.631	24.827.871
1.7	SEÑALIZACION HORIZONTAL - EJE	Metros Cuadrados	-	-	-
1.8	SEÑALIZACION VERTICAL - CARTELES	Unidad	-	-	-
TOTAL					**45.839.530**

48- CALLE: JOSE ADORNO (2.866 M2)

	OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
				UNITARIO	TOTAL
1.1	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	Metros Cuadrados	515,88	88.340	45.572.839
1.2	REPOSICION DE CORDONES	Metros	165,00	96.317	15.892.305
1.3	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	2.866,00	4.245	12.166.170
1.4	REGULARIZACION -40 kg./m2	Tonelada	114,64	646.391	74.102.264
1.5	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	2.866,00	4.245	12.166.170
1.6	CARPETA -e=4 cm.	Metros Cúbicos	114,64	1.555.631	178.337.538
1.7	SEÑALIZACION HORIZONTAL - EJE	Metros Cuadrados	-	-	-
1.8	SEÑALIZACION VERTICAL - CARTELES	Unidad	-	-	-
TOTAL					**338.237.286**

49- TTE. 2DO. JUAN CARLOS JARA (1.131 M2)

	OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
				UNITARIO	TOTAL
1.1	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	Metros Cuadrados	203,58	88.340	17.984.257
1.2	REPOSICION DE CORDONES	Metros	26,00	96.317	2.504.242
1.3	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	1.131,00	4.245	4.801.095
1.4	REGULARIZACION -40 kg./m2	Tonelada	45,24	646.391	29.242.729
1.5	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	1.131,00	4.245	4.801.095
1.6	CARPETA -e=4 cm.	Metros Cúbicos	45,24	1.555.631	70.376.746
1.7	SEÑALIZACION HORIZONTAL - EJE	Metros Cuadrados	-	-	-
1.8	SEÑALIZACION VERTICAL - CARTELES	Unidad	-	-	-
TOTAL					**129.710.164**

TOTAL GENERAL	**1.929.370.191**

CUADRO CONSOLIDADO DE LOS TRAMOS NUEVOS A ASFALTAR

OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
				UNITARIO	TOTAL
1.1	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	Metros Cuadrados	886,68	88.340	78.329.311
1.2	REPOSICION DE CORDONES	Metros	458	96.317	44.113.186
1.3	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	16762	4.245	71.154.690
1.4	REGULARIZACION -40 kg./m2	Tonelada	670,48	646.391	433.392.238
1.5	RIEGO DE LIGA	Metros Cuadrados	16762	4.245	71.154.690
1.6	CARPETA -e=4 cm.	Metros Cúbicos	670,48	1.555.631	1.043.019.473
1.7	SEÑALIZACION HORIZONTAL - EJE	Metros Cuadrados	0		-
1.8	SEÑALIZACION VERTICAL - CARTELES	Unidad	0		-
1.9	BACHEO SUPERFICIAL	Metros Cuadrados	2130,48	88.340	188.206.603
TOTAL					**1.929.370.191**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Intendencia Municipal

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal
Tecnoedil S.A. Constructora

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Intendencia Municipal

"Capiatá, en 1er. Lugar"

OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA, CONSTRUCCION DE PUENTE, DRENAJE Y REPOSICION VIAL

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATO MODIFICADO SEGÚN ADENDA Nº 1			SEGÚN ADENDA Nº 2		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total Ampliación
1	OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA							
1.1	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	9042,12	88.340	798.780.881	886,68	88.340	78.329.311
1.2	Reposición de cordones	Metros	1275	96.317	122.804.175	458	96.317	44.113.186
1.3	Riego de Liga	Metros cuadrados	53775	4.245	228.274.875	16762	4.245	71.154.690
1.4	Regularización -40 Kg/m2	Tonelada	2151	646.391	1.390.387.041	670,48	646.391	433.392.238
1.5	Riego de liga	Metros cuadrados	53775	4.245	228.274.875	16762	4.245	71.154.690
1.6	Carpeta -e=4 cm.	Metros cúbicos	2151	1.555.631	3.346.162.281	670,48	1.555.631	1.043.019.473
1.7	Señalización horizontal - eje	Metros cuadrados	633,63	54.464	34.510.024	0	0	-
1.8	Señalización vertical - Carteles	Unidad	180	1.361.608	245.089.440	0	0	-
1.9	Bacheo Superficial	Metros cuadrados	637,38	88.340	56.306.149	2130,48	88.340	188.206.603
2	DRENAJE Y REPOSICION VIAL CALLE EMILIANO GABRIAGUEZ							
2.1	DRENAJE - Alcantarillas Celulares 1.5x1.5m	Metro lineal	79,72	4.429.765	353.140.866	0		0
2.2	Alcantarillas Celulares 2.0x2.0m	Metro lineal	68,86	5.962.598	410.584.498	0		0
2.3	Registros 1.8x1.8m	Unidad	1	9.613.546	9.613.546	0		0
2.4	Registros 2.5x2.5m	Unidad	4	14.086.265	56.345.060	0		0
2.5	Sumidero SV1	Unidad	1	23.948.912	23.948.912	0		0
2.6	Sumidero SV2	Unidad	1	31.045.156	31.045.156	0		0
2.7	Sumidero SV3	Unidad	6	38.183.773	229.102.638	0		0
2.8	Dren Longitudinal Profundo	Metro lineal	500	158.205	79.102.500	0		0
2.9	B) REPOSICION VIAL - Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	90	88.340	7.950.600	0		0
2.10	Cordon Cuneta	Metro lineal	335	203.361	68.125.935	0		0
2.11	Baden	Metros cúbicos	8,1	1.861.079	15.074.740	0		0
2.12	Riego de liga	Metros cuadrados	2.200	4.245	9.339.000	0		0
2.13	Regularización asfáltica	Tonelada	154	646.391	99.544.214	0		0
2.14	Carpeta de concreto asfáltico	Metros cúbicos	165	1.555.631	256.679.115	0		0
3	PUENTE DE HORMIGON ARMADO DE 15 M SOBRE ARROYO TAYUAZAPE							
3.1	MOVIMIENTO DE SUELO - Excavación estructural en suelo	Metros cúbicos	595	21.076	12.540.220	0		0
3.2	Terraplén	Metros cúbicos	2.970	61.073	181.386.810	0		0
3.3	Base de Piedra Triturada para losa de aproximación	Metros cúbicos	55	341.569	18.786.295	0		0
3.4	Demolición de estructura existente	Unidad Medida Global	1	129.676.921	129.676.921	0		0
3.5	FUNDACIONES - Pilotes	Metros cúbicos	84,45	3.208.745	270.978.515	0		0
3.6	HOMIGON ESTRUCTURAL - Cabezales de Ho. Ao (Fck25 MPa)	Metros cúbicos	28,2	2.459.870	69.368.334	0		0
3.7	Estribo de Ho. Ao incluye losa de aproximación (Fck 25 MPa)	Metros cúbicos	98,46	2.728.043	268.603.114	0		0
3.8	Vigas longitudinales prefabricadas de H°A° (Fck 25 MPa)	Metros cúbicos	28,17	6.368.421	179.398.420	0		0
3.9	Losa de Ho. Ao. (Fck 25 MPa) Incluye losa de continuidad	Metros cúbicos	29,59	2.930.354	86.709.175	0		0
3.10	Vigas transversales de Ho. Ao. (Fck 25 MPa)	Metros cúbicos	4,14	3.170.929	13.127.646	0		0
3.11	Hormigón de regularización Fck 15 MPa)	Metros cúbicos	11,25	1.260.797	14.183.966	0		0
3.12	Capa de desgaste (Fck 21 MPa)	Metros cúbicos	7,2	1.451.453	10.450.462	0		0
3.13	ACCESORIOS PREFABRICADOS DE HORMIGON - Base de baranda prefabricada	Metros	30	658.471	19.754.130	0		0
3.14	Baranda prefabricada de Ho.Ao	Metros	30	274.525	8.235.750	0		0
3.15	APARATO DE APOYO ELASTOMERICO - Aparato de apoyo	Unidad	8	2.755.860	22.046.880	0		0
3.16	OBRAS COMPLEMENTARIAS - Drenaje de estribo	Metros cúbicos	31,2	266.721	8.321.695	0		0
3.17	Drenaje de tablero con caño galvanizado de ?100mm	Metros	4,5	177.569	799.061	0		0
3.18	Colchones Reno	Metros cúbicos	30,08	1.072.555	32.262.454	0		0
3.19	Gaviones	Metros cúbicos	416	603.403	251.015.648	0		0
3.20	Juntas de Dilatación	Metros	20	1.377.365	27.547.300	0		0
	TOTALES				9.725.379.220			1.929.370.191

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA • Intendencia •

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA • Secretaría General •

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal
Tecnosdil S.A. Constructora

El monto total de la adenda asciende a la suma de guaraníes: **1.929.370.191** (guaraníes mil novecientos veinte y nueve millones trescientos setenta mil ciento noventa y uno)

CLAUSULA TERCERA: Queda modificada la Cláusula Tercera de la Adenda 1, conforme puede apreciarse en cuadro consolidado detallado a continuación:

N°	TRAMOS – CALLES	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
1	LUIS ALBERTO DEL PARANA	DESDE RUTA N°2	1° DE NOVIEMBRE	TRAMO SUSTITUIDO
2	1° DE NOVIEMBRE	LUIS ALBERTO DEL PARANA	MBOCAYATY	TRAMO SUSTITUIDO
3	CALLE 2	MANZANA 2557	MANZANA 2558	
4	PROF. CARLOS A. RACHIT	CURUPAYTY	ESTUDIANTES CAPIATEÑOS	
5	DR. ANDRES BARBERO	CURUPAYTY	ESTUDIANTES CAPIATEÑOS	
6	EMILIANO R. FERNANDEZ	CURUPATY	ESTUDIANTES CAPIATEÑOS	
7	PETTIROSSI	CURUPAYTY	ESTUDIANTES CAPIATEÑOS	
8	2 DE FEBRERO	CURUPAYTY	ESTUDIANTES CAPIATEÑOS	
9	LA CANDELARIA	CURUPAYTY	ESTUDIANTES CAPIATEÑOS	
10	AVDA. MCAL. F. S. LOPEZ	CURUPAYTY	TTE. 2° JUAN CARLOS JARA	
11	TTE. JUAN CARLOS JARA	PETTIROSSI	AVDA. MCAL. F. SOLANO LOPEZ	
12	BOQUERON/CERRO CORA	RAMON ELIAS	EL AGRICULTOR	TRAMO SUSTITUIDO
13	EL AGRICULTOR	RUTA 2	BOQUERON/CERRO CORA	TRAMO SUSTITUIDO
14	PBRO. P.J. MORENO	BOQUERON/CERRO CORA	SGTO. DURE	TRAMO SUSTITUIDO
15	SGTO. DURE	PBRO. P.J. MORENO	SANTO DOMINGO	TRAMO SUSTITUIDO
16	SANTO DOMINGO	SGTO. DURE	BOQUERON/CERRO CORA	TRAMO SUSTITUIDO
17	YTORORO	SANTO DOMINGO	AVDA. MCAL. F.S. LOPEZ	TRAMO SUSTITUIDO
18	1° DE MARZO	BOQUERON/CERRO CORA	YTORORO	TRAMO SUSTITUIDO
19	YCUA CORA	BOQUERON/CERRO CORA	MANZANA 0125	
20	3 DE FEBRERO	CMDTE. BARRETO	AGRICULTOR	
21	EL AGRICULTOR	YTORORO	3 DE FEBRERO	
22	INDEPENDENCIA NACIONAL	EL AGRICULTOR	ENTRADA A LA CANCHA	
	TRAMOS QUE ENTRAN EN SUSTITUCION			
23	Sin nombre (zona cementerio)	1° de Noviembre	San Antonio - 49,30 metros	ADENDA N° 1
24	Teniente Juan Jara	Sargento Ferreira	Sargento Lopez Godoy	ADENDA N° 1
25	Cuarta	Sargento Ferreira	Sargento Lopez Godoy	ADENDA N° 1
26	Bernardino Caballero	Bomberos	San Roque	ADENDA N° 1
27	Colegio Coop. Capiata	Ruta Nº 2	Ramon Elias	ADENDA N° 1
28	Ramon Elias	Colegio Coop Capiata	Ruta Nº 2	ADENDA N° 1
29	8 de agosto	Ramon Elias - 80 mts	Ycua Cora	ADENDA N° 1
30	Acosta Ñu	Ramon Elias	Santo Domingo	ADENDA N° 1
31	Santo Domingo	Acosta Ñu	Sargento Dure	ADENDA N° 1
32	Sargento Dure	Santo Domingo	Mariscal Lopez	ADENDA N° 1
33	Manzana 147	Boquerón/Cerro Corá	12 de Octubre	ADENDA N° 1
34	Manzana 140	Ycua Cora	Coronel Toledo	ADENDA N° 1
35	El Agricultor 2	Boquerón/Cerro Corá	Estacionamiento Depor	ADENDA N° 1
36	El Agricultor	Independencia Nacional	Boquerón/Cerro Corá	ADENDA N° 1
37	Independencia Nacional	Pedro Lopez Godoy	El Agricultor	ADENDA N° 1
38	Carmen de Peña	Ruta N° 1	Colegio Carmen de Peña	ADENDA N° 1
	TRAMOS NUEVOS A SER ASFALTADOS			
39	SAN ANTONIO	Sin nombre (zona cementerio)	Sin nombre (zona cementerio)	ADENDA N° 2
40	PROF. CARLOS A. RACHIT	1° de Noviembre	Curupayty	ADENDA N° 2
41	2 DE FEBRERO	Ruta Nº 2	Curupayty	ADENDA N° 2
42	CANDELARIA	Ruta Nº 2	Teniente Riquelme	ADENDA N° 2
43	MARISCAL LOPEZ	Teniente Riquelme	Curupayty	ADENDA N° 2
44	SARGENTO LOPEZ GODOY	Ruta Nº 2	Curupayty	ADENDA N° 2
45	MANZANA 2509	Coronel Toledo	Ycua Cora	ADENDA N° 2
46	3 DE FEBRERO	Manzana 2509	Pedro Lopez Godoy	ADENDA N° 2
47	IN NOMBRE (ZONA DE CEMENTERIO	1° de Noviembre - 49,20 metros	San Antonio	ADENDA N° 2
48	JOSE ADORNO	O. Maidana	Manzana 1282	ADENDA N° 2
49	TTE. 2DO. JUAN CARLOS JARA	Pettirossi	Emiliano R. Fernandez	ADENDA N° 2

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA Intendencia Municipal

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal
Tecnoedil S.A. Constructora

OBRA: PUENTE DE 15 METROS SOBRE ARROYO TAYAZUAPE EN LA CIUDAD DE CAPIATA.

OBRA: DRENAJE Y REPOSICION VIAL SOBRE LA CALLE EMILIANO GABRIAGUEZ.

CLAUSULA CUARTA: Queda modificada la cláusula 7 del contrato original, quedando redactada de la siguiente manera:

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de terminación de la obra es de 246 (doscientos cuarenta y seis) días corridos, contados desde el día siguiente de la emisión de la Orden de Inicio de Obra.

Las obras se realizarán en: En el Distrito de la Ciudad de Capiatá
Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a *la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.*

CLAUSULA QUINTA: DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.
Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda y la adenda Nº 1.-

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato de Adenda, en 2 (dos) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Capiatá, en la República del Paraguay, en la fecha de su otorgamiento.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA Secretaría General

Prof. RAFAEL ZARATE
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA Intendencia Municipal

Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ O.
Intendente Municipal

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal
Tecnoedil S.A. Constructora

ROLANDO RIOS TOMBOLY
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC: 80005531-4