Universidad Nacional de Concepción
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Tel. N° 0331 – 240 883 241 069/94 E-mail: uncadmin@gamil.com
Rectorado
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Concepción, 31 de octubre del 2018

ADENDA CONTRACTUAL N° 01

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Contractual N° 01**, con relación a la licitación por *Concurso de Ofertas N° 02/2018* ***"Construcción de Salón Auditorio, Aulas y de Oficinas Administrativa para la Facultad de Medicina, 2da Etapa – Campus Universitario UNC" ID N° 339.461***; C.C.: CO-28005-18-157515, procedimiento realizado conforme a los Art. 62 de la Ley 2051/03, y del Art. 85 del Decreto N° 21.909/03, que al respecto se aclara cuanto sigue:

Que a partir de la presente Adenda y por Resolución REC. N° 355/2018, de fecha 30 de octubre del 2018, se amplía el **MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa unipersonal **GAL METAL - ASUNCION GALEANO RIQUELME - RUC N° 713676-5**, por un valor de **Gs. 73.025.732 (Guaraníes setenta y tres millones, veinticinco mil, setecientos treinta y dos)**, equivalente al **14,8 %** (catorce coma ocho por ciento) del monto total adjudicado originalmente, según consta en el Contrato de Licitación UNC N° 14/2018 de fecha 19 de junio del 2018.

Los Rubros ampliados, están previstos para su pago, en el Programa Anual de Compras (PAC) 2018, del Tipo 2 – Prog. 1 - Sub Prog. 4 (**Facultad de Medicina**), Gasto **520** – "CONSTRUCCIÓNES", **F.F. 30** (Recursos Propios).

Los rubros ampliados serán realizados, conforme al siguiente detalle:

Ítems	Código de Catalogo	Especificaciones Técnicas	Ampliación 14,8 %			
			Unidad medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
EDIFICIO ÁREA ACADÉMICA - CAMPUS UNIVERSITARIO						
FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO						
9	72131601-004	Losa de H° A°	m3	2	2.059.200	4.118.400
		MAMPOSTERÍA Y MUROS - PLANTA Alta				
12	72131601-005	Nivelación de mampostería de 0.30 m bajo escalera.	m2	5	158.400	792.000
13	72131601-005	Elevación de 0,15 con ladrillos común.	m2	40	79.200	3.168.000
15	72131601-005	Elevación de 0,20 con ladrillos mixtos, hueco y común.	m2	60	144.000	8.640.000
		AISLACIÓN HIDRÓFUGA				
16	72131601-006	Horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3 + hidrófugo,	ml	97	26.400	2.560.800
17	72131601-006	Carpeta hidrofugada, pend. 1,5%. Para desagüe pluvial.	m2	60	22.880	1.372.800
		DINTELES				
18	72131601-999	En varillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - 2Ø 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común	m	29	22.000	638.000
		CONTRAPISOS				
19	72131601-009	De hormigón de H° de ripio, de 5cm sobre losa de H°A°, dosificación 1:8 (Cemento Portland: Ripio).	m2	100	26.400	2.640.000
20	72131601-009	Carpeta para regularización y asentamiento de cerámicas	m2	100	26.400	2.640.000
		REVOQUES				
23	72101607-006	De paredes interior y exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado. Incluye revoque de mochetas.	m2	200	30.800	6.160.000
		PISOS				
26	72131601-009	Piso De Cerámica tipo HD 60x60 cm. De alto tránsito.	m2	100	70.400	7.040.000

C.P.N. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones

Prof. Dr. Roberto Gustavo [illegible]
Decano
Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Con[illegible]

Dr. CLARITO ROJAS M[illegible]
Rect[illegible]
Universidad N[illegible]

		ZOCALOS				
28	72131601-009	Zócalo De Cerámica	ml	60	17.600	1.056.000
		CARPINTERIA DE MADERA				
30	72131601-010	Aberturas de Madera tipo tablero de 0,90 x2,70m. Parte superior fija de vidrio de 4mm. Incluye marco y contramarco. Herrajes y cerraduras. (hoja de 0.90x2.10m.)	un	1	1.408.000	1.408.000
		CARPINTERIA METALICA - Barandas				
32	72101903-001	Barandas metálicas en balcones y ESCALERAS		50	228.800	11.440.000
		VIDRIOS				
34	72102602-004	Ventana - V1 - 1,50x1.50m, estructura aluminio anodizado color aluminio, dos hojas de proyección y una superior fija, vidrio templado de 8mm, herrajes y cerradura color aluminio.	un.	1	1.320.000	1.320.000
		INSTALACION ELECTRICA				
39	72131601-001	**Circuito de toma corrientes**. Incluye caño corrugado, cajas y Cables de 4mm, 2mm, fase y neutro, donde no pide tomas especiales y para tomas especiales, acompaña al circuito, cable a tierra. Según plano de electricidad.	un.	3	440.000	1.320.000
		Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos.				
42	72131601-001	Artefactos de adosar tipo led de 24w.	un	11	176.000	1.936.000
		PINTURA				
44	72131601-012	De pared interior - enduido y pintado con látex acrílico. Incluye pilares y vigas. Interiores. Planta Alta	m2	36	29.920	1.077.120
		EDIFICIO en Hospital Regional				
		RAMPA DE MAMPOSTERIA				
56	72131601-9984	Rampa de mampostería 1.20m de ancho revocada	ml	10	264.000	2.640.000
		LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA				
		MAMPARAS				
59	72102602-007	Mamparas tipo Eucatex, con vidrios de 4mm. en la parte superior. Incluye 3 puertas.	m2	20	176.000	3.520.000
		MESADA				
60	72102508-999	Mesada de granito con bacha inox., de 2.10ml x 0.55m. De ancho. Canilla fv. Pico alto.	un.	1	1.760.000	1.760.000
		INSTALACION ELECTRICA				
61	72131601-001	Modificaciones de Instalación eléctrica, para colocación de 3 extractores y 2 equipos de AA monofásico.	gl	1	1.320.000	1.320.000
		CONSULTORIO FAMILIAR				
		DEMOLICIONES VARIOS				
65	72141510-001	Demolición de 3 canteros	un	2	176.000	352.000
66	72141510-001	Demolición de mesada y pileta de granito, de 1m.	un	1	132.000	132.000
		RAMPA DE MAMPOSTERIA				
70	72131601-9984	Rampa de mampostería 1.20m de ancho revocada.	ml	5	264.000	1.320.000
		CARPINTERIA METALICA				
71	72101903-001	Baranda de 2 caños de 2". y 3 de 1" en paralelo. Verticales de 2". Incluye pintura anti oxido.	ml.	10	220.000	2.200.000
		ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS				
73	81141807-003	Provisión y colocación de lavamanos de loza, con grifería fv.	gl.	1	440.000	440.000
		VARIOS - PATIO				
		Limpieza final en todos los sitios de las obras				
76	72131601-013	Limpieza final en todos los sitios de las obras	gl	1	14.612	14.612
TOTAL: Guaraníes setenta y tres millones, veinte y cinco mil, setecientos treinta y dos.						**73.025.732**

C.P.N. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

Prof. Dr. Roberto Gustavo Barrios
Decano
Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Concepción

Dr. CLARITO ROJAS MARIN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

La empresa contratista, en un plazo no mayor a los **cincos días corridos de firmado el presente documento**, deberá presentar a la Dirección de U.O.C., una **Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**, instrumentado en cualquiera de las formas previstas en el **Art. 81 del Decreto Nº 21909/03.** El porcentaje solicitado para ser asegurado es del **10%** del monto ampliado en la presente Adenda, cuya vigencia mínima será de hasta el 31 de diciembre del 2018.

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

.....

Sr. Asunción Galeano Riquelme
Representante Legal – GAL METAL
Contratista

.....

Dr. Roberto Gustavo Barrios
Decano de la Facultad de Medicina
Contratante

.....

C.P.N. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General - Rectorado
Contratante

.....

Dr. Clarito Rojas Marín
Rector – U.N.C.
Contratante