**MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO**
*Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020*
**San Estanislao - San Pedro**
**Tel.:** 0343-420254 – RUC: 80005553-5
**E-mail:** municipalidadsanestanislao@gmail.com

**ADENDA 01 - CONTRATO 01/2017**
Modalidad de Contratación:
Contratación por Concurso de Ofertas Nº 01/2017 Art. 16 Inciso "c" Ley 2051/03
"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO MOISES BERTONI".-
IDENTIFICADO CON EL I.D. Nº. 322062

Entre la Municipalidad de SAN ESTANISLAO, sito en el Distrito de SAN ESTANISLAO, Dpto. de SAN PEDRO, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor: AGUSTIN OVANDO ESPINOLA, Intendente Municipal de la ciudad de SAN ESTANISLAO, con domicilio legal en dicha ciudad, denominada en adelante el CONTRATANTE por una parte y por la otra la firma: ARQ. RAMON GAONA GOMEZ, con RUC 1.396.377-5 domiciliada en la ciudad de ITA Dpto. de CENTRAL, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ, con Cédula de Identidad N°: 1.396.377, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**Cláusula Primera: Objeto**

El objetivo de este contrato es establecer la aplicación del 20% estimado en la ley 2051/03 adicionando los rubros faltantes en el cómputo métrico. Para la realización total de los trabajos para la construcción de a llevarse a cabo según computo métrico incluyendo el suministro de todos los materiales necesarios para dicho trabajo.----------

**CONVENIOS MODIFICATORIO EN OBRAS PUBLICAS ART. 62 LEY 2051/03**

El Art. 62 convenios modificatorios en obras públicas; En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la auditoría general correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.

En este sentido y en consideración al proyecto para la ejecución de la obra de enripiado en la verificación técnica se pudo constatar algunos rubros no estimado para la culminación total de los trabajos es por este motivo que se ha estudiado y analizado por el profesional interviniente realizar la adenda del contrato pudiendo de esta manera adicionar los rubros faltantes para la terminación de la obra.

**Clausula Segunda**

**PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS TRABAJOS (Art. 37 inciso "C" de la Ley N° 2051).-**

Atento a lo establecido en la clausula precedente modifíquese la planilla de computo métrico, y se amplía los rubros a fin de poder contar con los trabajos que se detallan en la planilla de computo y presupuesto de obra;

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * Secretaría General *

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

Arq. Ramón Alcides Gaona Gómez
Reg Prof N° 2087

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * INTENDENCIA *

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTRADA DE ACOMETIDA TRIFASICA | GL | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2 | PIEDRA TRITURADA ENTORNO DE EDIFICIO | M2 | 320 | 10.000 | 3.200.000 |
| 3 | PORTON DE ACCESO PEATONAL | GL | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 4 | RELLENO Y COMPACTACION | M3 | 700 | 50.000 | 35.000.000 |
| 5 | TALUD DE PASTO | M2 | 320 | 15.000 | 4.800.000 |
| 6 | ESCALERA POSTERIOR | M2 | 3,6 | 150.000 | 540.000 |
| 4 | VEREDA DE ACCESO PRINCIPAL | M2 | 16 | 150.000 | 2.400.000 |
| 5 | PINTURA DE PISO | M2 | 629 | 15.000 | 9.435.000 |
| 6 | ARCOS METALICOS | UNIDAD | 2 | 300.000 | 600.000 |
| 7 | RIPIO DE PIEDRA NEGRA | 90 | 90 | 10.000 | 900.000 |
| 8 | TUBO DE H°A° PARA ACCESO PEATONAL | GL | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | **Monto total** | | | | **60.875.000** |

Son guaraníes: 60.875.000. (Sesenta millones ochocientos setenta y cinco mil).-

**Cláusula Tercera: Jurisdicción**

**13.1** Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la República del Paraguay.----------

**EN FE DE LO CUAL**, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, firman el presente Contrato de dos (2) páginas progresivamente numeradas y por los demás documentos integrantes indicados en la Cláusula Segunda, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Estanislao, a los 08 días del mes de abril del año dos mil diecisiete.----------

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * Secretaría General *

CHRISTIAN DAVID D'ECCLESIIS
**SECRETARIO GENERAL**

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * INTENDENCIA *

AGUSTIN OVANDO ESPINOLA
**INTENDENTE MUNICIPAL**

……
RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ
**FIRMA ADJUDICADA:** ARQ. RAMON GAONA GOMEZ

Arq. Ramón Alcides Gaona Gómez
Reg Prof N° 2087