NOTA UEPP CPI N° 34/2026

Asunción, 14 de enero de 2026

Señor:
CONSORCIO DE PROYECTOS EJECUTIVOS
Victoriano Abente y Lago N° 770 c/ Antolin Irala - Asunción
Telefóno: 021-680104/5 0981 404520
E-mail: secretaria@hidrocontrol.com.py

Presente
Presente

Referencia: LPN N° 01/2022 "Consultoría para Servicios de Relevamiento Edilicio, Diseño y Fiscalización de Obras - FEEI- Plurianual- ID N° 416.036
Asunto: Comunicado de suspensión del plazo de fiscalización del **Contrato N° 1/2023**

Por medio de la presente, y a fin de notificar formalmente, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), del Ministerio de Educación y Ciencias, informa que la fiscalización de las obras correspondientes al Contrato N° 1/2023 será suspendida a partir del 19 de diciembre del 2.025, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 01/2022, dispuesta en el dictamen técnico N° 08/2.026.

En tal sentido, se otorga la suspensión del plazo de ejecución hasta tanto se subsanen todos los inconvenientes relacionados con los proyectos ejecutivos de todos los contratos afectados.

Atentamente.

Arq. Laura Aguilera
Administradora de Contrato
UEPP/CPI/MEC

Arq. Francisco Schroeder
Coordinador - Coordinación de Proyectos de Infraestructura – CPI.
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP/ MEC.

Recibido y retirado por:

Firma ..... C.I.N° ..... Aclaración .....

Sello ..... Fecha .....

14/01/2026.

CONSORCIO
DE PROYECTOS EJECUTIVOS