San Lorenzo, 16 de agosto de 2021.-

Nota D.O.C. 1119/2021

Señor:
Abg. Pablo Seitz Ortiz
Director Nacional de Contrataciones Públicas.-
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de comunicar concesión de prórroga de plazos por inclemencias climáticas acaecidas, correspondiente del Contrato de la Contratación Directa Nº 05/2021 - "IMPLEMENTACIÓN DE SALA DE LACTANCIA" – ID N° 395.581, adjudicada a la firma MES INGENIERIA S.A.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludarle con las expresiones de mí consideración más distinguida.-

Lic. Damaris Ocampo Bykov
Directora Operativa de Contrataciones
SENACSA

DOC/LM

Escaneado con CamScanner