COPACO
Nuestra Compañía

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 1265/2013
DATA LAB S.A.

Asunción, 17 de mayo de 2013

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 17 de mayo del año en curso, según consta en el **Acta Nº 24,** ha resuelto:

1) APROBAR prórroga del plazo contractual del Contrato Nº 184/2012 *"ADQUISICIÓN DE MODEMS ADSL 2+ Y TRANSCEIVERS (LOTE 2)"*, suscrito con la empresa **DATA LAB S.A.**, por el término de 21 (veinte y un) días calendario en el plazo contractual y en consecuencia ampliar el plazo del contrato a 141 (ciento cuarenta y un) días, a partir de la firma del Contrato, en atención a los informes obrantes autos;

2) APROBAR la Adenda N° 1 al Contrato N° 184/2012;

3) AUTORIZAR al Señor Presidente la suscripción de la referida Adenda;

4) AUTORIZAR a la Gerencia Operativa de Contrataciones la realización de las comunicaciones de rigor.

FRANCISCO JAVIER GALIANO M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 47 incluida la presente providencia.
Adjunto:

- *Modelo de la Proforma de Adenda Nº 1 al Contrato Nº 184/2012, 1 (una) hoja.*

COPACO S.A.
RECIBIDO
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por: Fernando
Fecha: MAY 2013
Hora: 9:15

COPACO S.A.
DPTO. CONTRATOS Y GARANTIAS - GOC - UOC
Doc. Nº: 390 Fecha: 21 MAYO 2013

DPTO. PROCESOS DE CONTRATACIÓN
DPTO. CONTRATOS Y GARANTÍA
Sigan en atención a los antecedentes
Archivar
Atentamente.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
COPACO S.A.