CONTRATISTA

Tecnología del Sur S.A.E

RUC: 80033539-2

Tte. Coronel Ayala Velázquez 373
Telefonos (525-21) 223 754 ; 223 858 ; 223 870

ASUNCION - PARAGUAY

M.O.P.C

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Gabinete del viceministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

INFORME Final de Reajustes

Año: 2.020

LLAMADO MOPC N° 154/2015

Obra: REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA

Lote 2: Departamento de Caaguazu, Tramo 1 : PY13- Tarumai - Carpa Cue - San Joaquin

Tramo 2: Santa Rosa del Mbutuy - San Joaquin

Convenio de Prestamos BID No 3363/OC-PR y 3364/CH-PR - Resolucion Ministerial de Adjudicacion N° 1778/2016

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 443/2016

AVANCE DE LA OBRA:

RESUMEN DE LAS FACTURAS PRESENTADAS

		Ejecutados			Fondo BID				Fondo AECID				Reajustes	
	Mes	BID	AECID	Año	MEU	Numero Fac	Monto Factura	IVA	MEU	Numero Fac	Monto Factura	IVA	BID	AECID
Anticipo				2016	45590	001-001-0001017	3.139.833.775	285.439.434	45590	001-001-0001018	1.345.643.047	122.331.186		
Certificado N°1	enero-2017	255.271.038	109.401.874	2.017	10161	001-001-0001129	204.216.830	18.565.166	10160	001-001-0001130	87.521.499	7.956.500		
Certificado N°2	febrero-2017	343.222.698	147.095.442	2.017	13968	001-001-0001151	274.578.158	24.961.651	13967	001-001-0001152	117.676.354	10.697.850		
Certificado N°3	marzo-2017	357.615.455	153.263.767	2.017	17027	001-001-0001171	286.092.364	26.008.397	17028	001-001-0001172	122.611.014	11.146.456		
Certificado N°4	abril-2017	251.527.131	107.797.342	2.017	21748	001-001-0001191	201.221.704	18.292.882	21749	001-001-0001192	86.237.874	7.839.807		
Certificado N°5	mayo-2017	424.967.346	182.128.862	2.017	25614	001-001-0001207	339.973.877	30.906.716	25615	001-001-0001208	145.703.090	13.245.735		
Certificado N°6	junio-2017	1.461.303.164	626.272.785	2.017	27605	001-001-0001224	1.158.576.418	105.325.129	27604	001-001-0001225	496.532.751	45.139.341		
Certificado N°7	julio-2017	2.291.085.932	981.893.971	2.017	32668	001-001-0001242	1.832.868.745	166.624.431	32667	001-001-0001243	785.515.176	71.410.471		
Certificado N°8	agosto-2017	1.434.593.226	614.825.668	2.017	34307	001-001-0001245	1.147.674.581	104.334.053	34306	001-001-0001246	491.860.535	44.714.594		
Certificado N°9	septiembre-2017	1.331.964.941	570.842.117	2.017	42292	001-001-0001270	1.055.105.840	95.918.713	42293	001-001-0001271	452.188.216	41.108.020		
Certificado N°10	octubre-2017	1.433.306.422	614.274.181	2.017	46597	001-001-0001289	1.242.433.487	112.948.499	46598	001-001-0001290	532.471.494	48.406.499	111.846.802	47.934.343
Certificado N°11	noviembre-2017	1.290.798.599	553.199.399	2.017	48974/603	001-001-0001293	1.022.172.766	92.924.797	48973/602	001-001-0001294	438.074.042	39.824.913		
Certificado N°12	diciembre-2017	961.114.405	411.906.173	2.017	54445/639	001-001-0001311	811.330.228	73.757.293	54444/638	001-001-0001312	347.712.954	31.610.269	55.689.281	23.866.834
Certificado N°13	enero-2018	1.403.151.805	601.350.774	2.017	9043	001-001-0001379	1.121.271.290	101.933.754	9042	001-001-0001380	480.544.839	43.685.894	9.701.010	4.157.576
Certificado N°14	febrero-2018	1.299.368.426	556.872.183	2.017	12665/12743	001-001-0001398	1.064.015.307	96.728.664	12666	001-001-0001399	456.006.561	41.455.142	36.828.083	15.783.464
Certificado N°15	marzo-2018	1.101.625.468	472.125.201	2.018	18183	001-001-0001412	898.198.178	81.654.380	18184	001-001-0001413	384.942.077	34.994.734	28.804.123	12.344.624
Certificado N°16	abril-2018	1.007.366.862	431.728.655	2.018	21952	001-001-0001438	840.469.969	76.406.361	21951	001-001-0001439	360.201.415	32.745.583	36.396.294	15.598.411
Certificado N°17	mayo-2018	937.208.786	401.660.908	2.018	28590	001-001-0001452	866.166.085	78.742.371	28589	001-001-0001453	371.214.036	33.746.731	122.525.322	52.510.852
Certificado N°18	junio-2018	935.732.990	401.028.424	2.018	29434	001-001-0001469	872.282.698	79.298.427	29435	001-001-0001471	373.835.442	33.985.040	42.070.951	18.030.408
Certificado N°19	julio-2018	432.179.572	185.219.817	2.018	35308	001-001-0001496	368.580.869	33.507.352	35307	001-001-0001497	157.963.230	14.360.294	24.039.170	10.302.502
Certificado N°20	agosto-2018	355.511.062	152.361.884	2.018	40179	001-001-0001525	303.720.002	27.610.909	40178	001-001-0001526	130.165.715	11.833.247	20.327.529	8.711.798
Certificado N°21	septiembre-2018	2.515.005.845	1.077.859.648	2.018	57672	001-001-0001599	2.248.815.483	204.437.771	57673	001-001-0001600	963.778.063	87.616.188	124.812.118	53.490.908
Certificado N°22	octubre-2018	241.295.518	103.412.365	2.019	4619	001-001-0001635	225.523.236	20.502.112	4621	001-001-0001636	96.652.816	8.786.620	12.429.055	5.326.738
Certificado N°23	noviembre-2018	347.158.901	148.782.386	2.019	10009	001-001-0001663	346.055.525	31.459.593	10013	001-001-0001664	148.309.511	13.482.683	17.110.073	7.332.888
Certificado N°24	diciembre-2018	344.994.677	147.854.862	2.019	10069	001-001-0001665	328.542.054	29.867.459	10071	001-001-0001666	147.453.069	13.404.824	17.170.756	7.358.896
Certificado N°25	enero-2019	154.648.367	66.277.871	2.019	13927	001-001-0001687	169.859.569	15.441.779	13925	001-001-0001686	66.147.626	6.013.421	7.819.487	3.351.209
Certificado N°26	febrero-2019	1.035.618.374	443.836.446	2.019	19933	001-001-0001757	1.005.348.460	91.395.315	19934	001-001-0001758	444.162.289	40.378.390	55.306.548	23.702.806
Certificado N°27	marzo-2019	398.448.394	170.763.597	2.019	24303	001-001-0001774	429.773.307	39.070.301	24309	001-001-0001775	170.889.896	15.535.445	21.281.175	9.120.504
Certificado N°28	abril-2019	533.928.438	228.826.474	2.019	31553	001-001-0001793	507.232.016	46.112.001	31552	001-001-0001794	217.385.150	19.762.286	0	0
Certificado N°29	mayo-2019	367.038.864	157.302.370	2.019	31752	001-001-0001805	406.808.458	36.982.587	31749	001-001-0001807	174.346.482	15.849.680	28.517.180	12.221.649
Certificado N°30	junio-2019	1.103.549.731	472.949.885	2.019	38137	001-001-0001824	1.066.995.654	96.999.605	38141	001-001-0001825	457.283.852	41.571.259	19.603.589	8.401.538
Certificado N°31	julio-2019	659.542.222	282.660.952	2.019	44292	001-001-0001845	682.558.795	62.050.800	44286	001-001-0001846	292.525.198	26.593.200	58.940.720	25.260.309
Certificado N°32	agosto-2019	1.362.646.421	583.991.323	2.019	55099	001-001-0001864	1.327.979.016	120.725.365	55095	001-001-0001865	569.133.863	51.739.442	35.226.227	15.096.954
Certificado N°33	septiembre-2019	925.088.189	396.466.367	2.019	57350	001-001-0001897	947.973.928	86.179.448	57346	001-001-0001898	406.274.541	36.934.049	72.779.104	31.191.045
Certificado N°34	octubre-2019	4.431.539.043	1.899.231.018	2.019	64361	001-001-0001928	4.256.900.705	386.990.973	64373	001-001-0001929	1.824.386.016	165.853.274	49.409.068	21.175.315
Certificado N°35	noviembre-2019	1.300.012.307	557.148.132	2.019	2082	001-001-0001966	1.459.866.258	132.715.114	2076	001-001-0001967	625.656.968	56.877.906	236.689.017	101.438.150
Certificado N°36	diciembre-2019	1.412.534.176	605.371.790	2.020	9157	001-001-0002027	1.407.869.586	127.988.144	9153	001-001-0002028	603.372.679	54.852.062	69.433.809	29.757.346
Certificado N°37	enero-2020	1.003.959.792	430.268.482	2.020	15068	001-001-0002093	1.025.433.014	93.221.183	15067	001-001-0002094	439.379.644	39.943.604	75.443.381	32.236.406
Certificado N°38	febrero-2020	1.310.924.339	561.824.717	2.020	19054	001-001-0002162	1.313.462.321	119.405.666	19056	001-001-0002163	562.912.423	51.173.857	71.667.579	30.714.677
												Total	1.461.867.451	626.418.150

Total de Reajustes Fondo BID	1.461.867.451
Total de Reajustes Fondo AECID	626.418.150

nología Del Sur S.A.E.
Tecsul S.A.E.
JOAQUÍN FERNÁNDEZ SOLANO LÓPEZ
Representante Legal