32- treinta y dos

Rovial Paraguay | MOPC GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0032

PARA: FISCALIZACIÓN GUARANÍ

FECHA: 31-08-21

DE: ROVIAL S.A.

ASUNTO: DIAS DE LLUVIAS E INCIDENCIAS, DIAS DE RECESO Y PARO TRANSPORTE

Referencia:

PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2021 SE REGISTRARON LOS SIGUIENTES DIAS DE INCLEMENCIAS Y FRANCOS

DOM 01 = EXC. H° (LLUVIA EL 31-07-21)
LU 02 = EXC. H°
SA 14 = 15 mm LLUVIA
DO 15 = EXC. H°
JUE 26 = 7 mm LLUVIA
VIE 27 = EXC. H°

PRECIPITACION TOTAL = 22 mm

DIAS DE INACTIVIDAD POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS = 6 DIAS

DIAS DE RECESO
VIE 06 - SAB 07 - DOM 08 - LUN 09 = 4 DIAS

DIAS DE CORTE DE RUTA POR RECLAMO NACIONAL SEGUIN NOTAS Nº 030 y Nº 031 - 19 DIAS EN AGOSTO.

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

31- treinta y uno

Rovial Paraguay | MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA

Nº 0028

PARA: FISCALIZACIÓN GUARANI **FECHA:** 31-07-21

DE: ROVIAL S.A

ASUNTO: INFORME DE LLUVIAS DEL MES DE JULIO 2021

Referencia:

PARA EL MES DE JULIO DEL 2021 SE REGISTRARON LOS SIGUIENTES DIAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS.

JUE 15: 25 mm
VIE 16: EXC. HUM.
MAR 27: 25 mm
MIE 28: EXC. HUM.
SAB 31: 27 mm

PRECIPITACIÓN TOTAL: 77 mm
DIAS DE INACTIVIDAD: 18

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

30 - treinta

Rovial Paraguay | MOPC GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID N°366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0026

PARA: FISCALIZACIÓN GUARANI **FECHA:** 30/06/21

DE: ROVIAL S.A

ASUNTO: DIAS NO LABORABLES

Referencia:

PARA EL MES DE JUNIO DEL 2021 SE REGISTRARON LOS SIGUIENTES DIAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS:

DOM 06 = 115 mm
LU 07 = EXC. HUM.
MA 08 = 2 mm
MIE 09 = 2 mm
JUE 10 = 35 mm
VI 11 = EXC. HUM.
SA 12 = EXC. HUM.
VI 18 = 5 mm
SA 19 = 58 mm
DO 20 = 5 mm
LU 21 = 7 mm
MA 22 = EXC. HUM.
MIE 23 = EXC. HUM.
JUE 24 = 3 mm
VI 25 = EXC. HUM.
DO 27 = 20 mm
LU 28 = EXC. HUM.
MA 29 = EXC. HUM

PRECIPITACIÓN TOTAL = 252 mm
DIAS DE INACTIVIDAD = 18

ANEXO:

ACOSTA CRISTIAN

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

29 - veintinueve

Rovial Paraguay | MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0021

PARA: FISCALIZACION GUARANI

FECHA: 31/05/21

DE: ROVIAL S.A

ASUNTO: DIAS NO LABORABLES

Referencia:

PARA EL MES DE MAYO DEL 2021 SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES DIAS DE LLUVIA Y SUS INCIDENCIAS.

JUEVES 6: 7 mm
VIERNES 7: EXC. HUMEDAD
MARTES 11: 3 mm.
VIERNES 28: 5 mm

PRECIPITACION TOTAL : 15 mm
DIAS DE INACTIVIDAD : 4 (CUATRO)

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

28- veintiocho

Rovial Paraguay

DIRECCIÓN: Av. Aviadores del Chaco 2050, Edificio WTC, Torre 3, Piso 6

TELÉFONO: (595) 983125415 RUC: 80110843-8

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.

Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID N°366.412

LOTE Nº 3

PLANILLA DE REGISTRO DE LLUVIAS - ABRIL 2021

FECHA	DIA DE SEMANA	LLUVIA CAIDA (mm)	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS		TOTAL PERDIDO	OBSERVACIONES
			Jorn. Comp.	Media Jorn.		
1-abr.-21	Jueves					Receso
2-abr.-21	Viernes					Receso
3-abr.-21	Sabado					Receso
4-abr.-21	Domingo					Receso
5-abr.-21	Lunes					
6-abr.-21	Martes	5	1		1	
7-abr.-21	Miercoles					
8-abr.-21	Jueves					
9-abr.-21	Viernes					
10-abr.-21	Sabado					
11-abr.-21	Domingo					
12-abr.-21	Lunes					
13-abr.-21	Martes					
14-abr.-21	Miercoles					
15-abr.-21	Jueves					
16-abr.-21	Viernes	16	1		1	
17-abr.-21	Sabado					
18-abr.-21	Domingo					
19-abr.-21	Lunes		1		1	Corte de Ruta
20-abr.-21	Martes		1		1	Corte de Ruta
21-abr.-21	Miercoles		1		1	Corte de Ruta
22-abr.-21	Jueves		1		1	Corte de Ruta
23-abr.-21	Viernes					
24-abr.-21	Sabado	57	1		1	
25-abr.-21	Domingo		1		1	
26-abr.-21	Lunes					
27-abr.-21	Martes					
28-abr.-21	Miercoles					
29-abr.-21	Jueves					
30-abr.-21	Viernes					
TOTALES		78	8	0	8	

Por Empresa

Por Fiscalizacion

27- veintisiete

Rovial Paraguay

DIRECCIÓN: Av. Aviadores del Chaco 2050, Edificio WTC, Torre 3, Piso 6

TELÉFONO: (595) 983125415 RUC: 80110843-8

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.

Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID N°366.412

LOTE Nº 3

PLANILLA DE REGISTRO DE LLUVIAS - MARZO 2021

FECHA	DIA DE SEMANA	LLUVIA CAIDA (mm)	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS		TOTAL PERDIDO	OBSERVACIONES
			Jorn. Comp.	Media Jorn.		
1-mar.-21	Lunes					
2-mar.-21	Martes					
3-mar.-21	Miercoles	15	1		1	
4-mar.-21	Jueves	20	1		1	
5-mar.-21	Viernes	25	1		1	
6-mar.-21	Sabado		1		1	
7-mar.-21	Domingo		1		1	
8-mar.-21	Lunes					
9-mar.-21	Martes					
10-mar.-21	Miercoles					
11-mar.-21	Jueves					
12-mar.-21	Viernes					
13-mar.-21	Sabado					
14-mar.-21	Domingo					
15-mar.-21	Lunes					
16-mar.-21	Martes					
17-mar.-21	Miercoles	30	1		1	
18-mar.-21	Jueves		1		1	
19-mar.-21	Viernes					
20-mar.-21	Sabado	3	1		1	
21-mar.-21	Domingo					
22-mar.-21	Lunes					
23-mar.-21	Martes					
24-mar.-21	Miercoles					
25-mar.-21	Jueves					
26-mar.-21	Viernes					
27-mar.-21	Sabado					
28-mar.-21	Domingo	10	1		1	
29-mar.-21	Lunes					
30-mar.-21	Martes					
31-mar.-21	Miercoles					Receso
TOTALES		103	9	0	9	

Por Empresa

Por Fiscalizacion

26 - veintiseis

Rovial Paraguay | MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0010

PARA: FISCALIZACIÓN - MOPC FECHA: 28-02-21

DE: ROVIAL S.A

ASUNTO: REGISTRO LLUVIAS MES FEBRERO '21

Referencia:

EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SE REGISTRAN LAS SIGUIENTES LLUVIAS:

LUNES 01 = 10 mm
MARTES 02 = 71 mm
MIERCOLES 03 = 7 mm.
MIERCOLES 10 = 2 mm.

PRECIPITACIÓN TOTAL = 90 mm.
DIAS DE INACTIVIDAD = 5

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

25 - veinticinco

Rovial
Paraguay

DIRECCIÓN: Av. Aviadores del Chaco 2050,
Edificio WTC, Torre 3, Piso 6
TELÉFONO: (595) 983125415 RUC: 80110843-8

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.

Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC N° 82/2019

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID N°366.412

LOTE N° 3

PLANILLA DE REGISTRO DE LLUVIAS - ENERO 2021

FECHA	DIA DE SEMANA	LLUVIA CAIDA (mm)	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS		TOTAL PERDIDO	OBSERVACIONES
			Jorn. Comp.	Media Jorn.		
1-ene.-21	Viernes				1	Receso
2-ene.-21	Sabado				1	Receso
3-ene.-21	Domingo				1	Receso
4-ene.-21	Lunes				1	
5-ene.-21	Martes				1	
6-ene.-21	Miercoles	40	1		1	
7-ene.-21	Jueves	15	1		1	
8-ene.-21	Viernes			1	0.5	
9-ene.-21	Sabado	35	1		1	
10-ene.-21	Domingo	25	1		1	
11-ene.-21	Lunes			1	0.5	
12-ene.-21	Martes					
13-ene.-21	Miercoles					
14-ene.-21	Jueves					
15-ene.-21	Viernes					
16-ene.-21	Sabado					
17-ene.-21	Domingo	12	1		1	
18-ene.-21	Lunes	15	1		1	
19-ene.-21	Martes	25	1		1	
20-ene.-21	Miercoles	43	1		1	
21-ene.-21	Jueves			1	0.5	
22-ene.-21	Viernes					
23-ene.-21	Sabado					
24-ene.-21	Domingo					
25-ene.-21	Lunes					
26-ene.-21	Martes	15	1		1	
27-ene.-21	Miercoles	40	1		1	
28-ene.-21	Jueves	90	1		1	
29-ene.-21	Viernes	10	1		1	
30-ene.-21	Sabado	25	1		1	
31-ene.-21	Domingo	100	1		1	
TOTALES		490	14	3	20.5	

Por Empresa

Por Fiscalizacion

24 - veinticuatro

Rovial Paraguay

DIRECCIÓN: Av. Aviadores del Chaco 2050,
Edificio WTC, Torre 3, Piso 6
TELÉFONO: (595) 983125415 RUC: 80110843-8

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.

Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID N°366.412

LOTE Nº 3

PLANILLA DE REGISTRO DE LLUVIAS - DICIEMBRE 2020

FECHA	DIA DE SEMANA	LLUVIA CAIDA (mm)	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS		TOTAL PERDIDO	OBSERVACIONES
			Jorn. Comp.	Media Jorn.		
1-dic.-20	Martes			1	0.5	Exceso Humedad x lluvia
2-dic.-20	Miercoles					
3-dic.-20	Jueves	120	1		1	
4-dic.-20	Viernes	70	1		1	
5-dic.-20	Sabado	15	1		1	
6-dic.-20	Domingo					
7-dic.-20	Lunes					
8-dic.-20	Martes					Feriado Virgen Caacupe
9-dic.-20	Miercoles					
10-dic.-20	Jueves					
11-dic.-20	Viernes					
12-dic.-20	Sabado					
13-dic.-20	Domingo					
14-dic.-20	Lunes					
15-dic.-20	Martes					
16-dic.-20	Miercoles					
17-dic.-20	Jueves					
18-dic.-20	Viernes					
19-dic.-20	Sabado					
20-dic.-20	Domingo					
21-dic.-20	Lunes					
22-dic.-20	Martes					
23-dic.-20	Miercoles					
24-dic.-20	Jueves					
25-dic.-20	Viernes					
26-dic.-20	Sabado					
27-dic.-20	Domingo					
28-dic.-20	Lunes					
29-dic.-20	Martes					
30-dic.-20	Miercoles					
TOTALES		205	3	1	3.5	

Por Empresa

23 - veintitres

Rovial Paraguay

DIRECCIÓN: Av. Aviadores del Chaco 2050,
Edificio WTC, Torre 3, Piso 6
TELÉFONO: (595) 963125415 RUC: 80110843-8

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.

Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412

LOTE Nº 3

PLANILLA DE REGISTRO DE LLUVIAS - NOVIEMBRE 2020

FECHA	DIA DE SEMANA	LLUVIA CAIDA (mm)	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS		TOTAL PERDIDO	OBSERVACIONES
			Jorn. Comp.	Media Jorn.		
1-nov.-20	Domingo					
2-nov.-20	Lunes					
3-nov.-20	Martes					
4-nov.-20	Miercoles					
5-nov.-20	Jueves					
6-nov.-20	Viernes					Receso
7-nov.-20	Sabado					Receso
8-nov.-20	Domingo					Receso
9-nov.-20	Lunes	15	1		1	Receso
10-nov.-20	Martes	20	1		1	Sin Act.
11-nov.-20	Miercoles			1	0.5	
12-nov.-20	Jueves					
13-nov.-20	Viernes					
14-nov.-20	Sabado					
15-nov.-20	Domingo	5	1		1	
16-nov.-20	Lunes	15	1		1	
17-nov.-20	Martes					
18-nov.-20	Miercoles	20	1		1	
19-nov.-20	Jueves			1	0.5	
20-nov.-20	Viernes					
21-nov.-20	Sabado					
22-nov.-20	Domingo					
23-nov.-20	Lunes					
24-nov.-20	Martes					
25-nov.-20	Miercoles	5	1		1	
26-nov.-20	Jueves					
27-nov.-20	Viernes					
28-nov.-20	Sabado					
29-nov.-20	Domingo					
30-nov.-20	Lunes	21	1		1	
TOTALES		101	7	2	8	

Por Empresa

MWABenítez

22- veintidos

MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Rovial Paraguay

Nº 00012

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LO DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº 366.412 - LOTE Nº 3

FECHA: 31/10/20

Nº:

ASUNTO: REGISTRO LLUVIAS DE OCTUBRE'20

DE: CONTRATISTA

PARA: MOPC

LIBRO DE OBRA

PARA EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRAN LAS SIGUIENTES LLUVIAS:

JUEVES 15 DE OCTUBRE: 25 mm
LUNES 26 DE OCTUBRE: 60 mm

PRECIPITACIÓN TOTAL: 85 mm
DIAS DE INACTIVIDAD: 2

REMITIDO POR		RECIBIDO POR	
FIRMA	ACLARACION	FIRMA	ACLARACION
	ACOSTA CRISTIAN ING. RESIDENTE		Ing. Juan González. Supervisor Adj. MOPC

21- ultimo.

MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Rovial Paraguay

Nº 0008

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LO DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº 366.412 - LOTE Nº 3

FECHA: 30/09/20

Nº:

ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS MES SEPTIEMBRE/20

DE: CONTRATISTA

PARA: MOPC

LIBRO DE OBRA

SE ADJUNTA PLANILLA CON LOS REGISTROS DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS.

PLANILLA DE REGISTRO DE LLUVIAS - SEPTIEMBRE 2020

FECHA	DIA DE SEMANA	LLUVIA CAIDA (mm)	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS		TOTAL PERDIDO	OBSERVACIONES
			Jorn. Comp.	Media Jorn.		
1-sep.-20	Martes					
2-sep.-20	Miercoles					
3-sep.-20	Jueves					
4-sep.-20	Viernes					
5-sep.-20	Sabado					
6-sep.-20	Domingo					
7-sep.-20	Lunes					
8-sep.-20	Martes					
9-sep.-20	Miercoles					
10-sep.-20	Jueves					
11-sep.-20	Viernes					
12-sep.-20	Sabado					
13-sep.-20	Domingo					
14-sep.-20	Lunes					
15-sep.-20	Martes					
16-sep.-20	Miercoles	5	1		1	
17-sep.-20	Jueves					
18-sep.-20	Viernes					
19-sep.-20	Sabado					
20-sep.-20	Domingo					
21-sep.-20	Lunes					
22-sep.-20	Martes					
23-sep.-20	Miercoles					
24-sep.-20	Jueves					
25-sep.-20	Viernes					
26-sep.-20	Sabado					
27-sep.-20	Domingo					
28-sep.-20	Lunes	20	1		1	
29-sep.-20	Martes			1	0.5	
30-sep.-20	Miercoles					
TOTALES		25	2	1	2.5	

REMITIDO POR		RECIBIDO POR	
FIRMA	ACLARACION	FIRMA	ACLARACION
	ALESTA CRISTIAN ING. RESIDENTE		Ing. Juan Gonzalez Supervisor Adj. MOPC

20- veinte

MOPC GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Rovial Paraguay

Nº 00006

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LO DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº 366.412 - LOTE Nº 3

FECHA: 31/08/2020

Nº:

ASUNTO: Registro de lluvia. Agosto/2020.

DE: Contratista

PARA: MOPC

LIBRO DE OBRA

No se registran lluvias en el presente mes.

REMITIDO POR		RECIBIDO POR	
FIRMA	ACLARACION	FIRMA	ACLARACION
			Ing. Juan Gonzalez Supervisor Adj. MOPC

19 - diez y nueve

MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Rovial Paraguay

Nº 0003

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 - CONTRATO S.B. MINISTRO Nº 22/2020

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LO DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº 366.412 - LOTE Nº 3

FECHA: 31/07/2020

Nº:

ASUNTO: Registro de lluvia Julio 2020.-

DE: Contratista

PARA: MOPC.-

LIBRO DE OBRA

No se registran lluvias en el mes de Julio/2020

REMITIDO POR		RECIBIDO POR	
FIRMA	ACLARACION	FIRMA	ACLARACIÓN
	ACOSTA CRISTIAN		Ing Juan Gonzalez Supervisor Mtj - MOPC