MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un País Mejor

MEMORANDUM D.C. N° 779/2017

A : **ING. IGNACIO GOMEZ N.**, Director
Dirección de Vialidad

DE : **ING. JULIO RIOS**, Jefe
Departamento de Conservación

REFERENCIA : **AMPLIACIÓN DE CÓDIGO POR REAJUSTE**
Llamado MOPC Nº 120/2014 – Contrato S.G. Ministro Nº 13/2015.
Señalización Horizontal en Varios Tramos de la Red Vial Nacional – LOTES 1 y 3.
Consorcio Serviam Acaray

FECHA : 12 de Mayo de 2017.-

En relación al Memorándum al Memorándum UOC Nº 2174/2017 de la Unidad Operativa de Contrataciones, a través del cual remite copia de la Nota DNCP/DNC Nº 7794/2017, en la que presenta observaciones por lo que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) el pedido de ampliación de Código por Reajuste del contrato de la referencia. Los MOTIVOS DE NO DIFUSION refieren a que el monto cargado en el SICP y lo consignado en la Resolución de autorización Nº 247 y el CPD de cumplimiento difiere con lo consignado en la Planilla de cálculos del mismo.

Al respecto, se informa que la variación del monto descrito en la planilla es debido a que la variación de los índices para el cálculo de reajuste se obtienen conforme a la emisión de boletines que se realizan de manera mensual y que al momento de la solicitud realizada, el cálculo correspondiente al certificado 14 – Mes de Junio, aun no fue actualizado de acuerdo al boletín del mes de junio y en la planilla presentada por la Contratista el mismo ya fue actualizado conforme al boletín del mes mencionado, por lo que el monto final difiere con el monto aprobado, por lo tanto se solicita aprobar el monto del CDP asignado y que la diferencia del monto del Certificado 14 sea incluido en el próximo pedido de ampliación.
Cabe mencionar que el monto de CDP asignado corresponde a los Certificados Nº 1 (mayo/15) al Nº 15 (julio/16), tal como se menciona en el informe de este Departamento según Memorándum DC. Nº 104/2017.,

Por lo expuesto, se sugiere salvo mejor parecer, proseguir con los trámites para la confirmación de la ampliación de Código por Reajuste por parte de Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Se ajunta copia del Informe Técnico y Planilla de Resumen de Reajustes.

Nº	Mes	Reajuste presentado hasta julio 2016
1	may-15	135.411.301
2	jun-15	127.714.169
3	jul-15	80.529.534
4	ago-15	151.430.277
5	sep-15	486.331.601
6	oct-15	583.866.547
7	nov-15	420.481.101
8	dic-15	395.525.107
9	ene-16	562.827.982
10	feb-16	417.720.696
11	mar-16	429.531.414
12	abr-16	394.006.826
13	may-16	219.412.024
14	**jun-16**	**276.052.051**
15	jul-16	468.671.304
	Total	**5.149.511.934**

Consorcio
SERVIAM ACARAY
Avda. Artigas L.921 - Edificio Automotor 4to. Piso
Telefax: +595 21 299 585/7
RUC: 80087298-3

M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 38.936.555.242

Contrato S.G. MINISTRO N° 13/2015

Plazo contractual: 12 meses

Fecha del Contrato: 18-feb-15

Adjudicación: Resolución Ministerial N° 1698/2014

REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL CERT. N° 14 - JUNIO 2016.

jun-16	Jornalero 1,0000	Dólar - equipo 1,2162	Dólar 1,2118	Gas Oil 0,8110	% Acumulado	Ku	Monto Certificado 14- JUNIO	KU Certificado N° 14 - JUNIO 2016	Monto Reajuste Cert- N° 14 - JUNIO 2016
Item de trabajo - Lote 1									
Pintura termoplastica	15,60%	11,80%	70,30%	2,30%	100,00%	1,1701	715.713.345	837.456.185	121.742.840
Tachas	16,80%	4,70%	68,40%	10,10%	100,00%	1,1360	422.379.069	479.822.622	57.443.553
Instalaciones y Servicios Especializados	22,20%	2,40%	70,20%	5,20%	100,00%	1,1441	53.021.337	60.661.712	7.640.375
Item de trabajo - Lote 3									
Pintura acrilica base de agua	13,60%	16,30%	66,60%	3,50%	100,00%	1,1696	379.720.419	444.121.003	64.400.583
Tachas	12,50%	3,80%	72,80%	10,90%	100,00%	1,1418	116.042.576	132.497.413	16.454.837
Instalaciones y Servicios Especializados	16,20%	1,20%	77,80%	4,80%	100,00%	1,1583	52.873.421	61.243.283	8.369.862
							Total Reajuste del mes + IVA		**276.052.051**

may-16				Boletin N° 62 Nov/14 Valor Base	Boletin N° 98 Mayo/16	Indice de Variacion
1	Insumo	Unidad	Moneda			
2	Jornalero	Gs/hs	-	13.398	13.398 ✓	1,000
3	Dólar	un	Gs	4.637	5.619 ✓	1,212
4	Gas Oil	lt	Gs	5.290	4.290 ✓	0,811
	Indice porcentual para	-	-	136,4	136,90 ✓	1,004

Ing. Luis A. Pettengill
Representante Legal

Ing. José Amancio González
FISCALIZACION

Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra

Ing. Felipe E. Peralta
FISCALIZACION

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

APLICABLE A CERTIFICADOS DEL MES DE MAYO DE 2016		DIRECCIÓN DE VIALIDAD		
		DIVISIÓN COSTOS DE OBRAS VIALES		
VALORES BASE PARA LA APLICACIÓN DE LA FORMULA PARAMETRICA		BOLETÍN Nº 98		
	Insumo	**Unidad**	**Moneda**	**Valor**
1	Acero para refuerzos AP 420 DN (*)	t	Gs	5.517.600
2	Arena lavada	m^3	Gs	55.982
3	Cal hidratada	kg	Gs	1.242
4	Cable de 4x16 mm^2	m	Gs	9.147
5	Cemento Asfáltico	t	Gs	6.200.000
6	Cemento Portland (CPII - F32 Compuesto)	t	Gs	830.000
7	Cemento Importado	t	Gs	1.000.000
8	Cemento Puzolánico	t	Gs	830.000
9	Columna de H°A°- 12/300	u	Gs	1.455.823
10	Cubiertas 900 * 20 de 14 telas	u	Gs	1.212.000
11	Dólar	u	Gs	5.619
12	Asfalto Diluido CM 30 (P)	t	Gs	8.622.356
13	Emulsión asfáltica RR1C (P)	t	Gs	4.852.007
14	Emulsión asfáltica RR2C sin polimeros (P)	t	Gs	5.099.243
15	Flex Beam (longitud de referencia igual a 320m)	m	Gs	168.570
16	Fuel Oil	l	Gs	2.800
17	Gasoil	l	Gs	4.290
18	Lámina reflectante	m^2	Gs	133.769
19	Luminaria de 400W	u	Gs	844.500
20	Lubricante SAE 15W40	l	Gs	21.601
21	Madera para encofrado	$pulg^2m$	Gs	1.327
22	Piedra triturada	t	Gs	108.875
23	Piedra triturada de cantera	t	Gs	69.667
24	Pintura para madera en general	l	Gs	31.625
25	Pintura para pavimento en frio	l	Gs	24.722
26	Postes de hormigón armado, longitud 2,5m	u	Gs	46.097
27	Tachas reflectivas bidireccionales (sin perno)	u	Gs	10.889
28	Tubos de hormigón Ø 0800 mm	m	Gs	637.750
29	Tubos de hormigón Ø 1000 mm	m	Gs	888.306
30	Tubos de hormigón Ø 1200 mm	m	Gs	1.165.620
31	Caño PVC BL. 100mm-6m Serie R	u	Gs	102.600
32	Caño de PVC LIV. MARRÓN CLOC. 100mm-6m	u	Gs	53.600
	Rubro	**Unidad**	**Moneda**	**Valor**
33	Coeficiente de cargas sociales	%	-	52,78
34	Jornalero	Gs/h	-	13.398
35	Salario minimo vigente desde el 1 de marzo del 2014	-	Gs	1.824.055
36	*IPC acumulado hasta Mayo de 2016*	%		146,70
37	*Indice porcentual para equipos y maquinarias SERIE ID: WPU11 (P)*			136,90

NOTA 1 : TODOS LOS MATERIALES SON IVA INCLUIDO
NOTA 2 : TODOS LOS MATERIALES EN EL DPTO. CENTRAL EXCEPTO (*)
(*) PRECIO EN VILLA HAYES
IPC FUENTE: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

OBSERVACIONES:

Obs.1: (P) ***Preliminar, sujeto a confirmación.***

Obs.2: Indice porcentual para equipos y maquinarias de Enero de 2016 igual a 136,8 ***Confirmado por la U. S. Departament of Labor.***

Obs.3: Aplicación del Concepto de ***Dólar.Equipo*** según el Sistema de Precios Unitarios
Dólar.Equipo= *Dólar del mes analizado x Indice para equipos del mes analizado.*