CONVENIO MODIFICATORIO N° 001

DEL CONTRATO UOC N.° 07/2021, EN EL MARCO DE LA LPN MITIC 04/2020 READECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DATA CENTER COMPARTIDO DINAPI/MITIC – PLURIANUAL ID 387021

Entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), domiciliado en General Santos 1170 esq. Concordia, Bloque E, Oficina 2, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Fernando José Saguier Caballero Bernardes**, con Cédula de Identidad N° 3.500.484, en su **carácter de Ministro** y el **Lic. Jorge Luis Gaona**, con Cédula de Identidad N° 1.186.208, en su carácter de **Director General de Administración y Finanzas de la Institución**, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **DATA LAB S.A.** con RUC N° 80030218-4 domiciliada en la Avenida Artigas N° 1645, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Lic. Mirta Morinigo de Rojas,** con Cédula de Identidad N° 654.349, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el CONVENIO MODIFICATORIO, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONVENIO.-

El presente Convenio Modificatorio del Contrato N.° 07/2021 de fecha 10/12/2021 tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecución del Contrato UOC N° 07/2021 por motivo de fuerza mayor, conforme a la Resolución MITIC N.° 304 de fecha 23/05/2022, quedando la redacción de la cláusula OCTAVA de la siguiente manera:

APROBADO D.G.A.J.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES:

Se prorroga la fecha para el Montaje, Pruebas de Funcionamiento y Puesta en Servicio Final de los ÍTEM 1 e ÍTEM 3 originalmente establecido en el cronograma de instalaciones por motivos de fuerza mayor, conforme al análisis técnico y jurídico realizado por la convocante, quedando los plazos de ejecución establecidos de la siguiente manera:

FECHA PREVISTA PARA EL MONTAJE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO FINAL	DÍAS DE PRÓRROGA POR FUERZA MAYOR – RECEPCIÓN EFECTIVA DE LOS BIENES POR PARTE DEL PROVEEDOR.	TOTAL DÍAS DE PRÓRROGA POR FUERZA MAYOR	NUEVA FECHA FINAL DE INICIO DEL MONTAJE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO FINAL
28/03/2022	56	**56**	**23/05/2022**

Queda entendido que no se realizan ampliaciones de plazos, sino un desplazamiento de la fecha prevista para el montaje, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio final al 23/05/2022, y que todos los demás plazos permanecen invariables.

Lic. JORGE LUIS GAONA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Lic. Mirta Morinigo de Rojas
Representante Legal
Datalab

Fernando Saguier Caballero Bernardes
Ministro
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CONVENIO MODIFICATORIO N° 001

DEL CONTRATO UOC N.º 07/2021, EN EL MARCO DE LA LPN MITIC 04/2020 READECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DATA CENTER COMPARTIDO DINAPI/MITIC – PLURIANUAL ID 387021

Queda entendido y convenido entre las partes, que permanecen sin modificación las demás Cláusulas del Contrato suscrito entre los contratantes, las cuales regirán a los efectos del presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

Bajo las cláusulas que anteceden, queda formalizado el presente **CONVENIO MODIFICATORIO,** a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes, conforme a derecho en prueba de conformidad y aceptación se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 23 MAYO 2022.

APROBADO DGAF

Lic. MIRTA MORINIGO DE ROJAS
DATA LAB S.A.
PROVEEDOR

Lic. Mirta Morínigo de Rojas
Representante Legal
Datalab

Sr. FERNANDO JOSÉ SAGUIER CABALLERO BERNARDES
Ministro – MITIC
CONTRATANTE

Lic. JORGE LUIS GAONA
DGAF – MITIC
CONTRATANTE