10 (diez)

LIBRO DE OBRA

Nº 0000156

CONTRATANTE: Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONTRATISTA: C.I.V.N.A.

FISCALIZACIÓN: CIA

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DELA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY - "CONTRATACIÓN DE OBRAS" - LLAMADO MOPC Nº 98/2021 - ID Nº 402.398

DE: Contratista

PARA: Supervisión

ASUNTO: Registro de lluvia mes de Diciembre

FECHA: 06/01/2025 **ADJUNTO (Págs):**

DESARROLLO

Se deja constancia del registro de lluvia del mes de Diciembre 2024:

- Domingo 01/12/2024: 7 mm
- Lunes 02/12: húmedo
- Miércoles 04/12: 25 mm
- Jueves 05/12: 65 mm
- Viernes 06/12: 12 mm
- Jueves 10/12: húmedo
- Viernes 11/12: húmedo
- Sábado 14/12: 47 mm
- Domingo 15/12: 23 mm
- Lunes 16/12: 11 mm
- Martes 17/12: húmedo
- Miércoles 18/12: húmedo
- Jueves 19/12: 33 mm
- Viernes 20/12: 11 mm
- Sábado 21/12: húmedo
- Domingo 22/12: húmedo

05/12 : 8 mm
06/12 = H

Ing. Victor H. Quintana
Supervisor de Obras
FISCALIZACIÓN (Firma y Sello)
FECHA: 06/01/2025

SUPERVISIÓN (Firma y Sello)
FECHA: / /

ING. FEDERICO GONZALEZ
Constructora Isodo Vallejos S.A
CONTRATISTA (Firma y Sello)
FECHA: 06/01/2025

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022984-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.468 / (0984) 466 568 3 Tal. 100x3 Q. 001-300 MAYO-2023

ORIGINAL: Contratista
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contratista

Escaneado con CamScanner

09 (nueve)

LIBRO DE OBRA

Nº 0000160

CONTRATANTE
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONTRATISTA
C.I.V.S.A.

FISCALIZACIÓN
CIA

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DELA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY - "CONTRATACIÓN DE OBRAS" - LLAMADO MOPC Nº 98/2021 - ID Nº 402.398

DE: Contratista

PARA: Supervisión

ASUNTO: Registro de lluvias mes de Enero 2025

FECHA: 01/02/2025 ADJUNTO (Págs): -

DESARROLLO

Se deja constancia de los registros de lluvias del mes de ~~febrero~~ enero 2025:

- Miércoles 15/01: 38 mm
- Jueves 16/01: húmedo
- Viernes 17/01: húmedo
- Domingo 19/01: 35 mm
- Lunes 20/01: húmedo
- Martes 21/01: húmedo
- Jueves 23/01: 37 mm
- Viernes 24/01: húmedo
- Sábado 25/01: 30 mm
- Domingo 26/01: húmedo
- Lunes 27/01: húmedo
- Jueves 30/01: 20 mm
- Viernes 31/01: húmedo.

Ing. Víctor Quintana
FISCALIZACIÓN (Firma y Sello)
FECHA: 01/02/2025

SUPERVISIÓN (Firma y Sello)
FECHA: / /

ING. FEDERICO GONZALEZ
Constructora Isaac Vallejos S.A.
CONTRATISTA (Firma y Sello)
FECHA: 01/02/2025

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022984-9 Habilitación Nº 1460
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 3 Tal. 10 Q. 001-300 MAYO-2023
ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Escaneado con CamScanner

08 (ocho)

LIBRO DE OBRA

Nº 0000164

CONTRATANTE: Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONTRATISTA: C.I.V.S.A.

FISCALIZACIÓN: CIAS

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DELA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY - "CONTRATACIÓN DE OBRAS" - LLAMADO MOPC Nº 98/2021 - ID Nº 402.398

DE: Contratista

PARA: Supervisión

ASUNTO: Registro de lluvia mes de febrero 2025

FECHA: 01/03/2025

ADJUNTO (Págs): –

DESARROLLO

Se deja constancia de los registros de lluvias del mes de febrero 2025:

- Sábado 01/02: húmedo
- Martes 04/02: 11 mm
- Viernes 07/02: 26 mm
- Sábado 08/02: húmedo
- Martes 18/02: 82 mm
- Miércoles 19/02: 22 mm
- Jueves 20/02: húmedo
- Viernes 21/02: húmedo
- Sábado 22/02: húmedo

Ing. Víctor Quintana

FISCALIZACIÓN (Firma y Sello)

FECHA: 01/03/2025

SUPERVISIÓN (Firma y Sello)

FECHA: / /

ING. FEDERICO GONZALEZ
Constructora Isaac Vallejos S.A.

CONTRATISTA (Firma y Sello)

FECHA: 01/03/2025

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022984-8 Habilitación Nº 1450
Prescalinucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.469 / (0984) 488 569 3 Tal. 100x3 Q. 001-300 MAYO-2023

Escaneado con CamScanner