Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas

DECANATO
SAN LORENZO, 23 DE JUNIO DE 2014
RESOLUCIÓN N° 5

AMPLIACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2014 – LOTE Nº 2 OBRA: "TERMINACIÓN DE AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FILIAL CAACUPÉ – ÚLTIMA ETAPA".

VISTO: La Resolución N° 1 del 27 de marzo de 2014 del Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas que expresa: *"EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE: Art. 1° Adjudicar, el llamado a Litación Pública Nacional –* ***Lote Nº 2 "Terminación de Aulas y Oficinas Administrativas, Filial Caacupé – Última Etapa"****, a la firma* ***ARQUITECTURA & CAD****, por un monto total de G.* ***503.574.420.-*** *(guaraníes quinientos tres millones quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos veinte)...//.* --------

El Contrato suscripto el 28 de marzo de 2014 por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción con la firma ARQUITECTURA & CAD para la Obra: **Lote Nº 2 "Terminación de Aulas y Oficinas Administrativas – Filial Caacupé – Última Etapa – LPN Nº 1/2014"**, conforme a la Resolución Nº 1 del 27 de marzo de 2014 del Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. ----------

El Informe del Equipo Técnico para Construcciones, sobre la visita a la Obra: Lote Nº 2 "Terminación de Aulas y Oficinas Administrativas – Filial Caacupé – Última Etapa – LPN Nº 1/2014" en el que expresa: *"...la necesidad de realizar trabajos adicionales para la completa terminación de la citada obra...".*----------

La nota de la Facultad de Ciencias Económicas – Comité de Construcciones, de fecha 17 de junio de 2014, en la que solicita la cotización de rubros para la ampliación de la planilla de obra básica.----------

La nota de la firma ARQUITECTURA & CAD de fecha 18 de junio de 2014, en la que remite las cotizaciones de rubros solicitadas por la Facultad.----------

El informe del Equipo Técnico para Construcciones en el cual manifiestan: *"...que los precios ofertados por la contratista ARQUITECTURA & CAD conforme a las especificaciones técnicas solicitadas se ajustan a los precios del mercado en base a comparaciones realizadas con revistas especializadas en temas constructivos y a los precios establecidos en el contrato original; y que los mismos ascienden a la suma de G. 100.219.500 (guaraníes cien millones doscientos diecinueve mil quinientos). Así mismo, este Equipo Técnico solicita otorgar una prórroga en los plazos de ejecución de la obra por el término de 60 (sesenta) días calendario a favor de la contratista ARQUITECTURA & CAD, a consecuencia de los trabajos adicionales previstas en la citada obra...".*----------

El dictamen de la Asesoría Jurídica, que expresa: *"...Por tanto, en atención al pedido de autorización para la ampliación del contrato y prórroga en los plazos de ejecución de la Obra: Lote Nº 2 "Terminación de Aulas y Oficinas Administrativas – Filial Caacupé – Última Etapa – LPN Nº 1/2014"; considerando, el punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte del Contrato, lo establecido en el artículo Nº 62 de la Ley 2051/03, lo establecido en el artículo 78 del Decreto Reglamentario Nº 21909 que reglamenta la Ley Nº 2051/2003 y el informe del Equipo Técnico para Construcciones; esta Asesoría Jurídica recomienda dar lugar a lo solicitado por ajustarse a las normas legales vigentes...".*----------

DECANATO
SAN LORENZO, 23 DE JUNIO DE 2014
RESOLUCIÓN N° 5

AMPLIACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2014 – LOTE Nº 2 OBRA: "TERMINACIÓN DE AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FILIAL CAACUPÉ – ÚLTIMA ETAPA".

El dictamen de Auditoría Interna que en su parte conclusiva recomienda: *"...Teniendo en cuenta los antecedentes indicados y dada la justificación para la ampliación del contrato y prórroga en los plazos de ejecución de la Obra: Lote Nº 2 "Terminación de Aulas y Oficinas Administrativas – Filial Caacupé – Última Etapa – LPN Nº 1/2014"; esta dependencia de control recomienda hacer lugar a lo solicitado, por ajustarse a lo estipulado en el contrato y a las disposiciones legales vigentes... ".*----------

El Acta del "Comité de Construcciones" de fecha 20 de junio de 2014 en el cual los miembros considerando los documentos mencionados previamente y la situación planteada, recomiendan atender las recomendaciones del Equipo Técnico para Construcciones.----------

CONSIDERANDO: La Ley Nº 2.051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

El Decreto Reglamentario Nº 21.909 "POR EL CUAL REGLAMENTA LA LEY Nº 2.051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

El Contrato suscripto el 28 de marzo de 2014 por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción con la firma ARQUITECTURA & CAD para la Obra: **Lote Nº 2 "Terminación de Aulas y Oficinas Administrativas – Filial Caacupé – Última Etapa – LPN Nº 1/2014"**, conforme a la Resolución Nº 1 del 27 de marzo de 2014 del Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción.----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE:

Art. 1°) Aprobar la ampliación del Contrato de la Obra: **Lote Nº 2 "Terminación de Aulas y Oficinas Administrativas – Filial Caacupé – Última Etapa – LPN Nº 1/2014"**, adjudicada a la firma **ARQUITECTURA & CAD** por un valor de G. 100.219.500 (guaraníes cien millones doscientos diecinueve mil quinientos), conforme a los planos, planillas de obras adicionales y especificaciones técnicas que se anexan y forman parte de la presente resolución.----------

Art. 2°) Aprobar la prórroga en los plazos de ejecución de la Obra: **Lote Nº 2 "Terminación de Aulas y Oficinas Administrativas – Filial Caacupé – Última Etapa – LPN Nº 1/2014"**, adjudicada a la firma contratista **ARQUITECTURA & CAD** por el término de 60 (sesenta) días calendario, conforme al nuevo cronograma que se anexan y forman parte de la presente resolución. ----------

Art. 3°) Comunicar y archivar. ----------

PROF. DR. ANTONIO RODRÍGUEZ ROJAS
Decano

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas

DECANATO
SAN LORENZO, 23 DE JUNIO DE 2014
RESOLUCIÓN N° 5

AMPLIACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2014 – LOTE Nº 2 OBRA: "TERMINACIÓN DE AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FILIAL CAACUPÉ – ÚLTIMA ETAPA".

OBRAS ADICIONALES

LOTE Nº 2 - OBRA: TERMINACIÓN DE AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS - FILIAL CAACUPÉ - ÚLTIMA ETAPA

ÍTEMS Nº	CÓDIGOS DE CATALOGOS	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDAS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		PLANTA BAJA				
8	**72131601-012**	**PINTURAS**				
8.1		PINTURA CIELORRASO (LATEX CON ENDUIDO)	M^2	496,00	18.500	9.176.000
8.2		PINTURA MAMPOSTERIA LATEX CON ENDUIDO	M^2	630,00	18.500	11.655.000
14	**70111703-001**	**SERVICIOS DE PLANTACION O MANTENIMINETO DE JARDINES**				
14.1		PASTO SIEMPRE VERDE	M^2	430,00	15.000	6.450.000
31	**72131601-003**	**CIMIENTOS**				
31,1		CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	74,50	324.000	24.138.000
32	**72131601-009**	**CONTRAPISOS**				
32,1		CONTRAPISO DE CASCOTE APISONADO DE 10 CM	M2	189,00	34.500	6.520.500
		PLANTA ALTA				
16	**72131601-006**	**AISLACIONES**				
16.1		AISLACIÒN DE LOSA SUPERIOR DEL CORREDOR	M2	273,00	80.000	21.840.000
24	**72131601-012**	**PINTURAS**				
24.1		PINTURA CIELORRASO (LATEX CON ENDUIDO)	M^2	244,00	20.000	4.880.000
24.2		PINTURA MAMPOSTERIA LATEX CON ENDUIDO	M^2	778,00	20.000	15.560.000
COSTO TOTAL - IVA INCLUIDO						**100.219.500**

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas

DECANATO
SAN LORENZO, 23 DE JUNIO DE 2014
RESOLUCIÓN N° 5

AMPLIACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2014 – LOTE Nº 2 OBRA: "TERMINACIÓN DE AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FILIAL CAACUPÉ – ÚLTIMA ETAPA".

NUEVO CRONOGRAMA DE OBRA FÍSICO

Lote Nº 2 - OBRA: Terminación de Aulas y Oficinas Administrativas - Filial Caacupé - Última Etapa

UBICACIÓN: Filial Caacupé		AÑO: 2014							
		MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
		1	2	3	4	5	6	7	8
ITEM	DESCRIPCION								
	FIRMA DE CONTRATO 28/03/2014 - ORDEN DE INICIO 19/05/2014								
	PLANTA BAJA								
1	TRABAJOS PRELIMINARES	■							
2	ABERTURAS		■	■					
3	INSTALACIONES SANITARIAS			■	■	■			
4	DESAGUE PLUVIAL			■					
5	ARMAZONES O MAMPARAS Y OTROS					■	■		
6	INSTALACIONES ELECTRICAS				■	■	■		
7	CARPINTERIA METÁLICA				■	■			
8	PINTURAS					■	■	■	
9	ACONDICIONADORES DE AIRE Y ACCESORIOS						■	■	
10	VENTILADORES Y ACCESORIOS						■		
11	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS						■	■	
12	CARTEL DE SEÑALIZACIÓN							■	
13	EXTINTORES, ACCESORIOS Y RECARGAS							■	
14	SERVICIOS DE PLANTACION O MANTENIMINETO DE JARDINES						■	■	
	PLANTA ALTA								
15	TRABAJOS PRELIMINARES		■						
16	AISLACIONES			■	■				
17	INSTALACIONES ELECTRICAS				■	■	■		
18	INSTALACIONES SANITARIAS			■	■	■			
19	DESAGUE PLUVIAL			■					
20	COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS			■	■	■			
21	ARMAZONES O MAMPARAS Y OTROS					■	■		
22	CARPINTERIA METÁLICA				■	■			
23	ABERTURAS			■	■				
24	PINTURAS					■	■	■	
25	ACONDICIONADORES DE AIRE Y ACCESORIOS						■	■	
26	VENTILADORES Y ACCESORIOS						■		
27	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS						■	■	
28	CARTEL DE SEÑALIZACIÓN							■	
29	EXTINTORES, ACCESORIOS Y RECARGAS							■	
30	LIMPIEZA DE OBRA							■	
ITEM	**PLAZO CONTRACTUAL**								
1	CONTRATO OBRA BÁSICA LPN Nº 1/2014 - LOTE Nº 2	(A) 120 DÍAS CALENDARIO							
2	AMPLIACIÓN DE OBRAS				(B) 60 DÍAS CALENDARIO				
	PLAZO TOTAL A + B	180 DÍAS - 19/05/2014 - 14/11/2014							