CAH
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
Impulsamos tu Desarrollo

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 31 de Agosto de 2021.-

Nota Nro.: 16/2021

ASETEC de Marcos Alfieri Candia

Calle: Clemente Romero y Tuyucua - San Lorenzo

Presente:

REF.: Contrato N.° 53 de fecha 17/12/2020 "Para la Construcción de Varios Centros de Atención". Licitación Pública Nacional N.° 05/2020.-

Me dirijo a Ud. en mi condición del Administrador del Contrato firmado entre vuestra empresa y el Crédito Agrícola de Habilitación(CAH), para la Construcción de 3 nuevos locales en las localidades de J.L. Mallorquín, Coronel Bogado y Capitán Miranda, a los efectos de informales con respecto al resultado de la Nota Recibida en el CAH y registrada como expedienteN.° 005874/2021, mediante la cual se solicitaba la extensión del plazo de contrato de terminación de las Obras de JUAN LEÓN MALLORQUÍN (Dpto. De Alto Paraná) y CORONEL BOGADO (Dpto. De Itapúa), en razón ***al bloqueo de las rutas principales***, que afectan al país, por parte de los Gremios de Camioneros en virtud a las protestas realizadas, en la cual manifiestan que le imposibilitan en lo que respecta al traslado de materiales en las zonas de Obras.

El Consejo Directivo Institucional, mediante Resolución Número 13 de fecha 31 de agosto del corriente ha aprobado la extensión de los plazos para terminación de Obras, conforme al siguiente detalle:

CORONEL BOGADO: 15 Días Hábiles. Con lo cual la nueva fecha de terminación de plazo sería *Viernes 3 de setiembre de 2021*.

JUAN LEON MALLORQUIN: 15 Días Hábiles. Con lo cual la nueva fecha de terminación de plazo sería *Jueves 2 de setiembre de 2021.*

(Adjunto Resolución respectiva). También Se autoriza la realización de una adenda al contrato a ser firmado entre las partes.

Esperando la pronta terminación de las obras en Plazo y forma, me despido de ustedes con la mayor de las deferencias.

asetec
Ruc: 2389731-7

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
ADMINISTRACION DE CONTRATOS

Lic. Oscar E. Núñez Ayala
Administrador de Contrato de Obras
Gerente Administrativo del CAH.