Solumedic
SOLUCIONES MEDICAS

Asunción, 18 de Febrero de 2019

Señores
Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción
Att: Lic Liz Raquel Duarte Quintana
Presente

Me dirijo a Ud. en referencia a la la adjudicación del Item18 – Termolavadora, adjudicado a nuestra empresa en el marco de la **LPN 16/2018 "Adquisición de Equipos Médicos para el Hospital de Clínicas 2018-2019-Ad Referendum Ampliación Presupuestaria" ID N° 351.868**, según contrato 134/2018.

En la fecha hemos recibido una carta del fabricante comunicando que la fabricación del equipo sufrirá retrasos debido a que las condiciones climáticas imperantes en Canadá que son de conocimiento público está causando cancelaciones y demoras de la logística de recepción de partes vitales del equipo que afectan directamente la línea de producción.Cabe indicar que el contrato fue firmado en fecha 27/11/2018. El plazo de entrega previsto en el PBC fue de 90 días a partir de la firma del contrato. Consecuentemente, el plazo de entrega venció el día 25/02/2019.En la carta adjunta, el fabricante indica que los fenómenos climáticos le generarán un retraso de 30 días en el proceso de fabricación, pruebas y empaque, y normalmente el tiempo del transporte aéreo desde Canadá a Asunción y más el tiempo de despacho suman en total 10 días.

Por lo manifestado, ***solicitamos la extensión del plazo de entrega del ítem mencionado en el primer párrafo por 40 días***, por cuestiones de FUERZA MAYOR, prevista en el contrato.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable a lo peticionado, le saludo con mi mayor estima y respeto.

Atentamente,

Liz Chamorro
Solumedic S.A.
Presidente

Solumedic S.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
15 MAR 2019
N°: 495 | Firma:
Hora: 13:00 | Aclaración: Blanco

Morquio 447
Asunción, Paraguay

Tel. 595.21. 208432
Fax 595.21.226673
Email: info@solumedic.com

STERIS®

Fecha: 12 de febrero de 2019

**Señores**
**Solumedic S.A.**
**Asunción, Paraguay**

**Ref: Orden 11177068**

Me dirijo a Ud. en relación a la orden de referencia para manifestar que las condiciones climáticas imperantes en Canadá y norte de los Estados Unidos de Norteamérica están afectando severamente a la cadena de provisión de suministros de nuestras fábricas situadas en Quebec, Canadá. Por otro lado, en los últimos días hemos tenido días en los que las fábricas permanecieron cerradas debido a las instrucciones recibidas de los organismos de seguridad y de salud de que los habitantes permanezcan en sus hogares.

A consecuencia de esto, muchas órdenes están retrasadas y a pesar de haber recibido manifestaciones suyas indicando la importancia de embarcar la orden en la fecha prevista inicialmente, 18/02/2019, es mi deber comunicarle que ello no será posible.

Sabemos que esta orden es para un cliente púbico con plazos ajustados por lo que le sugerimos comunicar la situación a su cliente.

Sincerely / Atentamente

**Patt Domansky**
Director de Canales LA
**Steris Corportation**