A: DC Ingeniería S.A.
J. B. Rivarola Matto N° 6067 e/ R. I. 1 2 de Mayo
Tel.: 608.729
Asunción, Paraguay

CONTRATO N° 5886/2014 – EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE NORMALIZACIÓN DE LÍNEAS DE AUTOAYUDA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CANINDEYÚ Y SAN PEDRO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1016/2014 – LOTE 2 (SUB PROYECTO N° 2) – BONOS SOBERANOS DEL TESORO.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

Haciendo referencia a las tramitaciones hechas para las modificaciones solicitadas correspondientes a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, se firma en dos (2) ejemplares el presente Convenio Modificatorio N° 1, en fecha 29 SET. 2015

Una vez firmado este Convenio Modificatorio N° 1, tendrá valor contractual a todos los efectos.

En este Convenio Modificatorio N° 1, se establece lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA - SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS

Todos los términos contenidos en este Convenio Modificatorio N° 1, tienen el significado establecido en el texto del Contrato N° 5886/2014, firmado entre ANDE y la firma DC INGENIERÍA S.A., en fecha 12 de noviembre de 2014, para Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Canindeyú y San Pedro.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

El objeto del presente Convenio Modificatorio N° 1, consiste en introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en planillas adjuntas, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras. Asimismo, ampliar el plazo de ejecución de los trabajos en veinte (20) días, contados a partir de la finalización del plazo contractual.

CLAUSULA TERCERA – PRECIOS

El monto total del Convenio Modificatorio N° 1 es de G 277.997.285 (doscientos setenta y siete millones novecientos noventa y siete mil doscientos ochenta y cinco guaraníes).

DC INGENIERIA S.A.
Ing. Luis Alberto Duarte Lunaghi
DIRECTOR - PRESIDENTE

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

CLAUSULA CUARTA – MODALIDAD DE PAGO

La modalidad de pago de los trabajos de adicionales será conforme a lo indicado en la Cláusula 17.2.3 de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

CLAUSULA QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN

La ampliación del plazo de ejecución de los trabajos será de veinte (20) días, contados a partir de la finalización del plazo contractual.

CLAUSULA SEXTA - SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio N° 1 permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

DC INGENIERIA S.A.
Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
PRESIDENTE

Luis Alberto Duarte Luraghi
C.I. N° 1.560.180
DC INGENIERIA S.A.
RUC N° 80035201-7

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

Ing. Aniano Esquivel
Dirección de Distribución

Anexo N° 1.1

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

Referencia **Licitación Pública ANDE N°** **1016/14** **Fecha:** 11-jun-15

Sub-Proyecto N°: 2 **Contrato N°** 5886/2014

Dpto. Canindeyu - San Pedro **Distrito:** CURUGUATY - SAN ESTANISLA

Localidad San Miguel , Rio Corriente, Calle 2, Calle 3, Calle 4,Sanguina Cue, San Isid **Contratista:** DC INGENIERIA S.A.

Nro	RESUMEN GENERAL			
1	Diferencia de costo en las cantidades de mano de obra en MT (IVA incluido)	Anexo 1.2	Gs.	56.436.547
2	Diferencia de costo en las cantidades de mano de obra en MT - LV (IVA incluido)	Anexo 1.3	Gs.	-
3	Diferencia de costo en las cantidades de mano de obra en BT (IVA incluido)	Anexo 1.4	Gs.	25.596.979
4	Diferencia de costo en las cantidades de materiales (IVA incluido)	Anexo 1.5	Gs.	117.149.869
5	Diferencia de costo por materiales a proveer no previstos en el contrato (IVA incluido)	Anexo 1.6	Gs.	68.094.622
6	Diferencia de costo por Mano de obra en MT no previsto en el contrato (IVA incluido)	Anexo 1.7	Gs.	9.444.268
7	Diferencia de costo por Mano de obra en MT - LV no previsto en el contrato (IVA incluido)	Anexo 1.8	Gs.	-
8	Diferencia de costo por Mano de obra en BT no previsto en el contrato (IVA incluido)	Anexo 1.9	Gs.	1.275.000

Monto total de la Diferencia , IVA incluido	Gs.	**277.997.285**
IVA	Gs.	25.272.480

Monto Total del Contrato IVA incluido	Gs.	**1.499.684.798**
Variación porcentual sobre el monto del Contrato	%	18,54

Contratista
INGENIERIA S.A.
Ing. Luis Alberto Duarte Lusaghi
PRESIDENTE

ANDE
Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

VERIFICACION TECNICA

VERIFICADO
AUDITORIA INTERNA

INGENIERIA S.A.
Ing. Luis Alberto Duarte Lusaghi
DIRECTOR - PRESIDENTE

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD