JUSTIFICACIÓN AL PEDIDO DE ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 28/2022 SUSCRITO CON LA FIRMA R Y F S.A COMERCIAL INDUSTRIA - "ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA DOCENTES DEL PROYECTO JEE" – PLURIANUAL - ID 413.816.

Mediante la Resolución UEPP N° 788/2022 de fecha 04 de noviembre de 2022 fue adjudicado el llamado a LPI N° 01/2022 "ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA DOCENTES DEL PROYECTO JEE" - PLURIANUAL - ID N° 413.816.

En el marco del referido contrato, la empresa debe proveer, almacenar y entregar 2200 notebook HP 255 GB en las 300 Instituciones Educativas que implementan Jornada Escolar Extendida (JEE), que se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional.

A la fecha, la firma R Y F S.A, ha procedido a la entrega en depósito de las 2200 notebooks, conforme a lo establecido en las bases del llamado, la referida empresa ha entregado cumpliendo a cabalidad con las Especificaciones Técnicas comprobándose la buena calidad de los mismos, y se encuentra en proceso la distribución de los mismos en las Instituciones Educativas.

Al respecto, en forma simultánea se encontraba en proceso el llamado CP N° 01/2022 para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LABORATORIOS PEDAGÓGICOS DEPARTAMENTALES Y PARA EL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO" - ID 413923, para la provisión de equipos, la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los bienes en las Unidades Pedagógicas de Innovación (UPIs) del Proyecto de Jornada Escolar Extendida y en el Equipo de Gestión del Proyecto (EGP).

En este sentido, en fecha 13 de diciembre de 2022 se realizó el acto de apertura de sobres, de los 2 (dos) sobres de ofertas presentadas para la CP N° 01/2022 – ID 413.923, en fecha 07 de febrero de 2023 el Comité de Evaluación recomienda adjudicar el llamado a Comparación de Precios N° 01/2022 "Adquisición de equipos informáticos para laboratorios pedagógicos departamentales y para el equipo de gestión del proyecto" – ID 413.923, a través de la Nota JEE/UEPP N° 09/2023 de fecha 08 de febrero de 2023, se solicitó al BID la No objeción a la recomendación de adjudicación, el BID por Nota O-CSC/CPR-299/2023 recomienda declarar desierto el proceso , por no contar con la cantidad mínima de 3 (tres) cotizaciones.

Considerando que el Contrato Nº 28/2022 suscrito con la firma R Y F S.A Comercial Industria, se encuentra en etapa de ejecución y a fin de proponer una alternativa de solución a la situación expuesta más arriba en el menor tiempo posible, se propone ampliar el contrato mencionado para la provisión de 220 notebook HP 255 GB el cual totaliza Gs. 916.993.660 (guaraníes novecientos dieciséis mil novecientos noventa y tres mil seiscientos sesenta), según se detalla a continuación:

N°	Lugar de entrega	Cantidad
1	Unidad Pedagógica de Innovación – Alto Paraguay	4
2	Unidad Pedagógica de Innovación – Alto Paraná	4
3	Unidad Pedagógica de Innovación – Amambay	4
4	Unidad Pedagógica de Innovación – Boquerón	4
5	Unidad Pedagógica de Innovación – Caaguazú	4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN TÉCNICA - JEE - UEPP - BID - Asunción - Paraguay

Carolina Gamarra Herrera
Coordinadora Técnica
Proyecto Jornada Escolar Extendida

Ing. Eudes Benítez
Especialista en Planificación y Monitoreo

6	Unidad Pedagógica de Innovación – Caazapá	4
7	Unidad Pedagógica de Innovación – Canindeyú	4
8	Unidad Pedagógica de Innovación – Capital	4
9	Unidad Pedagógica de Innovación – Central	4
10	Unidad Pedagógica de Innovación – Concepción	4
11	Unidad Pedagógica de Innovación – Cordillera	4
12	Unidad Pedagógica de Innovación – Guaira	4
13	Unidad Pedagógica de Innovación – Itapúa	4
14	Unidad Pedagógica de Innovación – Misiones	4
15	Unidad Pedagógica de Innovación – Ñeembucú	4
16	Unidad Pedagógica de Innovación – Paraguarí	4
17	Unidad Pedagógica de Innovación – Presidente Hayes	4
18	Unidad Pedagógica de Innovación – San Pedro	4
19	Capital – MEC Central	27
20	Equipo EGP JEE – UEPP/MEC	121
		220

Además, se trae a colación que la vigencia del mismo es hasta el cumplimiento total de obligaciones y la garantía bancara de cumplimento del contrato se encuentra vigente hasta el 23 de diciembre de 2025 y se cuenta con la conformidad de parte de la firma RYF SA según nota remitida en fecha 13 de marzo del 2023 Exp. UEPP Nº2219 para la ampliación del contrato manteniendo el precio, aceptando los lugares de entrega y las demás condiciones del contrato original.

Así mismo, es importante mencionar que con la ampliación del monto del contrato N°28/2022 se pretende garantizar el cumplimiento lo establecido en el PEP: *"Producto 15. Kits para las Unidades pedagógicas de Innovación instalados"*, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del Proyecto JEE, en el tiempo establecido conforme el cronograma diseñado para el ejercicio de este año 2023 el cual esta articulado y vinculado a lo establecido en los componentes del mismo.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION TÉCNICA - JEE
UEPP - BID
Asunción - Paraguay

Carolina Gamarra Ha...
Coordinadora Técnica
Proyecto Jornada Escolar Extendida

...ues Benítez
...a en Planificación
Monitoreo

Asunción, 15 de marzo de 2023.

AMPLIACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN AL PEDIDO DE ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 28/2022 SUSCRITO CON LA FIRMA R Y F S.A COMERCIAL INDUSTRIA - "ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA DOCENTES DEL PROYECTO JEE" – PLURIANUAL - ID 413.816.

En respuesta al Memorándum CAL N° 159/2023 de fecha 12 de abril de 2023, se expone que con la presente adenda se busca garantizar el cumplimiento de las metas del proyecto JEE, según lo establecido en el PEP, con relación a los siguientes componentes:

Componente I. Implementación de innovaciones pedagógicas. Producto 2. Materiales para innovaciones pedagógicas de ciencias, inglés, artes y deportes entregados en las escuelas beneficiarias. Actividad 1.1.2. Innovaciones para el aprendizaje del inglés a través de la implementación del Proyecto Piloto "Transferencia metodológica del programa Inglés Sin Límites al Paraguay", la metodología desarrollada se basa en la formación de maestros para el dictado de clases apoyadas o mediadas por la tecnología, capitalizando los recursos humanos docentes disponibles, con un fuerte protagonismo del maestro como mediador del aprendizaje. El objetivo es conformar un equipo técnico, integrado por 10 especialistas - mentores de inglés y capacitar a 100 tutores referentes para la implementación del programa Inglés Sin Límites en las 300 escuelas focalizadas por el proyecto, para lo cual se requiere la adquisición de **110 (ciento diez)** notebooks.

Componente II. Fortalecimiento de la autonomía de las Instituciones Educativas. "Producto 15. Kits para las Unidades pedagógicas de Innovación instalados". Se tenía previsto el llamado CP N° 01/2022 para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LABORATORIOS PEDAGÓGICOS DEPARTAMENTALES Y PARA EL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO" - ID 413923, para la provisión de equipos, la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los bienes en las Unidades Pedagógicas de Innovación (UPIs) del Proyecto de Jornada Escolar Extendida y en el Equipo de Gestión del Proyecto (EGP). En este sentido, el BID por Nota O-CSC/CPR-299/2023 recomienda declarar desierto el proceso, por no contar con la cantidad mínima de 3 (tres) cotizaciones. Al respecto, para cumplir con el producto mencionando se requiere la provisión de notebooks según el siguiente detalle:

N°	Destinatario	Cantidad
1	Unidad Pedagógica de Innovación – Alto Paraguay	4
2	Unidad Pedagógica de Innovación – Alto Paraná	4
3	Unidad Pedagógica de Innovación – Amambay	4
4	Unidad Pedagógica de Innovación – Boquerón	4
5	Unidad Pedagógica de Innovación – Caaguazú	4
6	Unidad Pedagógica de Innovación – Caazapá	4
7	Unidad Pedagógica de Innovación – Canindeyú	4

Carolina Gamarra
Coordinadora Téc
Proyecto Jornada Escolar

8	Unidad Pedagógica de Innovación – Capital	4
9	Unidad Pedagógica de Innovación – Central	4
10	Unidad Pedagógica de Innovación – Concepción	4
11	Unidad Pedagógica de Innovación – Cordillera	4
12	Unidad Pedagógica de Innovación – Guaira	4
13	Unidad Pedagógica de Innovación – Itapúa	4
14	Unidad Pedagógica de Innovación – Misiones	4
15	Unidad Pedagógica de Innovación – Ñeembucú	4
16	Unidad Pedagógica de Innovación – Paraguarí	4
17	Unidad Pedagógica de Innovación – Presidente Hayes	4
18	Unidad Pedagógica de Innovación – San Pedro	4
19	Dirección General de primer y segundo ciclo de la EEB y Equipo de Gestión del Proyecto JEE.	38
		110

A fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del Proyecto JEE, en el tiempo establecido conforme el cronograma diseñado para el ejercicio de este año 2023 el cual esta articulado y vinculado a lo establecido en los componentes mencionados y considerando que el Contrato Nº 28/2022 suscrito con la firma R Y F S.A Comercial Industria, se encuentra en etapa de ejecución y a fin de proponer una alternativa de solución a la situación expuesta más arriba en el menor tiempo posible, se propone ampliar el contrato mencionado para la provisión de las 220 notebooks HP 255 GB (para cubrir las necesidades de los Componentes I y II) el cual totaliza la suma de Gs. 916.993.660 (guaraníes novecientos dieciséis millones novecientos noventa y tres mil seiscientos sesenta), según se detalla a continuación:

Destinatario	Cantidad
Unidades Pedagógicas de Innovación - UPIS	72
Dirección General de primer y segundo ciclo de la EEB y Equipo de Gestión del Proyecto JEE.	38
Tutores y mentores de inglés – Programa ISL	110
Total, notebooks	220

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN TÉCNICA - JEE - UEPP - BID - Asunción - Paraguay

Asunción, 12 de abril de 2023.

Caroline Gamarra
Coordinadora
Proyecto Jornada Escolar