COD. 10782025

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 12. TRAMO CRUCE NANAWA - GRAL BRUGUEZ Y ACCESOS REGION OCCIDENTAL. LOTE 3

Certificado de Trabajo Nº: 15 - Abril/2025

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Feb												B	13		B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B			2	1	3	15
	Mar	B	B	7		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15			B	10		B	B	B	B	B	B	B	B	5	4	4	8	23
	Abr		B	B	12	10		23			25		45		38		10				B	B	B	B	13		B	B	B	B	B		9	10	19	11
	May	B	B	145	12				16	12			8				25	5				B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7	11	18	13
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	18	78	46	12					B	47	18				B	B		6	7	13	17
	Jul	B	B	B	B	B	B	5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	1	2	29
	Ago	B	B	B	27		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	85				B	B	B	B	B	B	2	4	6	25
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7	B	B	B	B		1	0	1	29
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	3	59			B	62				B	39			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	7	11	20
	Nov	50	10	6			38	16				B	4	B	B	B	B	58	22				B	B	B	B	B	B	30		2		10	9	19	11
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	35	6		B	B	158				B	B	98				B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	7	12	19

ANEXO A LIBRO DE OBRA
HOJA N° 196

ING. DINO MARZIO CORONEL PAREDES
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO VIAL CHACO

ING. VÍCTOR GIMÉNEZ PORTILLO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

39 (treinta y nueve)

29 (VEINTINUEVE)
52 (cincuenta y dos)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2025	Ene	B	22	[illegible]	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	B	B	B	20	B	B	42	[illegible]	68	10	[illegible]	[illegible]	6	5	11	20
	Feb	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	6	B	B	B	62	34	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	B	B	B	B	B	B				4	4	8	20
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	[illegible]	[illegible]	B	B	B	32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	B	42	[illegible]	[illegible]	22	[illegible]	[illegible]	34	[illegible]	[illegible]	14	6	11	17	14
	Abr	[illegible]	[illegible]	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	36	[illegible]	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	86	14	[illegible]	48	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		4	10	14	16
	May																																0	0	0	0
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

ANEXO A LIBRO DE OBRA
HOJA Nº 196

ING. DINO MARZIO CORONEL PAREDES
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO VIAL CHACO

ING. VÍCTOR GIMÉNEZ PORTILLO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

30 (TREINTA)
33 (treinta y tres)