CONSORCIO NUEVO CHACO
Tel: (021) 291 864/5
Pastor Ibañez 1301 y Vía Férrea.
Santísima Trinidad.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Vialidad

Consorcio INCONPAR - INGSER
Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 570/2019 - OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) – VIAL 3. TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCION.
LOTE 3: PROG. 372+260 – PROG. 416+222

LIBRO DE OBRAS

Fecha: 12/08/22

Para: Contratista
De: Supervision MOPC
Asunto: Solicitud para mover equipamiento del tramo Post Puente
Anexos: S/A

0299

Considerando lo informado en los L.O. Nº 275 (23-06-22) y Nº 297 (10-08), esta Supervisión indruye al Contratista mover todo el equipamiento dispuesto en el tramo Post Puente (410+820 a 416+222) al tramo comprendido entre la Prog 372+260 al Puente Nanawa. De manera a dar prioridad a la terminación de todos los trabajos pendientes a ejecutar en dicho tramo (372+260 - Puente Nanawa) enterin se busca consensuar una solución ante el inconveniente social planteado con las autoridades de la ciudad de Concepción.

10 tal 50x4 del 001 al 500 / 07/2020

Fiscalización
Consorcio INCONPAR – INGSER
Fecha 12/08/2022

Ing. Oscar Martinez Peña
MOPC
Fecha 12/08/22

Contratista
Fecha 12/08/2022

Original: Contratista Fiscalización (celeste) MOPC (amarillo) Archivo: Obra (verde)

Scanned by TapScanner