ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº03/2.017
"Construcción de Puente de hormigón sobre Arroyo Kurĩy"

En el Distrito de Cambyretá, Departamento de Itapúa, a los dieciseis días del mes de junio del año dos mil diecisiete , se conviene en formalizar la presente adenda al contrato **nº 03-2.017 para "Construcción de Puente de hormigón sobre Arroyo Kurĩy"**, firmado en fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, entre la Municipalidad de Cambyreta y la firma ***SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L., con RUC Nº 80054285-1,*** consistente en una adenda modificatoria de monto y plazo, la cual se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes:-

Art. 1 – OBJETO DE LA ADENDA: Esta adenda tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la realización de trabajos complementarios según el siguiente detalle:

ITEM Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1.	Excavaciones	m3	37
2.	Hormigón de regularización en base de pantallas y columnas centrales	m3	3,87
3.	Pantalla de Hº Aº	m3	0,71
4.	Vigas longitudinales	m3	13,1
5.	Vigas Transversales	m3	5,26
6.	Viga central	m3	6,16
7.	Base de Hº Aº para pilares centrales	m3	10,7
8.	Pilares circulares centrales	m3	3,6
9.	Losas de Hº Aº	m3	4,62
10.	Baranda de Hº Aº	m3	1,08
11.	Caños de P.B.C. 100mm	Gl	0,30

Art. 2 PRECIO UNITARIO Y TOTAL DE LOS TRABAJOS: El precio total de los trabajos asciende a la suma de **(Gs. 97.436.000) GUARANIES NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL.** Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla:

ITEM Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1.	Excavaciones	m3	37	130.000	4.810.000
2.	Hormigón de regularización en base de pantallas y columnas centrales	m3	3,87	1.000.000	3.870.000
3.	Pantalla de Hº Aº	m3	0,71	1.700.000	1.207.000
4.	Vigas longitudinales	m3	13,1	2.300.000	30.130.000
5.	Vigas Transversales	m3	5,26	1.800.000	9.468.000
6.	Viga central	m3	6,16	1.900.000	11.704.000
7.	Base de Hº Aº para pilares centrales	m3	10,7	1.700.000	18.190.000
8.	Pilares circulares centrales	m3	3,6	2.000.000	7.200.000
9.	Losas de Hº Aº	m3	4,62	1.850.000	8.547.000
10.	Baranda de Hº Aº	m3	1,08	2.000.000	2.160.000
11.	Caños de P.B.C. 100mm	Gl	0,30	500.000	150.000

Art. 3 FORMA DE PAGO: Los pagos serán por certificado de obras. La certificación se realizará a los (24) veinticuatro días desde el inicio de los trabajos..----------

Art. 4 CRONOGRAMA DE TRABAJO: EL CONTRATISTA se obliga a culminar los trabajos objeto de la presente adenda a más tardar a los (24) veinticuatro días contados desde la orden de inicio de los mismos. ----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y EFECTO, EN LUGAR Y FECHA DE ENCABEZAMIENTO.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
SECRETARIA GENERAL
Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Ing. Com. Patricia Cáceres
EL CONTRATISTA

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1