Municipalidad de
SAN JUAN BAUTISTA
MISIONES

INTENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES

ADENDA NRO.2/2.021
DEL
Contrato N°08/2020

Entre la Municipalidad de San Juan Bautista – Misiones, domiciliada en la calle Mons. Rojas Esq. Martin María Llano, representada para este acto **por el Dr. Juan Carlos Meza Medina, de Nacionalidad Paraguaya con C**. I. N° 1.831.732,en carácter de Intendente Municipal y el **Abg. Javier Paredes,** con **C.I. N°. 2.868.556,** en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Firma **RC Construcciones y Servicios**, **R.U.C**. Nro. 3454847-5 representada por el Señor **Oscar Raul Cañete Delgado** con C.I.N° 3.454.847 domiciliada en la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente ADENDA DE MONTO de ejecución DEL CONTRATO que guarda relación **"Construcción de una Pista Polideportiva con Graderias - Escuela Básica N° 1250 Rómulo Leguizamón", L.C.O N°. 01/2.020, plurianual, ID N°. 386.220.-**

1. OBJETO.-

Avalados en el Art. 62 Convenios modificatorios en Obras Publicas, según justificación, podrá efectuarse adenda que fuese necesaria, el objeto de la presente adenda se debe a los efectos de igualar las mediciones general de obra ejecutada y a ejecutarse ya que surgieron variables que inciden en los costos finales de obras, como ser:

1- Obras a Ejecutarse en mayor cantidad de lo contractual.
2- Obras necesarias fuera del contrato para mejorar el nivel de terminación, seguridad y funcionalidad del mismo.

El estadio 1surge de mediciones y cómputos realizadas a las obras contractualmente estipuladas. El estadio 2 surge de la necesidad de mejorar la funcionalidad y seguridad del proyecto, observadas en el transcurso de las bras.

RC Construcciones y Servicios

Abg. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Btta

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista - Misiones

Municipalidad de
SAN JUAN BAUTISTA
MISIONES

INTENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES

		Planillas de la adenda a ejecutar:			
Item Nº		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Sub-Total (IVA Incluido)**
1	**CANCHA MULTIUSO HoAo**				
	Preparación de suelo , relleno y compactación	M3	328	113.330	37.172.240
	Contrapiso de Ho. De cascotes	m2	192	43.000	8.256.000
	Alisada de contrapiso (Laterales) con llana mecanica (Helecoptero) y endurecedor de superficie.	M2	106,0	22.000	2.332.000
2	**GRADERIAS**				
	Cimiento de piera bruta	m3	20,00	380.000	7.600.000
	Muros de piedra BC soportes de escalones	m3	60,60	360.000	21.816.000
	Muros de ladrillo de 0,30	m2	65,30	160.000	10.448.000
3	**PINTURA**				
	Muro de piedra con tratamiento anti hongos	m2	116,8	16.000	1.868.800
					89.493.040.-

El monto total de la adenda asciende a la suma de Gs. ochenta y nueve millones cuatrocientos noventa y tres mil cuarenta guaraníes, con todos los impuestos incluidos.

Todas las demás clausulas del contrato Nro. 08/2.020, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay a los 12 días del mes de Junio del año 2021.

ABOG. JAVIER PAREDES
Secretario General

DR. JUAN CARLOS MEZA
Intendente Municipal

Sr. Oscar Raúl Cañete Delgado
RC Construcciones y Servicios

RC Construcciones y Servicios