Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358



# ADENDA N. ª 1 AL CONTRATO N°01/2024 "UNIFICACIÓN DE VEREDAS PRIMERA ETAPA, EN LAS CALLES DEFENSORES DEL CHACO, TTE. ADOLFO MARTÍNEZ Y FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ" ID 437.673.

Entre la **MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA** domiciliada en Defensores del Chaco 170 entre Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez de la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente **Abg. Horacio Daniel Fernández Morinigo con Cédula de Identidad N.º 3.244.813**, y por su Secretario General **Lic. Ronald Ramón Insfrán González con Cédula de Identidad N.º 2.290.113** denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Román Ibars Construcciones con RUC 1256450-8 domiciliada en ruta 2 Mcal, Estigarribia km 28,5 Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, representada para este acto por **Román Ibars, con Cédula de Identidad N°1.256.450,** denominada en adelante la CONTRATISTA-, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda N°1 al contrato N°01/2024 de **UNIFICACIÓN DE VEREDAS PRIMERA ETAPA, EN LAS CALLES DEFENSORES DEL CHACO, TTE. ADOLFO MARTÍNEZ Y FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ. ID 437.673** suscripto entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 18 de enero de 2024, la presente adenda estará sujeta a las siguientes cláusulas:

## CLAÚSULA PRIMERA: DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la adenda según convenio modificatorio al Contrato de obra N.º 01/2024 originalmente pactado - ID Nº 437.673, autorizada según Resolución I.M. N.º 169/2024 de fecha 22 de marzo de 2024.

## CLAÚSULA SEGUNDA: DE LA ADICIÓN DE RUBROS CONTRATADOS ORIGINALMENTE A LO EFECTIVAMENTE NECESARIOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA ADICIONAR LOS RUBROS NECESARIOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA, según el siguiente detalle expuesto a continuación:

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72131601-9974 | Replanteo, marcación y nivelación de obra Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez | Metros cuadrados | 70,5 | 2.500 | 176.250 |
| 4 | 72103003-001 | Demolición de cantero Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez | Metros cuadrados | 39,5 | 8.000 | 316.000 |
| 5 | 72103003-001 | Demolición de vereda Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez | Metros cuadrados | 70,5 | 10.000 | 705.000 |
| 7 | 72101703-004 | Cordón de H° pre-fabricado (10x35x50cm) Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez | Metro lineal | 17,5 | 60.000 | 1.050.000 |
| 8 | 72101703-004 | Cordón de H° in situ Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez | Metros cúbicos | 0,7 | 2.200.000 | 1.540.000 |
| 10 | 72141001-9994 | Colchón de arena lavada para base previa espesor variable 0,07 - 0,08mts Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez | Metros cuadrados | 70,5 | 5.200 | 366.600 |
| 11 | 72131601-009 | Colocacion de adoquines de concreto ecologico color gris natural (tramo 01 calle Francisco Caballero Alvarez) | Metros cuadrados | 70,5 | 124.000 | 8.742.000 |
| 22 | 72101703-004 | Cordón de H°I Pre - fabricado 10x35x50cm Tramo 02 Calle Defensores del Chaco | Metro lineal | 29 | 60.000 | 1.740.000 |
| 33 | 72131601-9974 | Replanteo, marcación y nivelación de obra Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martinez | Metros cuadrados | 79,5 | 2.500 | 198.750 |
| 34 | 72103003-001 | Demolición de canteros de mamposteria Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martinez | Metros cuadrados | 20,5 | 8.000 | 164.000 |
| 35 | 72103003-001 | Demolición de vereda Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martinez | Metros cuadrados | 79,5 | 10.000 | 795.000 |
| 37 | 72101703-004 | Cordón de H° Pre - fabricado 10x35x50cm Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martinez | Metro lineal | 20,5 | 60.000 | 1230.000 |
| 38 | 72101703-004 | Cordón de H° in situ Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martinez | Metros cuadrados | 3,03 | 2.200.000 | 6.666.000 |
| 40 | 72141001-9994 | Colchon de arena lavada para base previa espesor variable 0,07 - 0,08mts Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martinez | Metros cuadrados | 79,5 | 5.200 | 413.400 |
| 41 | 72131601-009 | Colocación de adoquines de concreto ecologico color gris natural Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martinez | Metros cuadrados | 79,5 | 124.000 | 9.858.000 |
| | | | | | Precio Total | 33.961.000 |

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC 1.256.450-8

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358



| | |
|---|---|
| Monto Contractual | 170.000.000 |
| Monto total Rubros Ampliados | 33.961.000 |
| Monto total rubros Contractual + Convenio Modificatorio | 203.961.000 |
| Porcentaje Ampliación | **20,00%** |

**CLAÚSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.**

Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda al Contrato, en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

SECRETARIA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

**Abg. Ronald Insfran**
**Secretario General**

INTENDENCIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

**Abog. Horacio Fernández**
**Intendente Municipal**

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC: 1.256.450-8

Román Ibars
Representante Legal