Petropar ñanembo'e

PRESIDENCIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

AL CONTRATO PR / RC Nº 002/14

Celebrado el día 10 del mes de Octubre del año 2014, entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR),** domiciliada en Chile Nº 753, Piso 9°, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **Ing. Rómulo Alfredo Campos Krauer**, con Cédula de Identidad N° 1.206.292, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **Intec Ingeniería S.R.L.**, con RUC Nº 80004396-0, domiciliada en 14 de Mayo casi Gral. Díaz, Edificio "De la Encarnación", 4to. Piso, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Econ. Julio Vicente Ullón Brizuela** con Cédula de Identidad N° 1.242.171, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, convienen en celebrar el presente Convenio Modificatorio Nº 1 al Contrato PR / RC Nº 002/14 suscripto en fecha 27 de agosto de 2014 en el marco de la Contratación Directa N° 21/14 para la para el "Servicio de readecuación de baños del 9º piso de la Oficina Central de PETROPAR", con ID 278.646, sujeta a las siguientes cláusulas que determinan las obligaciones y responsabilidades de las partes:

CLÁUSULA PRIMERA:

La **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR** ampliar el Contrato por un monto de G. 4.082.520 (Guaraníes cuatro millones ochenta y dos mil quinientos veinte) equivalente al 16,28% del precio total del Contrato, según el siguiente detalle:

N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad a ampliar	Presentación	Precio unitario Guaraníes (IVA incluido)	Precio total Guaraníes (IVA incluido)
1	Desmontaje de inodoro con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
6	Demolición de azulejo en pared de baño. Presupuestar mano de obra.	M2	25,00	Evento	7.800	195.000
7	Demolición de piso (azulejo) de baño. Presupuestar mano de obra.	M2	6,20	Evento	7.800	48.360
16	Colocación e instalación de inodoro con cisterna alta, con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	2,00	Evento	390.000	780.000
21	Colocación de cerámica esmaltada PI4 30 x 30 cms., en paredes de baños con todos su accesorios de colocación y fijación (mezcla adhesiva, pastina). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	25,00	Evento	95.550	2.388.750
22	Colocación de cerámica esmaltada PI4 30 x 30 cms., en pisos de baños, con todos sus accesorios de colocación y fijación (mezcla adhesiva). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	6,20	Evento	95.550	592.410
Precio Total en Guaraníes correspondiente al 16,28% del monto total del Contrato						4.082.520

CLÁUSULA SEGUNDA:

La **CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** acuerdan ampliar el plazo de entrega establecido en la cláusula 7, hasta el 24 de octubre de 2014 y de la vigencia establecida en la cláusula 6 hasta el 24 de noviembre de 2014.

CLÁUSULA TERCERA:
La **CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** acuerdan que todas las cláusulas del Contrato PR / RC Nº 002/14, de fecha 27 de agosto de 2014, que no se opongan a este Convenio, quedan vigentes e invariables.

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Convenio Modificatorio N° 1, al Contrato PR / RC Nº 002/14, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Econ. JULIO VICENTE ULLÓN BRIZUELA
PROVEEDOR
Intec Ingeniería S.R.L.

Ing. RÓMULO ALFREDO CAMPOS KRAUER
CONTRATANTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)