UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Dr. Montero N° 658
Teléfonos: 480 081/481 549 Fax: 595 21 480 130
E-MAIL: fcm@med.una.py

RESOLUCIÓN D. Nº 1.958/2014

RESOLUCIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y LA AMPLIACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO Nº 213/2012, FIRMADA CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL - (SBE)Nº 02/2012, "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, TERMINACIÓN E INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE CONSULTORIOS DEL NHC", POR UN TOTAL DE Gs. 500.677.199 (GUARANÍES QUINIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE).----------

VISTO:

a) La Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas, en su Art. 62 de la Ley 2051/03: Convenios Modificatorios en Obras Públicas, que establece:" en el caso de que fuere necesario ampliar, modificar, o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas, presentados durante su ejecución la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista sin licitación, pero con el Informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requieran la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original,....".----------

b) El Contrato Original Nº 213/12, suscripto con la Empresa Contratista Consorcio San Lorenzo, en fecha 26 de diciembre de 2012.----------

c) El Convenio Modificatorio Nº 03/2014, en la que se establece el Plazo de Ejecución de las Obras del Contrato, hasta el 30 de noviembre de 2014.----------

d) La nota de la Empresa Contratista Consorcio San Lorenzo, de fecha 04 de noviembre de 2014, en la que solicita el Corrimiento del Plazo de Ejecución de Obras del Contrato Nº 213/2012.----------

CONSIDERANDO:

e) El informe de fecha 28 /08/2014, del Arq. Miguel Torres.----------

f) El informe fecha 31/10/2014, de la Facultad de Ingeniería, Fiscalización General de Obras de la Facultad de Ciencias Médicas.----------

g) El Dictamen Legal Nº 219/2014,del Dr. Juan Carlos Barreiro Perrota Asesor Jurídico del Decanato - UOC de la Facultad de Ciencias Médicas, de fecha 13/11/2014.----------

h) El Dictamen de la Dirección de Auditoría Interna DIC-DAI Nº 17/2014, de fecha 14/11/2014.----------

i) El Informe del Equipo Técnico Nº 125/2014, de fecha 14/11/2014.----------

j) Las Disposiciones legales y reglamentarias vigentes.----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Dr. Montero N° 658
Teléfonos: 480 081/481 549 Fax: 595 21 480 130
E-MAIL: fcm@med.una.py

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
En uso de sus atribuciones Legales
RESUELVE;

Art.1º **APROBAR** el Corrimiento del Plazo de Ejecución de Obras del **Contrato Nº 213/2012**, **"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, TERMINACIÓN E INSTALACIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTORIOS DEL NUEVO HOSPITAL DE CLÍNICAS"**, suscripto con la Consorcio San Lorenzo, hasta el 15 de diciembre de 2014.----------

Art.2º **APROBAR** la Ampliación del Valor del **Contrato Nº 213/2012**, por un total de **Gs. 500.677.199 (guaraníes quinientos millones seiscientos setenta y siete mil ciento noventa y nueve)**, según el siguiente detalle:

Item	Rubros	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	Aislación interior tanques de agua, superior e inferior	m2	115	134.878	15.510.970
2	Canaleta embutida con chapa Nº 20 en zona unión con Bloque de Otorrinolaringología.	ml	30	235.398	7.061.940
	Contrapiso de Cascotes en Planta baja	m2	718,45	40.069	28.787.573
3	Contrapiso de Cascotes en 1er, 2do y 3er piso	m2	1865,41	35.258	65.770.626
4	Pintura de canaletas alero al sintético	ml	77,4	29.347	2.271.458
5	Pasamano de caño de 2" en rampas con terminación pintura sintetica	ml	120	84.288	10.114.560
6	Baranda metálicaprotección interior muro cortina pintada con pintura sintética	ml	35,6	213.646	7.605.798
7	**Aberturas de Aluminio**				-
7.1	V8 (1,00*0,50) Aberturas de aluminio apersianado, para ventilación de ductos/baños	un	80	710.745	56.859.600
7.2	V9 (0,55*1,20) Aberturas de aluminio apersianado, para ventilación de baños en pasillos	un	40	720.257	28.810.280
7.3	V10/V1(2,50*0,45)Abertura de aluminio y vidrios laminados en baños planta baja	un	2	1.019.047	2.038.094
7.4	V11/V2(1,60*0,45)Abertura de aluminio y vidrios laminados en pasillo rampa	un	14	656.763	9.194.682
7.5	V12/V7(4,50*0,45)Abertura de aluminio y vidrios laminados en pasillo rampa	un	3	1.834.938	5.504.814
7.6	Mayor cantidad de Piel de Vidrio Templado con estructura de aluminio anodizado color bronce	m2	3,3	1.943.374	6.413.134
8	**Aberturas Metálicas**				

Avda. Dr. Montero N° 658
Teléfonos: 480 081/481 549 Fax: 595 21 480 130
E-MAIL: fcm@med.una.py

8.1	**Puertas Metálicas p/Salas de Maquinarias**				-
8.2	Puertas Persianas (0,90*2,10)	un	1	2.047.056	2.047.056
8.3	Puertas Persianas (1,00*2,10)	un	1	3.350.391	3.350.391
8.4	Puertas Persianas (0,80*2,10)	un	1	1.404.273	1.404.273
8.5	Puertas Persianas (0,80*1,20)	un	2	650.967	1.301.934
8.6	Puertas Ciegas (1,00*1,30)	un	1	844.896	844.896
8.7	Puertas Ciegas (0,80*1,30)	un	1	726.007	726.007
8.2	**Ventana Apersianada**				-
8.2.1	Ventanas p/Salas de Maquinaria (1,00*1,00)	un	4	806.918	3.227.672
8.2.2	Ventana apersianada 1,00*1,00 (Zona Terraza)	un	4	676.271	2.705.084
8.2.3	Ventana apersianada (0,30*1,00)	un	1	483.437	483.437
9	**Proyecto de Interconexión Urgencias**				-
9.1	Desmonte y desalije	m3	28	45.727	1.280.356
9.2	Contrapiso	m2	44,5	40.069	1.783.071
9.3	Cordones de Borde	ml	43	14.551	625.693
9.4	Hormigon rodillado	m2	17,71	66.369	1.175.395
9.5	Baranda metalica	ml	21,44	213.646	4.580.570
9.6	Rejilla metalica de 0,60x1,40 p/ desague pluvial en extremo de rampa	gl	1	858.706	858.706
9.7	Canaletas laterales Revocadas c/ 1:3	ml	24	39.408	945.792
10	**Pinturas**				-
10.1	Pinturas Aberturas Metálicas	m2	37	28.416	1.051.392
10.2	Pintura Caño Bajada	ml	158,4	11.067	1.753.013
10.3	Pintura alero de techo	m2	63,2	23.106	1.460.299
11	Reposición de piso de adoquines	m2	40	61.955	2.478.200
12	Empastado	m2	427,66	12.463	5.329.927
13	Bajada de 150 mm (Pluvial)	ml	158,4	93.805	14.858.712
14	**Interconexión con bloque de otorrinolaringología**				-
14.1	Demolición de pared con acarreo y retiro	m2	25	41.154	1.028.850
14.2	Reacondicionamiento de piso granito	m2	15	119.831	1.797.465
14.3	Pintura de mampostería	m2	120	21.416	2.569.920
14.4	Puerta de madera con vidriera con marco doble hoja (metalico de chapa doblada) de 1,60 x2,10	gl	1	3.527.469	3.527.469
14.5	Reacondicionamiento de paredes-mochetas-revoques	gl	1	984.294	984.294
15	**Trabajo de albañileria en dermatologia p/ pedido de la Dr. bolla**				-
15.1	**Sala de procedimiento 1y2**				-
15.1.1	Mesada de Granito (color verde ubatuba)	m2	8,6	1.149.694	9.887.368

15.1.2	Mueble formicado	ml	12,9	1.627.913	21.000.078
15.1.3	Bacha de acero inoxidable	un	4	1.036.162	4.144.648
15.1.4	Griferia (mezcladora) para agua caliente FV 409/20	un	2	691.907	1.383.814
15.1.5	Pintura epoxi en paredes h:2,45	m2	73,5	63.861	4.693.784
15.1.6	Agua corriente	gl	1	1.016.303	1.016.303
15.1.7	Desague cloacal	gl	1	545.582	545.582
15.1.8	Termocalefon 100lts	un	1	1.110.604	1.110.604
15.1.9	Instalacion electrica termocalefon	gl	1	139.792	139.792
15.1.10	Instalacion electrica	gl	1	1.292.621	1.292.621
15.2	**Laboratorio**				-
15.2.1	Mesada de Granito natural	m2	7,8	1.149.694	8.967.613
15.2.2	Bacha de acero inoxidable	un	2	1.036.162	2.072.324
15.2.3	Griferia (mezcladora) para agua caliente FV 409/20	un	1	691.907	691.907
15.2.4	Termocalefon 100lts	un	1	1.110.604	1.110.604
15.2.5	Instalacion electrica termocalefon	gl	1	167.751	167.751
15.2.6	Agua corriente	gl	1	961.236	961.236
15.2.7	Desague cloacal	gl	1	573.802	573.802
15.2.8	Mueble formicado	ml	11,1	1.627.913	18.069.834
15.2.9	Pintura epoxi en paredes	m2	45,8	63.861	2.924.834
15.2.10	Instalacion electrica	gl	1	1.743.876	1.743.876
15.3	**Fototerapia**				-
15.3.1	Mesada de granito	m2	4,1	1.149.694	4.713.745
15.3.2	Mueble formicado	ml	5,8	1.627.913	9.441.895
15.3.3	Pintura epoxi en paredes	m2	38,6	63.861	2.465.035
15.3.4	Instalacion electrica	gl	1	934.779	934.779
15.3.5	Tablero TSLAB	un	1	8.244.561	8.244.561
15.3.6	Linea para alimentar el TSLAB	un	1	2.802.379	2.802.379
15.4	**Kichinette**				-
15.4.1	Mesada de granito	m2	2,3	1.149.694	2.644.296
15.4.2	Mueble formicado	ml	3,2	1.627.913	5.209.322
15.4.3	Pileta bacha de acero inoxidable doble (Tramontina)	un	1	526.638	526.638
15.4.4	Griferia agua fria FV 409/20	un	1	141.852	141.852
15.4.5	Ducha telefono	un	1	566.059	566.059
15.4.6	Instalacion electrica	gl	1	657.546	657.546
15.4.7	Desague cloacal	gl	1	573.802	573.802
15.4.8	Agua corriente	gl	1	611.624	611.624
15.4.9	Azulejo 20x20	m2	6,1	96.417	588.144
15.5	**Vestidor**				-
15.5.1	Ducha corona	gl	1	282.877	282.877

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Dr. Montero N° 658
Teléfonos: 480 081/481 549 Fax: 595 21 480 130
E-MAIL: fcm@med.una.py

15.5.2	Instalacion electrica	gl	1	111.834	111.834
16	**Extractores- En terraza tecnica (ventilar espacio entre cielorrasos y techo de teja)**				-
16.1	Extractores Amurados por ventanas persianas de 0,5hp (incluye ducto de conducción de aire y provisión de relol especial p/ apagado automático e instalacióneléctrica)	un	4	4.000.000	16.000.000
17	**Escalera marinera metálica p/tanque**	gl	1	2.452.558	2.452.558
18	**Trabajo de albañileria (P.BAJA frente a puerta doble en sector este)**				-
18.1	Pisos de canto rodado 30x30	m2	70,2	88.226	6.193.465
18.2	Contrapiso de cascotes	m2	70,2	40.069	2.812.844
18.3	Recuperacion-Terminacion de tapas de H.A	un	4	266.389	1.065.556
18.4	Desmonte y retiro de material p/ elaboración de vereda en zona de talud (unión con emergencia) 16,50x0,60x0,90	m3	6	122.939	737.634
19	**Pararrayos**	gl	1	16.313.139	16.313.139
20	**Puerta de emergencia metálica-Acceso a rampa**	gl	1	3.355.642	3.355.642
21	**Escalera metálica en sala de maquinas**	gl	1	2.943.216	2.943.216
22	**Escalera marinera metálica p/ acceso a losa técnica**	gl	1	618.274	618.274
23	**Pintura epoxi en rampa**	m2	149,88	63.861	9.571.487
24	**Toldo metálico**	gl	1	1.947.751	1.947.751
25	**Abertura de madera**				-
25.1	Puerta de madera en 3er piso con vidriera con marco doble hoja (metálico de chapa doblada) de 1,60 x2,10	gl	1	3.527.469	3.527.469
				Total	**500.677.199**

Art.3º **AUTORIZAR** la firma del Convenio Modificatorio Nº 04/2014, de Corrimiento del Plazo de Ejecución de Obras y ampliación del valor del Contrato 213/2012.----------

Art.4º **AUTORIZAR** a la Dirección de Administración y Finanzas, que a través de la Unidad Operativa de Contrataciones, solicite a la Empresa Consorcio San Lorenzo, presente las Pólizas de Seguro exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones, y el nuevo Cronograma de Obras ajustado al Corrimiento del Plazo de Ejecución de Obra establecida en el presente Convenio Modificatorio.---

Art.5º **COMUNICAR** a quienes corresponda, cumplido, archivar.----------

Lic. **RAQUEL GIL MARTÍNEZ**
Secretaria de la Facultad

Prof. Dr. **ANÍBAL PERIS MANCHINI**
Decano

c.c. Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planificación, Dirección de Auditoría Interna, Unidad Operativa de Contrataciones, Dpto. de Control Interno, Archivo. **APM/RGM/**lrd