# MUNICIPALIDAD DE LUQUE

**INTENDENCIA**

**RESOLUCIÓN IM N° 6308-1 /2021**

**POR LA QUE SE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO N°59/2021 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA N° 50/2021 CON ID N° 397601- REPARACIONES VARIAS 2 AULAS PARA EL COL. NAC. ELIZARDO AQUINO DE LA CIUDAD DE LUQUE.**

Luque, 08 de Noviembre de 2021

**VISTA:** Los expedientes remitidos por la Dirección de Obras Públicas Municipales, por el que informan la necesidad prorrogar por 15 días mas calendario del contrato de obra formalizado y vinculante mediante la CONTRATACION DIRECTA N° 50/2021 CON ID N° 397601 – REPARACIONES VARIAS 2 AULAS PARA EL COL. NAC. ELIZARDO AQUINO DE LA CIUDAD DE LUQUE, visto el informe de auditoría interna por lo que se considera pertinente la prorroga, siempre y cuando se encuentre dentro de lo establecido en la Ley 2051/03 y el PBC en los ASPECTOS GENERALES para la contratación de obras inciso c plazos punto 2.

**CONSIDERANDO:** Que dicho llamado fue adjudicado al oferente **"SAMMAR S.A CONSTRUCTORA Y CONSULTORA"**, por **CONTRATO N° 59/2021**, celebrado bajo la modalidad de **CONTRATACION DIRECTA**.-

Los documentos respaldatorio firmados por las partes y que forman parte integral del procedimiento de adenda deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad en cuanto a su interpretación debe primar el principio de buena fe. Todo esto verificado en los Art° 372, 708 y 715 del código civil Paraguayo – Ley N° 1183/1985, teniendo en cuenta que la Ley N° 2051/2003 - Art° 8, así en forma supletoria lo autoriza.-

Que, la Adenda de prorroga se realizara conforme a lo previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas en consecuencia se halla plenamente ajustada a la disposición mencionada

Por tanto, atento a las disposiciones legales invocadas y en uso de sus atribuciones conferidas en la Ley 3966/10, "Orgánica Municipal" y de conformidad las disposiciones legales más arriba mencionadas. -

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LUQUE**

**R E S U E L V E:**

**Art. 1°** **PRORROGAR POR 15 (QUINCE) DIAS CORRIDOS AL SIGUIENTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA N° 50/2021 CON IDN°397601 – REPARACIONES VARIAS 2 AULAS PARA EL COL.NAC. ELIZARDO AQUINO DE LA CIUDAD DE LUQUE,** conforme a lo establecido en el informe de la Dirección de Obras Publicas Municipales y atento a lo establecido del contrato vinculante a este proceso administrativo y atendiendo a lo establecido en el PBC en los aspectos generales para la contratación de obra inciso c plazos punto 2

**Art. 2°** **AUTORIZAR** la suscripción de una adenda de prorroga al contrato celebrado a los efectos señalado en la presente.

**Art. 3°** **COMUNICAR** a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a quienes corresponda, cumplir y archivar.-

**Abg. ANTONIO MANUEL GONZALEZ GONZALEZ**
**SECRETARIO GENERAL**

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

**Abg. CARLOS ECHEVERRIA ESTIGARRIBIA**
**INTENDENTE MUNICIPAL**